
OBJEDNÁVKA - DÍLČÍ SMLOUVA

evidenční číslo objednatele 01/21/13/2018 - dodatek

Objednávající: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

bankovní spojení: 
oprávněná osoba:

(dále jen „Objednatel")
na straně jedné

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
42196451
CZ42196451
u KS v Hradci Králové  oddíl AXII  vložka 540

a

Zhotovující:
se sídlem/místem podnikání: 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený(á): 
bankovní spojení: 
oprávněná osoba:

Josef Blecha
Sítiny 90, 353 01 Mnichov u Mariánských Lázní
416 34 748
CZ6505202154
fyzická osoba

(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek k Objednávce - dílčí smlouvě
(dále jen „Dílčí smlouva")

I.
Dohoda o změně termínů

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení prací 
uvedených v Dílčí smlouvě č. 01/21/13/2018 a to z data 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018. Odklad 
termínu dokončení prací je umožněn na základě pozastavení realizace prací ze strany Lesního 
závodu Kladská v měsíci březnu z důvodu omezení provádět úmyslné těžby.




