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Statutární město Karlovy Vary

a

Projektový ateliér pro architekturu 
a pozemní stavby, spol. s.r.o.







________________________________________________________

Dodatek č.1 

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu)
___________________________________________________________________________

(dále jen „Dodatek č.1“)
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Dnešního dne, měsíce a roku:
Statutární město Karlovy Vary
Sídlo:					Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČO: 		002 54 657
bankovní spojení: č. ú.:	27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, 
zastoupeno ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 
zastoupeno ve věcech technických:	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s.r.o.
Sídlo: 					Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
obchodní společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, sp. zn. C 9386
IČO: 					453 08 616
DIČ: 					CZ45308616
bankovní spojení: 			ČSOB, a.s. Praha 2, č.ú.: 474237173/0300
jednající ve věcech smluvních:		Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti
zastoupené ve věcech technických:		Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 23. listopadu 2017 uzavřena smlouva o dílo č. 5891201700 (č.2017–00058/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo – zpracovat projektové dokumentace specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí rekonstrukce“; a

(B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 5. 6. 2018 o prodloužení termínu k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu; a

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutých  termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou, 

(D) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 17. jednání dne 12.6. 2018 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu; 


dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

D O D A T K U    č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O




I.
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.8. dohodly následovně:

A. Znění článku III. odstavce 3.1. písm. (C) Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

(C) investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedeno do 15. 6. 2018. Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele,

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 23. listopadu 2017 zůstávají beze změny.

III.

1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami a bude uveřejněn v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel. 
 
2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
 
3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.


Přílohy:	
· Výpis z  usnesení ze 17.jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 12.6.2018
· Dopis zhotovitele ze dne 5.6.2018


V Karlových Varech dne:  				V Praze dne:






_____________________________			________________________________
Ing. Petr Kulhánek					Ing. arch. Tomáš Šantavý
primátor města			jednatel
			

č. smlouvy objednatele: 2017- 00058/ORI – D1		Stránka 1 z 3



č. smlouvy objednatele: 2017- 00058/ORI – D1		Stránka 3 z 3
image1.png
KarlovyVARY®




