SPIS č.j.	:2VZ1530/2016-504202                                                                                                                                                 
Č.j.: SPU 304614/2018
KoPÚ v k.ú. Hyršov	

	                                                                                            Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Hyršov
D O D A T E K  č.  1

ke smlouvě o dílo č 30/2016 ze dne 20.7.2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Hyršov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanovu u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami: 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky  Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky  Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

	Adresa:
	Haltravská 438, Domažlice

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Xxx

	Číslo účtu:
	Xxx

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel společnosti

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Xxx

	Číslo účtu:
	Xxx

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Xxx


(dále jen „zhotovitel“)



Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 30/2016-504202, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb č.j. SPU 303641/2018 ze dne 26.6.2018.  Na základě upřesnění obvodu KoPÚ v rámci dílčí části  3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb se mění počet MJ z původních 85 MJ na současných 74 MJ, což je o 11 MJ méně oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku činila 204.000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 177.600,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v této dílčí části  činí 26.400,- Kč bez DPH.

V rámci dílčí části 3.1.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění počet MJ z původních 
135  MJ na současných 129 MJ, což je o 6  MJ méně oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku činila 445.500,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 425.700,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v této dílčí části  činí 19.800,- Kč bez DPH.

Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním měněslužeb činí 46.200,   Kč bez DPH, což představuje 1,85% původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	 
	1 431 400 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	 
	718 600 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	280 800 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	 
	21 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	2 451 800 Kč

	DPH  21%
	 
	 
	 
	 
	514 878 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	 
	 
	 
	 
	2 966 678 Kč






1.2  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Hyršov se mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení


	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 500
	17 500
	28.2.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	234
	2 100 
	491 400
	31.5.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	74
	2 400
	177 600
	30.6.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	129
	3 300
	425 700
	30.6.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	222
	700 
	155 400
	30.11.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	234
	700
	163 800
	30.11.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 431 400
	30.11.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	222
	1 000 
	222 000
	30.6.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	25
	1 000
	25 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	42
	1 000
	42 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	222
	1 800
	399 600
	30.4.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	718 600
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	234
	1200 
	280 800
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	280 800
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	700 
	21 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	21 000
	 



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	 
	1 431 400 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	 
	718 600 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	280 800 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	 
	21 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	2 451 800 Kč

	DPH  21%
	 
	 
	 
	 
	514 878 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	 
	 
	 
	 
	2 966 678 Kč



Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2      Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
2.3   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4    Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.5    SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V Domažlicích dne 27. 06. 2018				             V Plzni dne 27. 06. 2018 
Za objednatele:							Za zhotovitele:





…………………………………..       			                          ………………………………….                                                                                       
Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
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