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Evidenční číslo smlouvy SODM-66/2017

D o d a t e k   č.   2
ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-66/2017 
Název díla: „Stavební úpravy kolektoru Uhříněves – 5. úsek“
Číslo smlouvy objednatele: SODM-66/2017
Projekt číslo: 509
Číslo smlouvy zhotovitele: 08/09/2017
I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007

ze dne 15. března 2007 společnosti:

Kolektory Praha, a.s.

Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,
Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a

Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva 

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

K S F spol. s r.o.
Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01 Říčany 
zastoupená: Zbyňkem Krejčím, jednatelem společnosti
IČO: 45800995
DIČ: CZ45800995
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 125104874/0300
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10651
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-66/2017 ze dne 20. října 2017 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 10. července 2018,
4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

IV.

C E N A   Z A   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odstavec 4.1. se mění takto:

4.1.
Celková cena za zhotovení díla zhotovitelem v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky zhotovitele dle odst. 2.1. a 2.2. článku II. této smlouvy a dále dle změnového listu č. 2 ze dne 7. června 2018, jako cena nejvýše přípustná a činí:


základní cena dle smlouvy:



2.692.906,53 Kč bez DPH


cena dle změnového listu č. 2


   
     65.036,46 Kč bez DPH


celková cena





2.627.870,07 Kč bez DPH


(slovy: dvamilionyšestsetdvacetsedmtisícosmsetsedmdesát korun českých a 7 haléřů)


K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

XII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.11. tohoto znění:
12.11.
Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 2 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 2 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:






Praha dne:

……………………………..




……………………………..

K S F spol. s r.o.





Hlavní město Praha

Zbyněk Krejčí               




v zastoupení

jednatel společnosti






Kolektory Praha, a.s.









Ing. Petr Švec









předseda představenstva









……………………………..









Hlavní město Praha









v zastoupení









Kolektory Praha, a.s.









Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA









místopředseda představenstva
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