
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo
EVROPSKÁ USX
Evropsky tend pro rcgoUím rarvq

prcxjr.-vn PoOní«.W
a novaoe po korAurencescnopnoM n a ii AGENTURA 

PRO PODNIKÁNI
A INOVACE

API/01698/18

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Kompletní tvorba webových stránek API

ARTIO, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 309.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:
kontaktní osoba:
tel.:
mob.:
e-mail:

Mrštíkova 840/6, 709 00 Ostrava
15502619
CZ15502619
FIO banka
2700063159/2010
Ing. Michal Unzeitig, jednatel
 xxx  
 xxx  
 xxx  
 xxx  

(dále jen "Zhotovitel")

Agentura pro podnikání a inovace

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

Žitná 566/18, 120 00 Praha 2
05108861
CZ 05108861, neplátce DPH
Mgr. Lukáš Vymetal, generální ředitel
Česká národní banka, pobočka Praha
10006-332021/0710
 xxx  
 xxx  
 xxx  

(dále jen „Objednatel'')

oba společně dále jen „smluvní strany",

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na kompletní tvorbu
webových stránek ze dne 21.3.2018 (dále jen „Dodatek").
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Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo H
 EVROPSKÁ UM€

Evropský fond pro rpgoníini razOj 
Oprračr* program Podni/n. 
a inovaoc pro krxikiXímcr^cnoerKíst

OŘ] II AGENTURA 
PRO PODNIKÁNI 
A INOVACE

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Článek IV. se doplňuje tak, že se mezi odstavce 2. a 3. vloží násl. odstavec ve znění:

„Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se Harmonogram prací, který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, 
upravuje tak, že se běh lhůt pro uskutečnění jednotlivých činností přerušuje na dobu od 8.4.2018 do 
23.4.2018 s ohledem na prodlení Objednatele s dodáním Jednotného vizuálního stylu Zhotoviteli, 
přičemž celkový počet odpracovaných dnů zůstane nezměněn. Lhůta stanovená pro činnost „Tvorba 3 
grafických návrhů" tak započne běžet dne 24.4.2018. Strany se rovněž dohodly, že z prodlení na straně 
Objednatele nevznikla Zhotoviteli žádná majetková či nemajetková újma nebo nárok na uhrazení 
smluvní pokuty."

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.3.2018 zůstávají beze změny.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a 

skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.

Ing. Michal Unzeitig, jednatel

Agentura pro podnikání a inovace

Mgr. Lukáš Vymětal, generální ředitel
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