
Název stavby:

Zhotovitel:

Stavební CENA (Kč)

objekt Bez DPH DPH (21%) Včetně DPH

00 vedlejší a ostatní náklady 31 000,00 6 510,00 37 510,00

01 rekonstrukce vodovodu 3 634 186,96 763 179,26 4 397 366,22

3 665 186,96 769 689,26 4 434 876,22

ZM1 Výměna tříd těžitelnosti -388 009,28 -81 481,95 -469 491,23

ZM2 Vodovodní přípojky a odbočka pro CABLO 25 949,51 5 449,40 31 398,91

ZM3 Vodovodní přípojka DN100 33 692,84 7 075,50 40 768,34

ZM4 Provizorní zaslepení a přepojení vodovodu 32 441,86 6 812,79 39 254,65

ZM5 Vodovod - místní komunikace 264 939,59 55 637,31 320 576,90

-30 985,48 -6 506,95 -37 492,43

Celkem 3 634 201,48 763 182,31 4 397 383,79
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