č. smlouvy objednatele: ZAK 17-0314
č. smlouvy zhotovitele: …………

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. ZAK 17-0314 ze dne 11. 12. 2017

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

MgA. Ondřej Císler, Ph.D.
sídlo: Bechyňova 1613/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice
zapsaný: v Živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 6
IČO: 693 19 553
[bookmark: _GoBack]DIČ: CZ7208159904
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. ZAK 17-0314 ze dne 11. 12. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)


Čl. I – Předmět smlouvy

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Návrh koncepční studie ulice Revoluční“ č. ZAK 17‑0314 (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu potřeby uchopit řešené území jako kompaktní celek a z tohoto důvodu je nutné rozšíření plochy zpracovávaného území v místě předpolí Štefánikova mostu.
Vzhledem k této skutečnosti je pro řádné splnění předmětu smlouvy nezbytné provedení úpravy předmětu Smlouvy spočívající v jeho rozšíření o zpracování prověřovací ideové studie předpolí Štefánikova mostu (dále jako „vícepráce“). Zadání projektu prověřovací ideové studie předpolí Štefánikova mostu je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.


Čl. II – Cena a platební podmínky

1. Celková cena víceprací nezbytných pro splnění předmětu smlouvy činí:
· 180.000 Kč (slovy: jednostoosmdesáttisíc korun českých) bez DPH,
· 217.800 Kč (slovy: dvěstěsedmnácttisícosmset korun českých) s DPH.
2. Platba za splnění víceprací uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se uskuteční jednorázově po předání kompletních víceprací a jejich kontrole objednatelem, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.

Čl. III – Termín plnění

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, resp. kompletní předmět smlouvy, nejpozději do 1. 12. 2018.
2. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.


Čl. IV – Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3.	Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4.	Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6.	Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.


Příloha č. 1: Zadání projektu prověřovací ideové studie předpolí Štefánikova mostu




V Praze dne: …………..					V …………. dne: ……………
za objednatele:							za zhotovitele:


.................................................					.......................................................
Mgr. Martin Červený						MgA. Ondřej Císler, Ph.D.
zástupce ředitele
2

