
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SOS OST - 294/2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále

jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel

IČO: 00583171

DIČ: 02 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Včelák

I!O: 671 81 724

(dále jen „zhotovitel“)

 

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě „Rámcová dohodav- Stabilizace památných stromů v NP a CHKO

Sumava“

Dodatek k realizační smlouvě číslo: SOS OST 294/2018

(dále jen jako „dodatek“)
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany dne 04. 05. 2018 uzavřeli SMLOUVU O DÍLO (u objednatele vedenou

pod označením SOS OST 294/2018) (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se podpisem tohoto dodatku domluvili, že mění následující ustanovení

smlouvy:

a) Cena díla dle přílohy č. 3 Položkový rozpočet ve výši 78 264,05 Kč včetně

DPH je změněna na cenu díla dle přílohy č. 3 Položkový rozpočet — oprava ve

výši 83 064,05 Kč včetně DPH.

Při přípravě položkového rozpočtu velektronické formě došlo k administrativnímu

pochybení a nedošlo tak včásti položkového rozpočtu kpropojení vzorců (ve

formátu excel). Položkový rozpočet tak neodpovídal Podrobné specifikaci prací,

která byla součástí výzvy k podání nabídek a která přesně definuje požadované

úkony po zhotoviteli prací. Tuto specifikaci má zhotovitel k dispozici a její plnění je

po zhotoviteli objednatelem vyžadováno. Opravený Položkový rozpočet je nedílnou

součástí tohoto dodatku (Příloha č. 3 Položkový rozpočet — oprava).

b) U ošetření stromu ID DRUSOP 102719 Javor klen v Kořenném dochází ke

změně navržených ošetření následovně: Rez na torzo na 1/2 výšky stromu se

nahrazuje Redukcí obvodovou do 16 až 25 % z objemu koruny a Redukční řez

lokální do 15 %.

Před zahájením prací zhotovitel upozornil na výraznou vitalitu předmětného stromu.

Po odborném arboristickém posouzení kompetentního pracovníka Správy byl

změněn navržený řez daného jedince. Původní posouzení bylo provedeno mimo

vegetační dobu a nebylo tak možné posoudit stávající výraznou vitalitu jedince,

která neodpovídá defektům, původně vedoucích k navrženému zásahu na torzo.

Naopak odebrání většiny listové plochy vtuto dobu by pravděpodobně vedlo

k nadměrnému stresu jedince, který by v konečném důsledku mohl vést až k zániku

památného stromu. Navržený řez byl zvolen i s ohledem na provozní bezpečnost.

Při změně řezů nedojde ke snížení provozní bezpečnosti (po provedení řezu).

Navržené řezy, respektive jejich procentuální příplatky knabídkové ceně jsou

vsoučtu stejné jako u původního navrženého řezu na torzo, tedy touto změnou

nedochází ke změně ceny díla sjednané mezi smluvními stranami.

Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy.
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2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

3) Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

Příloha č. 3 — Položkový rozpočet - oprava
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