
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. IRM/ 518/18, 
uzavřené dne 21.2.2018
Číslo smlouvy objednatele: IRM/518/18	Číslo smlouvy zhotovitele: 
k akci „Park u Hynka v  Náchodě“

(dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod,
se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zastoupený ve věcech smluvních: p. Janem Birke – starostou města,
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

a

I.2. Zhotovitel:	SILVAGRO s.r.o., , 
Sídlo:	Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec
Adresa pro doručování:	Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec
     Datová schránka:	c392bs3
IČO:	274 76 162
DIČ:	CZ274 76 162
zastoupený ve věcech smluvních:
Jan Dlauhoweský
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
            uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.1. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek II. bod II.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Park u Hynka v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO:28857097 ve stupni pro provedení stavby. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. 
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku. 
Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                   1 288 942,44 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č.1 činí:             100 655,30 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                        1 389 597,74 Kč bez DPH
DPH 21%                                                                 291 815,53 Kč  
Nová cena za zhotovení díla činí:                         1 681 413,27 Kč vč DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 157/4220/18 ze dne 25.6.2018
Přílohy: změnový list č. 1 


V Náchodě dne  27.6.2018                                              V Náchodě dne 27.6.2018
Objednatel:                                                                        Zhotovitel:
Město Náchod                                                                  SILVAGRO s.r.o.,
………………………….                                                  ……………………………………….
město Náchod	
Jan Birke, starosta města                                                  Jan Dlauhoweský – jednatel
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EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZV0J / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE




