DODATEK č. 1 KE SmlouvĚ o dílo

I.
Smluvní strany
1. 

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

se sídlem:



Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

zastoupena: 

Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem


osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:

Ing. Pavel Švarc, vedoucí provozně-technického oddělení



IČ: 00844896


DIČ:

CZ00844896


bankovní spojení:

anonymizováno 
číslo účtu:

anonymizováno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899


 (dále jen „objednatel“)

a

2.  

Stavo – Čestav, s.r.o.
se sídlem:

Jarošova 31, 736 01 Havířov - Šumbark


zastoupena:

Jozefem Čečotkou, jednatelem
IČ:

64085236
DIČ:

CZ64085236
bankovní spojení:

anonymizováno 
číslo účtu:

anonymizováno
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8495
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Radim Vodrážka, tel.: 777 789 503
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24.1.2018 Smlouvu o dílo č. HAV/SOD/18/18. Z důvodu realizace víceprací a posunutí provedení validace čistých prostor uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen SOD).
II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „SO 01 – Křídlo I 5.NP – úprava přípravny sterilních roztoků“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v srpnu 2017 společností MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 Brno,  IČ 60703016
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“),
III.
Doba a místo plnění
Původní termín dokončení a předání celého díla ………….do 11.5.2018
Smluvní strany se dohodli, že nový termín dokončení a předání celého díla je: do 29.6.2018



IV.

Cena díla
Původní cena díla bez DPH: 


           817 627,63 Kč 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za výše uvedené vícepráce dle rozpočtu je: 

vícepráce -   cena bez DPH                                                                      
   4 425,19 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nová cena celkem cena bez DPH     
                                 822 052,82 Kč 
V.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení obsažená v SOD  se nemění. 
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
4. Přílohu tvoří položkový rozpočet víceprací ze dne 10.5.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
	V Havířově dne 

…………………………………….

 za objednatele

Ing. et. Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce

ředitel 
	
	V  Havířově dne 

     ……………………………..

  za zhotovitele

               Jozef Čečotka 
                    jednatel
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