[bookmark: _Ref156375849]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 4.4.2018
na akci
Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou – dětské herní prvky – III. část – Svahový tobogán, sklad hraček

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci „

Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel.    , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.  
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		 
číslo účtu: 			 

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			ALESTRA s.r.o.
se sídlem:			Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
zastoupený: 			 
zástupce pro věci technické: 	 
Tel./fax: 			 
IČ: 				29196485
DIČ: 				CZ29196485
bankovní spojení: 		 
číslo účtu: 			 
zápis v obchodním rejstříku: 	KS v Brně, odd. C, vložka 64792

(dále také „Zhotovitel“)


1. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.4.2018 se tato mění a doplňuje v čl. I., písm. a. a v čl.  III., písm. a. takto:
I. [bookmark: _Ref156314864]Předmět smlouvy

a. Předmět díla je oproti původnímu rozsahu změněn v části dopadová plocha herních prvků z kameniva, která nebude realizována. Dodávané herní prvky dle ČSN EN 1176 nemají s ohledem na výšku volného pádu do 1 m požadavek na zřízení dopadové plochy z kameniva, dle ČSN EN 1177 jako dopadová plocha postačí trávník. 
Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ, V – Novostavba pavilonu pro 48 dětí, SO 04 Rekonstrukce parteru“ zak.č. 657/15, listopad 2015 vypracované společností QATROSYSTEM, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod. 
Tato změna je provedena dodatečně na základě požadavků objednatele.


III. Cena díla

a.  Smluvní strany se dohodly na ponížení celkové ceny díla o cenu méněprací, takže celková cena díla se snižuje o částku 31 799,81 Kč bez DPH.
Původní cena díla:
Celkem bez DPH		312 358,37 Kč 
DPH 21%			  65 595,63 Kč 
CELKEM vč. DPH		   377 954,- Kč 

Nová cena díla:
Celkem bez DPH		280 558,56 Kč 
DPH 21%			  58 917,44 Kč 
CELKEM vč. DPH		   339 476,- Kč

2. Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.4.2018 zůstávají beze změny.
2.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
2.3 Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text dodatku důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.
3.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací.
3.2. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 11.6.2018, usnesením č. R/282/2018 část I. bod. 2.


[bookmark: _GoBack]V Kuřimi, dne 18.6.2018				Ve Světlé nad Sázavou, dne 27.6.2018

Za Zhotovitele 						za Objednatele:




…………………………………………………………………..		………………………………………………………………….
     	   					       		  Mgr. Jan Tourek
       	  	 				         		   starosta města
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