
Dodatek č. 1

 Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne …………...

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Zámek Dolní Životice, příspěvkové organizace
se sídlem: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice
zastoupena: Mgr. Svatoplukem Chlápkem, ředitelem
IČ: 71197052
DIČ: CZ71197052
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19 – 0679480257 / 0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Svatopluk Chlápek, tel.: 558 877 827

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma
se sídlem: Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov
zastoupena: Michalem Dědičem, jednatelem
IČ: 29387302
DIČ: CZ29387302
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 205005841/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl  C,  vložka
38143

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Michal Dědič, tel.: 774 76 23 30

(dále jen „zhotovitel“)

   sjednali tento dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne …  dále jen „Smlouva o dílo“,  takto:

1.  Po uzavření  Smlouvy o dílo  smluvní  strany zjistily,  že  je nutné dodatkem upravit  její
obsah,  a  to  z důvodu  zajištění  požadavků  objednatele  na  dodatečné  stavební  práce  dle
tohoto dodatku č.1 (dále jen vícepráce) v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a článkem
V.  Cena za dílo.  

2. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  zhotovitel  v rámci  realizace  sjednaného  díla  provede
dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto
dodatku (tj. Příloha č. 1: položkový rozpočet  víceprací).

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Cena za dílo odst. 1. Smlouvy o dílo, jehož
současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1



 V.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH =899.994,- Kč

Vícepráce bez DPH (dle přílohy č.1 k dodatku č.1) =46.796,- Kč

Celkem cena bez DPH =946.790,- Kč

DPH 15 % =142.019,- Kč

Cena včetně DPH =1.088.809,- Kč

5. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

6. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací dle dodatku
č. 1, ze které vyplývá, jaké dodatečné vícepráce byly mezi smluvními stranami ujednány
v souladu se Smlouvou o dílo.

V ……………….dne ………………..

     ........................................................ .......................................................
        Objednatel Zhotovitel

        Mgr. Svatopluk Chlápek, ředitel                                 Michal Dědič, jednatel
Zámek Dolní Životice, příspěvkové organizace CONCH s.r.o
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