Dodatek č. 1  

ke   smlouvě o dílo č. 65-2012-130756, č. zhot. 09/2012
na vypracování dokumentace na stavbu 
„Poldr na Šumickém potoce“ v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy zhotovitele: 09/2012
Smluvní strany
1. Objednatel:                                     Česká republika – Státní pozemkový úřad,

                                                             Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj     

                                                             Pobočka Brno
Sídlo:                                                    Kotlářská 931/53, 602 00  Brno
Zastoupený:                                         Ing. Petrem Grmelou, vedoucím pobočky  

Tel.:                                                      xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:                                                  xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:                                                   z49per3

Bankovní spojení:                                 ČNB

Číslo účtu:                                            xxxxxxxxxxxxxx
IČ:                                                         01312774
DIČ:                                                      není plátce DPH
(dále jen jako „objednatel“)
a

2.  Zhotovitel:                                       Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: 




    U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice
 
Zastoupen ve věcech smluvních:          xxxxxxxxxxxxxx
Tel: 




    xxxxxxxxxxxxxx




      E-mail:                                                   xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
                           Komerční banka, a.s.  
      Číslo účtu:



    xxxxxxxxxxxxxx         


         

IČ / DIČ:



    00220078/CZ00220078         




(dále jen jako „zhotovitel“)
I.

Tímto dodatkem se mění následující:
1. Zákonem č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který převzal práva a povinnosti objednatele (ČR - Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Břeclav) této veřejné zakázky. S účinností od 1. ledna 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad. Současně byla změněna místní příslušnost k. ú. Pohořelice nad Jihlavou z okresu Břeclav do okresu Brno - venkov a realizace veřejné zakázky z Pobočky Břeclav na Pobočku Brno. Dochází tak ke změně na straně objednatele. 
Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad,

       Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
       Pobočka Brno

       Sídlo: Kotlářská 931/53, 602 00  Brno

       Zastoupený: Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno

       Tel.: xxxxxxxxxxxxx
       E-mail: xxxxxxxxxxxx
       ID DS: z49per3

       Bankovní spojení: ČNB

       Číslo účtu: xxxxxxxxxxx  

       IČ: 01312774/ CZ 01312774
       DIČ: není plátce DPH
2. Na základě sdělení zhotovitele byla provedena změna sídla zhotovitele takto:

       Zhotovitel:
       Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: U Svitavy1077/2, Černovice, 618 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních:  

       Tel: xxxxxxxxxxxx





E-mail: xxxxxxxxxxxx
                       Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

       Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
       IČ / DIČ: 00220078/CZ00220078         



3. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 došlo ke změně sazby DPH z 20% na 21%, dochází ke změně ceny za provedení částí díla v čl. VIII. Smlouvy, a to u fakturačních částí „Účast projektanta při výběrovém řízení dodavatele stavebních prací“ a „Autorský dozor projektanta při vlastní realizaci stavby“.
Na základě výše uvedených skutečností, dochází ke změnám u obou smluvních stran a ceně díla:
VIII.

Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu 203 520 Kč včetně DPH.

Tato cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky předložené v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, platná po celou dobu provádění díla, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

2. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Členění ceny:
Cena za PD (včetně všech ostatních požadavků zadavatele) bez DPH                   157 500 Kč
DPH 20%                                                                                                                     31 500 Kč

Cena za PD (včetně všech ostatních požadavků zadavatele) s DPH (uhrazena v r.2012) 189 000 Kč 
Účast projektanta při výběrovém řízení dodavatele stavebních prací bez DPH            4 000 Kč
DPH 21%                                                                                                                          840 Kč

Účast projektanta při výběrovém řízení dodavatele stavebních prací s DPH                4 840 Kč 

Autorský dozor projektanta při vlastní realizaci stavby bez DPH                                   8 000 Kč 
DPH 21%                                                                                                                       1 680 Kč

Autorský dozor projektanta při vlastní realizaci stavby s DPH                                       9 680 Kč 
Celková cena díla bez DPH:                                                                                    169 500 Kč 
DPH 20%                                                                                                                     31 500 Kč

DPH 21%:                                                                                                                      2 520 Kč

Celková cena včetně DPH:                                                                                      203 520 Kč
Dále se do textu odst. XIV. Závěrečná ustanovení doplňuje následující:

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona       č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu, včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zadavatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 65-2012-130756, č. zhot. 09/2012 ze dne 1.2.2012 zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana po jeho podpisu obdrží dvě vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 65-2012-130756, č. zhot. 09/201 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly              a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
V Brně dne 19.6.2018 
 Ing.  Petr Grmela                                                               Ing. Petr Marčák 
vedoucí Pobočky Brno                                                 jednatel Regioprojekt Brno, s.r.o.
   (za objednatele)                                                                  (za zhotovitele) 
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