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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. S 0089/2017/OMH 
„Rekonstrukce ul. Fráni Šrámka, Ostrava - Mariánské Hory “ 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

      Se sídlem:   Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory 
Zastoupeno: Ing. arch. Lianou Janáčkovou - starostkou 
IČ: 00845451 ev. č. 10 
DIČ: CZ00845451 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:               27-1649321399/0800   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
ing. Jaromír Škopek, tel.: 770 136 079, e-mail: jskopek@marianskehory.cz 

 (dále jen „objednatel“) 

 

 
PROJEKT 2010, s.r.o.                       

Se sídlem: Ruská 398/43, Vítkovice,  703 00, Ostrava 
Zastoupena: Ing. Ivan Nevyjel, prokura   
IČ: 483 91 531  
DIČ: CZ48391531 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě,oddíl C, vložka  6148 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 1649868319/0800 

Zmocněnec k jednání ve věcech smluvních a technických: 

Ing. Bohumír Michal, vedoucí oddělení dopravních staveb 

Tel. č.:  +420 596 693 758, +420 602 666 697 

e-mail:  michal@projekt2010.cz 

dále jen „zhotovitel“ 

 

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 

ke smlouvě o dílo č. S /0089/2017/OMH „Rekonstrukce ul. Fráni Šrámka, Ostrava - Mariánské 
Hory“ (dále jen smlouva“) uzavřené dne 11.5.2017. 
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  II. 
Změny 

1. Článek č. VI  Doba a místo plnění 

Mění se v odstavci 1, body 

b)   Termín předání pravomocného ÚR do 31.12.2018 

f)    Předpokládaný termín realizace stavby (záměru) a výkonu autorského dozoru 2020 až 2022 

  

 
III. 

Závěrečná ujednání 

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.  

2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti. 

3. Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 
účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato 
smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, 
registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.  

 
IV. 

Doložka 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na své 85. schůzi konané dne 25.06.2018 pod č. usn. 2933/RMOb-mh/1418/85 

 
 

V Ostravě dne ……………… V Ostravě  dne …………. 
 
Za objednatele Za zhotovitele 
 
 
 
 
……………………………………….. ………………………………………. 
Ing. arch. Liana Janáčková  Ing. Ivan Nevyjel 
starostka  prokura 
 
 


