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„Obnova  odtokových poměrů a revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební činnosti“  

 
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
na zhotovení a doplnění realizační projektové dokumentace 

stavby „Obnova odtokových poměrů a revitalizace lokality rybníky 
v   Nové Vsi po těžební činnosti“  

 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. §2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  
Smluvní strany: 
 
1. Statutární město Ostrava,  
Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
jehož jménem jedná:  
městský obvod Nová Ves 
Ostrava – Nová Ves, Rolnická139/32, PSČ 709 00 
jehož jménem jedná ve věcech smluvních i technických : Ing. Tomáš  Lefner, starosta 

IČ:   00845451 
DIČ:   CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:     XXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
LINEPLAN s.r.o. 
Ostrava - Mariánské Hory. 28. října  č. 1142/168, PSČ 709 00 
 
Jejímž jménem jedná:  Ing. Marek Boháč, jednatel  
ve věcech smluvních i technických :  Ing. Marek Boháč 
IČ: 62255860 
DIČ: CZ62255860 
Peněžní ústav: XXXXXX 
 
Číslo účtu: XXXXXX 
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672 
 (dále jen „zhotovitel“ ) 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně uzavřené  smlouvy o dílo: 
 

I. 
Mění se čl. IV odst.  2, který po změně zní: 
 
„ 2. Projektová dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána     
       následně:  
       Práce dle čl. II, odst. 1.1, 1.2 a 1.3 : do 17. 12. 2016 “ 
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II. 
 

Ostatní ujednání   smlouvy  o dílo ze dne 01.09. 2016 zůstávají beze změny. 
 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech  stejnopisech, z nichž objednatel  obdrží  3  vyhotovení a  zhotovitel 
jedno.  
 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1  rozhodl starosta městského obvodu 
Nová Ves  vykonávající  pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 cit. zákona  usnesením č. 
UST/090/2016/1418-2b) ze dne 17. 10. 2016. 

      
 
 
V Ostravě – Nové Vsi dne:       V Ostravě dne:  
 
 
 
Za statutární město Ostrava,     za společnost LINEPLAN s.r.o. 
městský obvod Nová Ves      
 
 
 ………………………      ………………………………. 
   
Ing. Tomáš Lefner      Ing. Marek Boháč  
    starosta              jednatel 
 
 
 
 


