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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
------------------------------------------------------------------------------------------------
	
Akce: 	III/3377 Kutná Hora, ul. Kremnická – účast na jednáních 
souvisejících s ukončením administrativních, správních a majetkových řízeních, 
RAMO a související


V Kutné Hoře dne 25.6.2018

Zápis:

K dnešnímu dni nemohla být, z důvodu velmi specifických podmínek této stavby, ukončena a vyřešena administrativní, správní a majetková řízení potřebná pro vydání kolaudačního souhlasu stavby III/3377 ul. Kremnická a Táborská, Kutná Hora – stavební úpravy silnice a opěrné zdi.
Z tohoto důvodu na dnešním jednání za účasti dodavatele a objednatele bylo rovněž  dohodnuto, že termín plnění objednávky č. Obj-413/18 ze dne 15.2.2018 bude prodloužen do 31.12.2018.
Dodavatel a objednatel se zejména dohodli, že konečná cena uvedena v této objednávce nebude v žádném případě navýšena.
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