		
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0035/K0901/18/RS (objednatele)
č. 3018079 (zhotovitele)
ze dne 21. 3. 2018
na stavbu „Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a Kolbenova, Praha 9 – 
I. etapa“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	na základě plné moci
(dále jen „Objednatel“),
a
POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468
se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
zastoupená 
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu výstavby kanalizace. Na základě koordinace s dodavatelem rekonstrukce tramvajové tratě – Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností došlo ke změně technologie provádění bočního vstupu kanalizace.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· nový zděný boční vstup č. 6 (BV 6) v otevřeném výkopu“ 

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· nový zděný boční vstup č. 6 (BV 6) bude proveden hornickým způsobem (ražba pod nově zrekonstruovanou tramvajovou tratí)“

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
	„5.1.3 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	214.150,65 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	-680.260,15 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	             894.410,80 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	8.979.512,23 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	214.150,65 Kč
Celková cena bez DPH	          9.193.662,88 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.


	Za Objednatele,
v Praze, dne
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	Za Zhotovitele,
v Roztokách, dne 
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