
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E9/2018 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

Sídlo: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00079481






DIČ: CZ00079481






Bankovní ústav: XXXXXXXX



Číslo účtu: XXXXXXXXX





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxxxxxx xxxxxxxxx, ředitelka muzea


Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx xxxxxx, vedoucí odboru technického a správy budov
Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Energie – stavební a báňská a. s.

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5


Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802




DIČ: CZ45146802, plátce DPH




Bankovní ústav: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxxxx xxxxxxxx., předseda představenstva


Tel.: xxx xxx xxx





E-mail: xxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxx xxxxxxx, ředitel divize 1
Tel.: xxx xxx xxx




E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

1.1 Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2018. Tento Dodatek č. 2 upravuje článek č. 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA), článek 4. PŘEDMĚT DÍLA, článek 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY a článek 25. ŘEŠENÍ SPORŮ, a to z důvodu změny rozsahu plnění. V průběhu realizace díla nastaly objektivně nepředvídatelné skutečnosti, na jejichž základě vznikla potřeba dodatečné úpravy realizační projektové dokumentace a tím úprava rozsahu předmětu díla. Tyto úpravy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky i ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.
1.2 Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřeného dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních tohoto dodatku č. 2 a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětného dodatku.
3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 
3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby:


„MSB – dostavba hlavní budovy“
Územní rozhodnutí a stav. povolení:

č.j. 67521/2015 ze dne 7. 8. 2015, odbor stavební a životního prostředí v Jablonci nad Nisou (s nabytím právní moci dne 8. 9. 2015)
Místo stavby:
 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01, 

Jablonec nad Nisou

Projektová dokumentace:  


„Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie“

vypracovaná společností Hlaváček - architekti, s.r.o., datum: 7/2014
· Revize PD – Redukce rozsahu zasklení fasády požárním dvojsklem s odolností REI 30 a rozsahu černého smaltu: R1 – technické zprávy, půdorysu 3.NP, západního a východního pohledu a členění fasády – západ a východ ze dne 15. 1. 2018

· Revize PD – Zrušení dojezdu výtahové šachty pod úroveň 1.NP, zrušení podsypu základů a upravení základové spáry: R1 – základů ze dne 24. 4. 2018
Autorský dozor:

xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koordinátor BOZP objednatele:


xxxxxx xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxx
Technický dozor stavebníka: 


xxxx xxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí Zhotovitele:


xxxx xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, tel.: xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího,



tel.: xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxx 






xxxxxxxxxxxx xxxxx, stavbyvedoucí, tel.: xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxx
4 Předmět díla 
4.1 Rozsah předmětu díla
4.1.6 Část předmětu díla týkající se založení objektu je upravena dle revize PD – výkres základů R1 vypracovaný xxxx xxxxxxx ze dne 24. 4. 2018. 

6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena dle SoD ve znění dodatku č.1 bez DPH 
 
42 750 919,29 Kč

6.1.1.2 Cena méněprací bez DPH
                    

       - 6 454,59 Kč

6.1.1.3 Nová cena prací celkem bez DPH
 

42 744 464,70 Kč

6.1.1.4 Výše DPH 

  

  8 976 337,59 Kč

6.1.1.5 Cena včetně DPH
 

51 720 802,29 Kč

Cena včetně DPH slovy padesátjednamilionůsedmsetdvacettisícosmsetdva korun českých dvacetdevět haléřů.
6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí smlouvy o dílo a změnového listu č. 1 a 2. 

6.3 Doklady určující cenu za dílo
6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace (viz. článek č. 3 Identifikační údaje stavby (díla)). 

6.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

25 Řešení sporů
25.3 Platnost a účinnost Smlouvy.
25.3.1
Tento dodatek č. 2 je se Zhotovitelem uzavřen na základě předloženého a schváleného změnového listu č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

25.3.2
Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

25.3.3
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
25.3.4
Ostatní body původní Smlouvy o dílo č. E9/2018 ve znění dodatku č. 1, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

Přílohy smlouvy:
Příloha – Změnový list č. 2 vč. oceněného soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

V Jablonci nad Nisou dne …………….                               V Praze dne ……………….
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

………………………………….
………………………………….
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
              ředitelka muzea
předseda představenstva


Energie – stavební a báňská a.s.
 


