
ČÍSIO Smlouvy Objednatele: 2016/03364/0VZI/DSM
Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo
na realizaci Stavby

„Švehlova střední škola polytechnická Prostějov --
kotelna Vojáčkovo nám.“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník
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ı.
SMLqí sTRANY

1.. Objednatel: Olomouckýkraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

ıč: 60609460

Zastoupený: lng. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
-technických:

Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

2. Zh otovite l: l-THERM, spol. s r.o.

Zapsaný vobchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem vOstravé, oddíl C,
vložka 11799, dne 7. 3. 1994

Se sídlem: Přerovská 678/45, 783 71 Olomouc - Holice

ıč:V 60323825
DlC: 0260323825

Zastoupený: lng. Miroslavem Sedlákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
-- technických:

._.Bankovníspojení:........._._.._._.ČSOBOIomouc ._
č.0.: 180073978/0300

(dále jen „Zhørøvitem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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1.

ıı.
PŘEDMĚT sMLouvY

Na Základě této Smlouvy Se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a Za
podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Švehlova střední škola polytechnická Prostějov --- kotelna Vojáčkovo nám.“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a Zaplatit Zhotoviteli
cenu Za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v souladu S výzvou Objednatele č.j. KUOK 68393/2016 Ze
dne 11. 7. 2016 a nabídkou Zhotovitele ze dne 22. 7. 2016 reagujíci na tuto
výzvu.

Dílo bude provedeno vrozsahu a Způsobem dle projektové dokumentace
zpracované lng. Petrem Machalcem, Schweitzerova 384/58, 779 00 Olomouc,
lC 73926191 v 06/2016 (dále také „PD“).

Zhotovitel prohlašuje, že se S touto projektovou dokumentací Seznámil.

Místem provádění díla je objekt domova mládeže Švehlovy střední školy
polytechnická v Prostějově, Vojáčkovo nám. 2945/4.

Předmětem díla je rekonstrukce plynové kotelny v Objektu domova mládeže
Svehlovy Střední školy polytechnická v Prostějově, Vojáčkovo nám. 2945/4.

V kotelně jsou nyni osazeny 2 teplovodní kotle. Před Samotnou montáži bude
provedena kompletní demontáž Stávajíciho zařízení v kotelně vč. ohřívače TV,
potrubí a armatur. Potrubí ÚT pro jednotlivé větve bude demontováno vč.
stávajícího rozdělovače a sběrače.

Zdrojem tepla budou 2 kondenzační závěsné kotle o výkonu Qz 2 x 12“ 60 kW
při ( T: 50/30°C). Příkon jednotlivých kotlů je O* 2x 56,2 kW. V kotelně bude
osazena hydraulická kaskáda pro 3 kotle. Třetí kotel bude namontován vč.
příslušenství až po případné rekonstrukci sousedního objektu. Kotle jsou v
provedeni S nerezovým výměníkem a S nezávislým přívodem vzduchu Z
místnosti. Kotle budou umístěny vedle sebe na stěně.

V kotelně bude osazen nepřímoohřívaný ohřívač o objemu Vx 750 i.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. //. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek ke Smlouvám o dílo (zhotovení Stavby) uzavíraným

1.

2.

Olomouckým krajem Ze dne 1. 9. 2014 (dále jen „Obchodní podmínky'ý.

ırı.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín Zahájení prací: dnem oboustranného podpisu této smlouvy

Termín dokončení díla: 20. 9. 2016

Pro ostatní právní vztahy vyplývající Z Čl. Ill. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.
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rv. łcENA DILA
Smluvní Strany sjednávají cenu Za provedení dila dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH ................................................................. 1 499 127,72 Kč
21 % DPH .................................................................................. 314 816,82 Kč
Cena díla Včetně DPH .......................................................... 1 813 944,54 Kč
(cena díla včetně DPH slovy: jedenmilionosmsettřínácttisicdevětsetčtyřicetčtyři
korun českých, 54 haléřů)

Zhotovitel prohlašuje, že Se předem seznámil se všemi okolnostmi a
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle
článku lV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré
náklady a Zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla,
která může být zvýšena jen Za podmínek uvedených v Obchodních
podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající Z ČI. lV. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

v.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jedné faktury --
daňového dokladu. Zhotovitel doloží k faktuře Zjišťovací protokoly a soupisy
provedených prací po položkách dle rozpočtu. Zhotovitel je oprávněn vystavit
fakturu nejdříve ke dni předání a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do
15 dnů ode dne předání a převzetí dila. V případě vad a nedodělků při předání
a převzetí díla bude vystavené faktura uhrazena do výše 90 % celkové
sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel do 15
dnů od data odstranění všech vad a nedodělků.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek

vr.
sUBDoDAvATELÉ

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého dila nebo části díla třetí
.. osobu._...(subdodavatele). Pokud Zhotovitel . . Zadá.._..celé__dilo._.._nebočást _...díla _. .

subdodavateli před Zahájením praci na díle nebo v průběhu provádění díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli min. 5 dnů před Zahájením
příslušných praci subdodavatelem a je povinen Zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 % Z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. lV. odst. 1. této
smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající Z ČI. Vl. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.
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.. Vll- . .PoJısTENı DILA
1. V souladu S bodem 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má

na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603144051 Se
společností Kooperativa pojišťovna, as. na pojištění odpovědnosti Za škodu
Způsobenou vlastní činností, včetně možných škod Způsobených pracovníky
Zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 10 000 000,- Kč.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající Z ČI. Vll. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

r vııı. _, łJINA uJEDNANı
1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním

jakkoliv propojená. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % Z celkové
ceny díla bez DPH uvedené včl. lV. odst. 1. této smlouvy. Současně je
Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou
této smlouvy. Vpřípadě rozdílného Znění této smlouvy a uvedených
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

ıx.
ZÁvÉREčNÁ usTANOvENí

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

2. Případné Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na
Základě Oboustranné podepsaných a číslovaných dodatků.

3. Smluvní strany souhlasí s případným Zveřejněním textu této smlouvy za účelem
plnění zákonných povinností, které Smluvním stranám vyplývají Zprávních
předpisů o svobodném přístupu kinformacím (Zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů).

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení Stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem Ze dne 1. 9. 2014“

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH“

Příloha č.3: „Položkový rozpočet“
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VOlomouci dne: M ga 2m

Za Objednatele:

-

'

ú.„

_

._øıaf'*

'www-„MG“

,MMK

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 22. 7. 2016 v
souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro Zadávání
veřejných Zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 Zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské Zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

. 2 .jì'ř

V Olomouci dne: ˇŽJÉ vf

Za Zhotovitele:

l-THERM, spol. s r.o.
lng. Miroslav Sedlák

jednatel
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Čisıø Smlouvy Objednateıe: 2016/03364/OvZı/DSM
Číslo Smlouvy Zhotovitele:

OBCHODNÍ PODMÍNKY
KE sMLOUvÁıvı O DlLO (ZHOTOVENÍ STAVBY)

UZAvíRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM
ZE DNE 1. 9.2014

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem Smlouvy Objednateli
doklady Opravňujici jej k podnikání podle Zvláštních právních
předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na Svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na Svůj náklad a na své nebezpečí
ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost Zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a Zaplatit
Za něj dohodnutou cenu.

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady
vztahující se k prováděnému dílu, Zejména projektovou
dokumentací, územní rozhodnuti a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díia

3.1.1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení
Stavby. Zhotovením stavby Se rozumi úplné, funkční a bezvadně
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činnosti souvisejících
s dodávkou Stavebních praci a konstrukcí jejichž provedeni je pro
řádné dokončení dila nezbytné (např. Zařízení Staveniště,
bezpečnostní Opatření apod.) včetně koordinační a kompletační
činnosti celé stavby.

“““3.1 .2. ““ Objednateljeoprávněniv“ průběhu““prováděnídilavodůvodněných - -- “- “

případech požadovat případné Změny materiálů či Zařízení oproti
původně navrženým a Sjednaným materiálům či zařízením
aZhotOvitel je povinen na tyto Změny přistoupit. Požadavek na
Změnu materiálů či Zařízení musi být písemný. Zhotovitel má právo
na úhradu veškerých Zbytečně vynaložených nákladů, pokud již
původní materiál či Zařízení Zajistil. Vyžádá-lí si tato Změna
prokazatelně dobu Ohrožujici splnění termínu dokončení díla, má
Zhotovitel právo na odpovídající Změnu tohoto termínu.
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3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou
Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.4. Předmětem dila je i vypracování projektové dokumentace
skutečného provedeni Stavby a geodetické Zaměření dokončeného
díla.

3.1.5. Součásti díla jsou vedle činnosti uvedených ve smlouvě o dílo vždy
i následující práce a činnosti:

3.1.5.1.

3.1.5.2.

3.1.5.3.

3.1.5.4.

3.1.5.5.

3.1.5.6.

3.1.5.7.

3.1.5.8.

3.1.5.9.

3.1.5.11.

Zajištění vytýčení veškerých inženýrských Sití. Zhotovitel je
povinen Zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do
předání díla porušeny, a rovněž Zajistit zpětné protokolárni
předání inženýrských síti jejich správci. Zhotovitel odpovídá
Objednateli Za škodu Způsobenou porušením této
povinnosti,

dopracováni realizační dokumentace stavby v rozsahu
nutném pro řádné provádění dila a předání této
dokumentace Objednateli před Zahájenim příslušných prací,

Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné
provádění a dokončení díla,

Zajištění a provedení všech opatření organizačního
a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedeni dila,

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidi a majetku v místech dotčených
stavbou,

ostraha Stavby a staveniště, Zajištění bezpečnosti práce
a ochrany životního prostředí,

projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného,

případné Zajištění dopravního Značení kdopravním
omezením, jejich údržba, přemíst'ování a následné
odstranění,

zajištění a provedeni všech nutných zkoušek dıe čsN,
TICR (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

-zajištěniatestů-a----dokladů“opožadovaných---vlastnostech --- - - --
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. --
prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických Zařízení
s případným odstraněním uvedených Závad,

Zajištění všech ostatnich nezbytných Zkoušek, atestů
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů
platných vdobě provádění a předání dila, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla,
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3.1.5.12.

3.1.5.13.

3.1.5.14.

3.1.5.15.

3.1.5.16.

3.1.5.17.

3.1.5.18.

3.1.5.19.

Zřízení a Odstranění Zařízení Staveniště včetně napojení na
inženýrské Sítě,

Odvoz a uložení vybouraných hmot a Stavební Suti na
Skládku včetně poplatku Za uskladnění vsouladu
s ustanoveními Zákona 185/2001 Sb. o odpadech
a o Změně některých dalších Zákonů,

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního
stavu (komunikace, chodníky, Zeleň, příkopy, propustky
apod),

oznámení o Zahájení stavebních praci např. správcům sítí
v souladu S platnými rozhodnutími a vyjádřenimi
vztahujicimi se k předmětu dila apod.,

Zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci
inženýrských siti,

Zajištění a splnění podmínek vyplývajících zúzemního
rozhodnuti a Ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

Zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby
v digitální formě (3× písemně a 3x CD) a Zaměření stavby
pro Změnový vklad do katastru nemovitosti (geometrické
plány pro věcná břemene) Objednateli.

Zpracování a předložení (při předání a převzetí Stavby)
dokladuv o energetické průkaznosti objektu. (dle metodiky
CEA --- Ceská energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel
jako součást provedeni dila.

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána
Objednateli ve 3 vyhotoveních vgrafické (tištěné) podobě a v1
vyhotovení v elektronické podobě, neni-li dále stanoveno jinak.

3.2.3. Dokumentace skutečného provedeni bude vypracována podle
následujících Zásad:

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.3.3.

3.2.3.4.

Do projektové dokumentace pro provedení Stavby všech
stavebních objektů a provozních souborů budou Zřetelně
vyznačeny všechny Změny, knimž došlo vprůběhu
zhotovemdıla .. .. . ..

Ty části projektové dokumentace pro provedeni stavby,
ukterých nedošlo kžádným Změnám, budou označeny
nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace Skutečného provedení stavby
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která Změny
Zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících Změnu proti projektu pro provedeni
stavby bude přiložen i doklad, Ze kterého bude vyplývat
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4.

3.3.

projednání Změny s odpovědnou osobou Objednatele a jeji
Souhlasné stanovisko.

3.2.3.5. Součásti dokumentace Skutečného provedení Stavby bude
icelková Situace včetně přivoclů, přípojek, komunikaci,
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště
s údaji o hloubkách uložení siti (tato část bude i v digitální
podobě)

Geodetické Zaměření dila

3.3.1.

3.3.2.

3.3.2.1. Geodetické Zaměření skutečného provedeni dila.

Geodetické Zaměření skutečného provedení díla bude jako součást
díla provedeno a ověřeno oprávněným Zeměměřičským inženýrem
podle Zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve Znění pozdějších
předpisů a bude předáno Zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální
podobě.

Součásti geodetického Zaměření jsou:

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí
(geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické
plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

Termíny plnění

4.1.

4.2.

..
..4.2'.3-..

Termín Zahájení praci

4.1.1.

4.1.2.

Zhotovitel je povinen Zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat
nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode
dne, kdy měl práce na díle Zahájit, je Objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.

Termín dokončení dila

4.2.1.

4.2.2.

4.2.4.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle vtermínu dokončení .
díla sjednaném ve smlouvě.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným
termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené
dílo převzít a Zaplatit.

'Termín 'dokončení “ díla je'Závislý “ na řádném“ avčasném "splnění “““ “

součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení
Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel
vprodleni s plněním Závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodě, prodlužuje se termin dokončení díla o dobu prodlení
Objednatele S poskytnutím jeho součinnosti.

Prodlení Zhotovitele s dokončením dila delší jak 60 dnů se považuje
Za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení
Zhotovitele nevzniklc Z důvodů na straně Objednatele.
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4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně
drobných vad, které samy O sobě, ani ve spojení S jinými nebrání
řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání
a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud
dílo vykazuje drobné Ojedinělá nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení sjinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla
podstatným způsobem neomezují.

4.3. Podmínky pro Změnu sjednaných termínů
4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené vbodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž

finanční objem nepřekročí 10 % Ze sjednané celkové ceny dila bez
DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve
sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4. Harmonogram postupu výstavby

4.4.1.

4.4.2.

V případě, že dojde ke Změně termínů realizace díla, je Zhotovitel
povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla
nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala.
Vtomto harmonogramu musí být uvedeny Základní druhy praci
v členění alespoň na stavební dily /dle TSKP --- Třidník stavebních
konstrukcí a prací/ a u ních uveden předpokládaný termín realizace
a finanční objem prováděných prací.

Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu
s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění
provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty
uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem
měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce
určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro Změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1.

5.1.2.
.Objednatelem .. Zhotovitelì. .. .Pro__ obsah _.sjednané...cenyje ..rozh0d.ující_. .. .. ___

5.1.3.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu
s ustanovením § 2 Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně Z přidané
hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané

Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a Zisk Zhotovitele
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje
mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených
v odst. 3.1. Zejména i náklady na:

a) vybudování, udržování a odstranění Zařízení staveniště
b) Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí
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5.1.4.

d) pojištění stavby a osob

e) organizační a koordinační činnost

f) poplatky spojené se Záborem veřejného prostranství

g) Zajištění nezbytných dopravních opatření

h) Zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru

i) Zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a Zkušebního
plánu stavby

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené
stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné
po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1.

5.2.2.

Je-lí cena dila doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel
Za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu S Výkazem
výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží
kprokazování finančního objemu provedených praci (tj. jako
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných
vicepraci nebo méněprací. -

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny Z důvodů
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu
výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1.

..
53....2..

.

5.3.3.

Zhotovitel je povinen ke každé Změné vmnožství nebo kvalitě
prováděných prací, která je Zapsána a odsouhlasena ve stavebním
deníku, Zpracovat změnový list, který je podkladem pro Zpracování
dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém
formuláři objednatele. Změnový list bude Zahrnovat vícepráce
(méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či
díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro
prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové Zdůvodnění,
soupis prací včetně výkazu výměr, výkresové, fotografická či jiná
obdobná dokumentace. Jednotkové ceny vicepraci budou tvořeny
dle zásad bodu 5.5.2.

pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke
Změnám sazeb DPH nebo ke Změnám jiných daňových předpisů
majících vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedeni jiných praci nebo
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové
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5.4.

5.5.

dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce
nebo dodávky zpředmětu plnění; tyto práce mohou být
provedeny pouze na Základě relevantního postupu upraveného
Zákonem (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách)

c) pokud dojde vdůsledku objektivně nepředvídaných okolností
kposunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla Za
termin 31.12. kalendářního roku, vněmž byl původní termín
dokončení dila, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým
statistickým úřadem;

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh
dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem
Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na
sjednanou cenu;

f) pokud zdůvodů na straně Objednatele dojde kprodlouženi
termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací
neprovedených v původní lhůtě výstavby;

g) pokud se při realizaci dila vyskytnou skutečnosti, které nebyly
vdobě sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezaviníl ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.

Způsob sjednání Změny ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li některá Zpodmínek, Za kterých je možná Změna
sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet Změny
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě,
že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku
smlouvy.

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě,
že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána vdodatku
smlouvy.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže
písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši
požadovaného Zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se
ukázalo, žejezvýšení .ceny.nevyhnutelné.....Toto .písemné . oznámení .. . . .
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito
obchodními podmínkami.

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni
a tento soupis předložit Objednateli kodsouhlasení. Tyto práce
mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu
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5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

upraveného Zákonem (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
Zakázkách)

Vicepráce budou oceněny takto:

a)

b)

na Základě písemného soupisu vícepraci, odsouhlaseného
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve
výši jednotkových cen uvedených v poiožkových rozpočtech
vnabidce Zhotovitele. Vpřipadě oceněni viceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny,
které nesmi přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním
ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictvi; ÚRS Praha,
as., lČ 471 15645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ
102 00) vcenové úrovni odpovídající době provedeni prací.
Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými Způsoby, bude
Zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „
R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.

vynásobením jednotkových cen a množství provedených
měrných jednotek budou stanoveny Základní náklady vicepraci;

k Základním nákladům viceprací dopočte Zhotovitel přirážku na
podíl vedlejších nákladů vté výši, vjaké ji uplatnil ve svých
Položkových rozpočtech;

součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří Základnu pro
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké
ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

k celkovému součtu Základních nákladů, vedlejších nákladů
a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů
platných v době vzniku Zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

a)

b)

C)

.........Položkovýchrozpočtech;...... . . ._ . ._. . .. __ .

d)

e)

na Základě písemného soupisu méněpraci, odsouhlaseného
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve
výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených
měrných jednotek budou stanoveny Základní náklady méněpraci;

k Základním nákladům méněpraci dopočte Zhotovitel přirážku na
podíl vedlejších nákladů vté výši, vjaké ji uplatnil ve svých

součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří Základnu pro
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké
ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů
a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, vjaké
byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
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5.5.5. Obě Strany následně Změnu Sjednané ceny písemně dohodnou
formou dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1.

6.2.

Zálohy
6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli Zálohu.

Postup plateb

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

------stranaúspěšná částečně,nesou-stranytytonáklady-poměrněpodle --

6.2.5.

6.2.6.

Cena Za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových
dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x Za
kalendářní měsíc a na Základě konečné faktury. Faktury budou
vystaveny ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění, Za který se
považuje posledni den příslušného měsíce.

Zhotovitel předloží Objednatelí vždy nejpozději do 2. pracovního
dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací
oceněný v souladu se Způsobem sjednaným ve smlouvě.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního
dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součásti faktury
musi být odsouhlasený soupis provedených praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neplatná.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení
množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok
Z prodlení vyplývající Z údajného peněžitého dluhu Objednatele.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě o jejich provedeni
nebo u kterých nedošlo kdohodě o provedeném množství,
projednají Zhotovitel sObjednatelem vsamostatném řízení, ze
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě Strany
Závazné. Náklady na Znalce nese ta strana, která nebyla podle
Stanoviska Znalce úspěšná vtakovém sporu, a pokud bude každá

své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena
Sporných dodávek a praci, respektive jejich množství.

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po
podpisu předávaciho protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění
zdanitelného plnění je datum podpisu předávaciho protokolu
Objednatelem.

Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny
díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli
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až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při
předání a převzetí díla až po jejich Odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30
dnů Ode dne následujícího po dní doručení faktury Objednateli.
Vpřípadě vad a nedodělků uhradí Objednatel Zbývajících 10%
ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6..

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní
evidence Objednatele. Vpřípadě pochybností se Za doručení
faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak,
aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den
následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30

6.3.4.

dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel
oprávněn přerušit provádění prací až do doby Zaplacení a o dobu
shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou,
prodloužit termín dokončení díla.

Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je
podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby Za vícepráce

6.4.1.

6.4.2.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura Za vícepráce musi kromě jiných, výše uvedených náležitostí
faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce
sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1.

6.5.2.

Oprávněně vystavené faktura musi mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc
obsahovat název Stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího
uzavření.

Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet Zveřejněný
v registru plátců podle § 96 ZDPH.

Objednateıslvyhrazuje
_
.pravo

..
uplatmtmstıtut

..
Zvıaštn .Íhó ZpůSob“

... _.. .. . . .. _

Zajištění daně Zpřidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud
Zhotovitel bude požadovat úhradu Za Zdanitelné plnění na bankovní
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury
Zveřejněn správcem daně vpříslušném registru plátců daně (tj.
Způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je
Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
Zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna vpříslušném
registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.
Vpřípadě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit
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Zvláštní Způsob Zajištění daně podle § 109a Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, bude Objednatel o této
skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití Zvláštního Způsobu
Zajištění daně bude příslušná výše DPH Zaplacena na účet
Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to
vpůvodním termínu splatností. V případě, že Objednatel institut
Zvláštního způsobu Zajištění daně Z přidané hodnoty ve shodě s tímto
ujednáním uplatní, a Zaplatí částku odpovídající výši daně Z přidané
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na
účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně,
bude tato úhrada považována Za splnění části závazku Objednatele
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané
ceny Za Zdanitelné plnění.“

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění Za
účelem evidence majetku a jeho odepisování dle Zákona č. 586/1992
Sb., o daních Z příjmu, ve Znění pozdějších předpisů, Zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů a dle
Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-»6 k jednotnému
postupu při uplatňování některých ustanovení Zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních Zpříjmů, ve Znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-
CPA Za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem Zaplacení je den odepsáni finančních prostředků Zúčtu
Objednatele.

6.6.2. Pokud doručena faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně,
bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat
náležitosti uvedené vtěchto obchodních podmínkách nebo ve
smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli kopravě či
doplnění. Vtakověm případě se vždy přeruší plynuti lhůty splatnosti
a nová lhůta splatnosti Začne běžet až dnem doručení opravené či
oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

.......7.-.1.-.1.-..PQKUÓ .bude ..ZhOÍQ\/Í.Íel..VPľQCHenÍ SdOkOnČeflÍľ/I dílaz ie POVÍnen______________'
zaplatit Objednateli smluvní pokutuve výši' 0,1'%zcelkově"cenydíla
bez DPH Za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta
smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků Zjištěných při předání
a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle
smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel
a Objednatel nedohodli, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu
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ve výši 0,01 % zcelkové ceny díla bez DPH za každou vadu či
nedodělek a den prodlení.. Ve Smlouvě může být dohodnuta Smluvní
pokuta v jiné výši.

7.3. Prodleni Se zahájením odstranění Záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele Se Zahájením odstraňování Záruční
vady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši
0,01 % z celkové ceny dila bez DPH Za každý den prodlení se
zahájením odstraňování každé Záruční vady. Ve smlouvě může být
dohodnuta smluvní pokuta v jiné výší.

7.4. Sankce Za neodstranéní reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném
terminu nebo vtěchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen
Zaplatit Objednatelí smluvní pokutu ve výší 0,01 % z celkové ceny
díla bez DPH Za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být
dohodnuta Smluvní pokuta v jiné výší.

7.4.2. Označit-li Objednatel v reklamaci, že Se jedná o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu (havárie), Sjednávají obě smluvní Strany pro případ prodlení
s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce Za nevyklizeni Staveniště
7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniště ve Sjednaném termínu,

nejpozději však ve lhůtě do 15- dnů od předání a převzetí díla, je
povinen zaplatit Objednatelí Smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč Za každý
den prodlení. Ve Smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vjiné
vysı.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. Vpřipadě odstoupení Objednatele od smlouvy Zdůvodu na Straně
Zhotovitele je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednatelí smluvní pokutu
ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla bez DPH.

7.7. Prodleni s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur Ze strany Objednatele je Zhotovitel
oprávněn požadovat po Objednatelí úrok Zprodlení ve výši dle
platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce Za nepředloženi seznamu subdodavatelů:

7.8.1. Pokud Zhotovitel nepředloži Seznam Subdodavatelů dle § 147a odst.
1. pism. c) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách v platném
Znění (dále jen Zákon) vtermínu dle § 147a odst. 5 Zákona, je
povinen Zaplatit Objednatelí smluvní pokutu ve výši
0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Ve
smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.9. Sankce Za účet neuvedený v registru plátců:
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7.9.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet Zveřejněný
v registru plátců definovaný touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn
požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,-- Kč.

7.10. Způsob vyúčtování sankcí

7.10.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musi být uvedeno
ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které
kvyúčtování sankce opravňuje, a Způsob výpočtu celkové výše
sankce.

7.10.2. Strana povinná může s vyúčtovánim sankce vyjádřit nesouhlas
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má Za to, že
S vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto případě rozumí
písemné stanovisko strany povinné.

7.10.3. NesouhlaSi-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna
písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.10.2. sdělit oprávněné Straně
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.10.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednateie
na náhradu celé škody Způsobené mu porušením povinnosti
Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.11. Lhůta Splatnosti sankcí

7.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do
21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku Z prodlení.

Staveniště

8.1.. Předání a převzetí staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho

ucelenou část) nejpozději do 5 pracovnich dnů před termínem
zahájení praci, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín
dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele S předáním
staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání
staveniště se považuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu

dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů
Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště
(případně Sjednání dohody o terminu předání), a to Zejména:

a) pravomocně stavební povolení

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický
průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum,
radonový průzkum apod.)
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c) vytyčovací Schéma Staveniště S vytýčením Směrových
a výškových bodů

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu či případně jiných médii

f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících
se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (Zejména
v otázkách Zeleně, manipulace s odpady, odvodu Znečištěných
vod apod).

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel je povinen Zajistit řádné vytyčení staveniště a během
výstavby řádně pečovat o Základní směrové a výškové body, a to až
do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel Zajisti i podrobné vytyčení
jednotlivých objektů a odpovídá Za jeho správnost. Doklady o vytýčeni
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských siti na staveništi
a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud'
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodrženim. Zhotovitel neodpovídá Za škody na stávajících
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny vpodkladech
Objednatele.

8.2.4. Dojde-li kpoškozeni stávajících inženýrských sítí, které byly řádně
vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedeni síti do původního stavu
Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských siti, které nebyly řádně
vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do
původního stavu a veškeré náklady na uvedeni sítí do původního
stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudováni zařízení staveniště
M831 -..ProvoznĹ ......Socíální.........a ..........připadně.....i..........výrobní. ...Zařízení .....staveniště _.

zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a vsouladu
s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně
jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících
inženýrských Sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování
pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště jsou
zahrnuty ve sjednané ceně dila.

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
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8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

Jako Součást Zařízení Staveniště Zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných
médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená
Objednatelem, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
Zhotovitel je povinen Zabezpečit Samostatná měřící místa na úhradu
jím Spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou
zahrnuty v ceně díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím
funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady
jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.8.

Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související
sprováděním dila a při užívání staveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy.

Odvod Srážkových, odpadních a technologických vod Ze staveniště
Zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo
k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud ktéto činnosti
využije veřejných Stokových Sití, je povinen tuto skutečnost projednat
S vlastníkem těchto sítí.

Zhotovitel zajistí Střežení staveniště a v případě potřeby i jeho
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne
předání a převzetí Staveniště seznam Osob (Zejména svých
zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je
povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam
průběžně aktualizovat.

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat
staveniště k ubytování nebo nocování osob.
Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli
vprovedení a rozměrech obvyklých, Suvedením údajů o Stavbě
(Zejména název Stavby, termíny provedení a předpokládané náklady
stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících
funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
identifikační tabuli udržovat vaktuálnim Stavu. Jiné reklamy či
identifikační tabule (např. Subdodavatelů) lze na Staveništi umístit

.. pouze. Se...So.uh.Ia.Se.m.. .ied.n.atete_._.... . .. ... .. . .. . .. .
8.4.7.. Veškeré náklady dle odSt. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně

rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje
Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5.2. Jestliže v Souvislosti Sprovozem Staveniště nebo prováděním díla
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní Značky podle předpisů o
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel
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dále odpovídá i za umisťování, přemíst'ování a udržování dopravních
Značek v Souvislosti S průběhem provádění praci. Jakékoliv pokuty či
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně Ze staveniště odstraňovat všechny
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je
rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý Z jeho činnosti nebo
stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou Zahrnuty v ceně dila.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na
staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen Zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní
opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště
íprováděného díla, a to vrozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícimi prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád,
poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je
povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen Zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá
Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou Zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklizení staveniště
8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany
nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou Zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklldí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel
oprávněn Zabezpečít vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník
. .

.9.1.1 Zhotoviteılepovmenvest Odednepředam a převzetıstavemště
stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu
Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být vpracovní dny od 7.00 do 17.00 hod.
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám
oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků Zjištěných
při přejimacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku
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karchivaci dle § 157 odst. 3. Zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů.

9.1.4. První kopii Stavebního deníku Obdrží osoba vykonávající funkci
Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží
Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu.
V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek
kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem
jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne
vydání kolaudačního Souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

a) název, sídlo, lČ (přílČ) Zhotovitele včetně jmenného
Seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do
Stavebního deníku suvedením jejich kontaktů a podpisového
vzoru

b) název, sídlo, lČ (přílČ) Objednatele včetně jmenného
seznamu osob oprávněných Za Objednatele provádět zápisy do
Stavebního deníku Suvedením jejich kontaktů a podpisového
vzoru

c) název, Sídlo, IČ (přílČ) zpracovatele projektové dokumentace
d) Seznam dokumentace Stavby včetně veškerých Změn a doplňků

e) Seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby

9.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti
rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů
a dopravních prostředků

b) časovém postupu prací

c) kontrole jakosti provedených prací

. ...d)..op.atřeních. .. ...učiněných.........vSou.ladu.... Spředpisy.. .. bezpečnosti. ..
a ochrany zd raví

e) opatřeních učiněných vsouladu spředpisy požární ochrany
a ochrany životního prostředí

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3.. Všechny lísty stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná mista.
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9.2.5. Vpřipadě neočekávaných události nebo okolnosti majících Zvláštní

9.2.6.

význam pro další postup Stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou
fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

Současně Se Zápisy ve Stavebním deníku bude Objednatel, případně
technický dozor Stavby (dále také TDS) pořizovat čislované zápisy
Zjednáni na kontrolních dnech Stavby (pokud nejsou součástí
Stavebního deníku), včetně prezenční listiny S podpisy Zúčastněných.
Tyto Zápisy mají Stejnou důležitost jako zápisy ve Stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo
pořizovat výpisy:

a) oprávnění Zástupci Objednatele

b) oprávnění zástupci Zhotovitele

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru

e) Zástupci orgánů Státního Stavebního dohledu

f) zástupci orgánů státní památkové péče.

Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být
vždy podepsány osobou, která příslušný Zápis učinila, a to vždy
S uvedením data provedení tohoto Zápisu.

9.4. Způsob vedeni a Zápisu do stavebního deníku

9.4.1.

9.4.2.

Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních
záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musi být
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebojím pověřená osoba vykonávající funkci Technického
dozoru je povinen se vyjadřovat k Zápisům ve stavebním deníku
učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy
Zkontrolnich dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne
provedení zápisu Objednatel nevyjádři, má Se za to, že s uvedeným
Zápisem Souhlasi

9.4.3. Ve Stavebním deníku a na kontrolním dnu Stavby je Zhotovitei povinen
zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku,
kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.

Nèšouhiasíéli""żhotovitél 'sè"'ż'âp'ise'm'," ktery 'učin'i'ı""dostavè'bnihodèníku
" ' " " '

Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávající funkci Technického
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí
k tomuto Zápisu připojit svoje Stanovisko nejpozději do pěti pracovních
dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má Za to, že se Zápisem
Souhlasi.

9.5. Denik víceprací a méněpraci

9.5.1. Zhotovitel je povinen Za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro
vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné
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evidence Samostatný deník vicepraci a méněprací, Změn díla /dále jen
Denik vicepraci a méněpracíl.

9.5.2. Do Deníku vicepraci a méněprací Zapisuje Zhotovitel Zejména
všechny Změny nebo úpravy díla, které se odchyluji od projektové
dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu
realizace dila vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku vicepraci a méněpraci
uvést Stručný, ale přesný technický popis vicepraci nebo Změn dila
a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele,
nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání
Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na Zápis
v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce
a méněpráce vznikly, a Z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel
Kontrolní dny vtermínech nezbytných pro řádné provádění kontroly,
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho
konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit Zástupci Objednatele včetně
osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru
a Zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je Zejména podání zprávy Zhotovitele
Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění
provádění praci, projednání připomínek a podnětů osob
vykonávajícich funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne Zápis o jednání, který písemně
předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního
deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

101P0kynyobjednateıe
. ..

10.11 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností Zhotovitele.

10.12. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez Zbytečného odkladu
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů
daných mu Objednatelem k provedeni dila, jestliže Zhotovitel mohl
tuto nevhodnost Zjistit při vynaloženi odborné péče.
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10.2. Použité materiály a výrobky

102.1.. Věci, které jsou potřebné k provedeni dila, je povinen opatřit
Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatři
Objednatel.

102.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci dila
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel Zavazuje, že
krealizaci díla nepoužije materiály, které nemaji požadovanou
certifikaci, je-Ii pro jejich použítí nezbytná podle příslušných předpisů.

102.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání
a převzetí díla, soubor certífikátů rozhodujících materiálů užitých
k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

103.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen Zajistit dodržení veškerých
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to vrozsahu
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.32. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své Zaměstnance pracující
na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně Zdravi při práci
a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně Znalosti
svých Zaměstnanců o bezpečností a ochraně zdraví při práci
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

103.3. Zhotovitel je povinen Zabezpečit provedení vstupního školení
o bezpečnosti a ochraně Zdravi při práci a o požární ochraně i u svých
subdodavatelů.

103.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi, a je
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

103.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor
a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na
staveniští.

103.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na
-- ochranu osob a majetku -mimoprostor--staveniště,-----jsou~li~dotčeny------

prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod
lešenim).

103.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedicích
objektů.

103.8. Dojde-li kjakěmukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech
souvisejících sprováděním díla, je Zhotovitel povinen Zabezpečit
vyšetření úrazu a sepsání příslušného Záznamu. Objednatel je
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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10.39. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou Zahrnuty v ceně díla.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

104.1. Zhotovitel při provádění dila provede veškerá potřebná Opatření,
která zamezí nežádoucím vlivům Stavby na okolní prostředí (Zejména
na nemovitosti přiléhajíci ke staveništi), a je povinen dodržovat
veškeré podmínky vyplývající Zprávnich předpisů řešicich
problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

104.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých
Z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

104.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

105.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění dila veškeré podmínky
a připomínky vyplývající Z územního rozhodnutí a stavebního
povoíeni. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá,
prokáže-li, že škodě nemohl Zabránit ani v případě vynaloženi veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

105.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni
vstupní lékařské prohlídce a že jsou Zdravotně Způsobilí k práci na
díle.

10.6. Kontrola provádění prací

106.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila. Zjisti-Ii
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže Zhotovitel tak neučini ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

106.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření
prací, které v dalším postupu budou Zakryty nebo se stanou
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovnich dnů před
termínem, v němž budou předmětné práce Zakryty.

106.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostavi, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li

.V.tómtd případě .Objèdhàtèı dódàtèčhě. požadovàt.. Jejıchodkrytu Jé
_.. ..

Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady Objednatele. Pokud
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným
Zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

107.1. Veškeré odborné práce musi vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo
jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci
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10.8.

pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli
neprodleně doložit.

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.81 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli
nebo třetím osobám Z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním
podmínek vyplývajících Ze Zákona, technických nebo jiných norem
nebo vyplývajících Z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez
Zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

108.2. Zhotovitel odpovídá i Za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro
něj dílo provádějí.

10.8.15. Zhotovitel odpovídá Za škodu způsobenou okolnostmi, které mají
původ v povaze Strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel
použil nebo hodlal použit při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

109.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické
nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele
a všechny dotčené orgány státní Správy či jiné dotčené organizace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně
a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Subdodavatelé

11.1.

11.2.

11.3.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části dila třetí osobu
(subdodavatele), kterou Zhotovitel uvedl vnabídce, a to ve smyslu
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, vsouladu
Stextem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost
subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Změnu subdodavateie uvedeného vnabídce musi Zhotovitel písemné
oznámit Objednateii min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných
prací uvedených vnabídce, které má provádět daný subdodavatel.
Změna subdodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena před
Zahajemmpřısıusnychpracı

Pokud Zhotovitel hodlá zadat část dila subdodavateli uvedenému
v nabídce nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací
uvedených vnabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu
Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací.
Změna musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením
příslušných prací.

Strana 22 (celkem 32)



11.4. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval
v Zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím Schválení
Ze strany Objednatele, a to Za předpokladu, že nový Subdodavatel
prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem
kvalifikaci v rozsahu minimálně Shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci
prokazoval původní Subdodavatel.

11.5. Vpřípadě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. tohoto článku je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 %
Z celkové ceny díla bez DPH Za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a Zkušební plán Stavby

121.1. Zhotovitel je povinen před Zahájením praci předložit Objednateli
nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

12.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů
podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu
Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu
a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu
a Zkušebnimu plánu pozastavit provádění praci.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je
pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu Stanoveném Zhotovitelem
Zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

131.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou Organizační záležitosti
předávacího a přejímacího řízení.

131.3. Místem předání a převzetí dila je místo, kde se dílo provádělo.

13.14. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby
vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

1315. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby,
jejichž účast pokládá Za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

131.6
Zhotovitel je povınen kpredanı a převzetí díla přizvat své

Subdodavatele

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.21. O průběhu předávaciho a přejímacího řízení pořídí Objednatel
písemný protokol.

132.2. Povinným Obsahem protokolu jsou:

a) údaje o Zhotoviteli, Subdodavatelích a Objednateli

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
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c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště
d) termin, od kterého počíná běžet Záruční lhůta

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejimá

132.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo
nedodělky, musí protokol obsahovat i:

a) Soupis zjištěných vad a nedodělků
b) dohodu o Způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě

o jiném způsobu narovnání

c) dohodu O zpřístupnění dila nebo jeho částí Zhotoviteli Za účelem
odstranění vad nebo nedodělků

132.4. V případě, Že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu
o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

132.5. Vady a nedodělky Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje
drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání
řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít
i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla
podstatným způsobem neomezují.

132.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad
a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba
na dílo Začne běžet až ode dne úplného odstranění vad a nedodělků.

132.7. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstranění vad
a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny
nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

132.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo
nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky
neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných
případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

132.9. PO odstranění všech vad a nedodělků bude mezi Objednatelem
a Zhotovitelem proveden Zápis o odstranění všech vad a nedodělků.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

13.3.1. Vpřípadě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno
...kpředánía převzetí a při předávacím a přejímacím .řízeníseprokáže . __ .. .

že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího
a přejímacího řízení.

13.32. Vpřípadě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného
důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení
jiným Způsobem Zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotovitelí
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacim
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apřejímacim řízení. Objednatel pak nese i náklady na Organizaci
opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí dila

134.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího
řízení zejména tyto doklady:

a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu
provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení
v elektronické podobě na CD,

b) geometrické zaměření a geometrický plán,

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých
materiálů,

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,

e) krácený rozbor pitné vody,

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení,
o provedených revizních a provozních Zkouškách (např. tlakové
Zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny
apod),

g) Zápisy a výsledky o prověření praci a konstrukci zakrytých
v průběhu prací,

h) Seznam strojů a zařízení, které jsou součásti. dila, jejich
pasporty, záruční listy, návody kobsluze a údržbě v českém
jazyce,

i) stavební deník (případné deníky) a deník(y) víceprací.

13.42. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje Se dílo za
dokončené a schopné předání.

13.4.21 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího
a přejimaciho řízení zejména tyto doklady

a) územní rozhodnutí

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní
mocí a včetně všech případných Změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole,
Zda byly splněny podminky v nich obsažené.

. ...13443. .Objednateı je.Oprávněn......při ..přejímacím...„„..„a._.. .předávacím„ řízení...
požadovat provedení dalších dodatečných Zkoušek nad rámec
smlouvy o dílo včetně Zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není
důvodem kodmitnutí převzetí dila. Náklady na tyto dodatečné
zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech
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13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které
Samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení
Zbývajících částí díla.

135.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně
předávanou a přejimanou část dila všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

136.1. Zhotovitel je povinen se Zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej
přizve stavební úřad nebo Objednatel. Vpřípadě, že se Zhotovitel
přes řádné pozváni nedostaví, nese veškeré náklady na opakované
kolaudační řízení.

13.62. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního
řízení nezbytnou součinnost, Zejména dodat včas doklady nezbytné
pro řádnou kolaudaci stavby.

136.3. Objednatel je povinen Zaslat bez Zbytečného odkladu Zhotoviteli
kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti
Zhotovitele.

13.64. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti
vyplývající Z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní
správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů
od Závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem
dle § 122 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným
dokončením dila, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném
užívání díla, v niž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku
předčasného užívání a podminky předčasného užívání

- Závazek(y) Objednatele kzajištění bezpečnosti osob a ochrany
majetku při předčasném užívání

-- závazek(y) Objednatele k provedeni takových opatření, která
Zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících
častıdıla _ .. _. .. ... _.

14.12. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu
a vyžádat si povolení k předčasnému užívání dila, jehož kopii předá
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí
právní mocí příslušného rozhodnutí

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný Za vady vzniklé opotřebenim nebo
poškozením dila při předčasném užívání dila nebo jeho části, které by
bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání
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142.1. Objednatel nesmi předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud
příslušné rozhodnutí Stavebního úřadu nenabylo právní moci.

14.22. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se
Zhotovitelem cokoliv Z díla demontovat nebo odvážet. l tento postup
se považuje Za neoprávněné užívání.

142.3. Zhotovitel není odpovědný Za vady vzniklé opotřebením nebo
poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15. 1. Odpovědnost Za vady díla

15.1.1. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále
odpovídá Za vady dila Zjištěné v Záruční době.

15.12. Zhotovitel neodpovídá Za vady díla, jestliže tyto vady byly Způsobeny
použitím věcí předaných mu k Zpracování Objednatelem v případě, že
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí
nemohl Zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá Za vady Způsobené dodržením
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich
dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při
vynaložení odborné péče nemohl Zjistit.

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší moci.

15.2. Délka Záruční doby

152.1. Délka Záruční lhůty je Stanovena ve smlouvě. Není-»li ve smlouvě
Stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává
vdélce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem
Objednateli.

15.22. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět
díla užívat pro vady díla, Za které Zhotovitel odpovídá.

152.3. Pro ty části díla, které byly vdůsledku oprávněné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od
počátku ode dne provedení reklamační opravy.

..
153

_
Vyjımkyzezaruky

.. .. _ .

15.31. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty
poskytnuté výrobcem, nejméně však vdélce 24 měsíců ode dne
předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.32. U zboží, které má vlastni Záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje
Zhotovitel záruku dle záručniho listu tohoto Zboží, nejméně však 24
měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace
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154.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejich Zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle
na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě, nebude-li
sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemnosti.
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů,
zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

b) odstranění vady opravou, je-»Ii vada opravitelná

c) přiměřenou Slevu Ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten Způsob, který mu nejlépe
vyhovuje.

15.42. Právo Objednatele vyplývající Ze Záruky Zaniká, pokud Objednatel
neoznámí vady díla

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je Zjisti,

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení
odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být Zjištěny později při
vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční
doby.

15.4.15. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty,
přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den Záruční
lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

15.5. Podminky odstranění reklamovaných vad

15.51. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává.
Pokud tak neučini, má se Za to, že reklamaci Objednatele uznává.
Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín
nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez
ohledu na to, Zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termin pro nástup
Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup

_ _Zhotøvitele .k _0.d$tranéní. vady... platí.. .lhůta 15 dnů .0.de....d_ne ..Qb.drženi__ __
reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do
kterého terminu vadu(y) odstraní.

155.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované
vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to
ivpřípadě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do
pravomocného rozhodnuti soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu
odpovídá.
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15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20
dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

15.54. Prokáže-Ii Se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval
neoprávněné, tzn., Že Za jim reklamovanou vadu neodpovídá
Zhotovitel a že se na ni nevztahuje Záruční lhůta resp., že vadu
Způsobíl nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v Souvislosti s odstraněním
vady, vzniklé náklady.

15.55. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná
o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady
(havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.56. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do
prostor nezbytných pro Odstranění vady. Dokud tak neučini, není
Zhotovitel vprodleni s nastoupenim k odstranění vady ani
s Odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

156.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednaji obě smluvní strany
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, plati, že
reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

156.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem
jako havárie Sjednaji obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě
oterminu odstranění reklamované vady (havárie), plati, že havárie
musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace
Objednatelem Zhotovitelí.

156.3. O odstranění reklamované vady sepiši Zhotovitel SObjednatelem
protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro
které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví dila a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví dila

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.21. Nebezpečí škody ve Smyslu § 2624 občanského Zákoníku nese od
počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí dila
mezi Zhotovitelem a Objednatelem vsouladu stěmito obchodními
podmínkami, ledaže by ke škodě došlo ijinak.

16.22. Škodou na dile je ztráta, zničení, poškození nebo Znehodnoceni věci
bez ohledu na to, Z jakých příčin k nim došlo.
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16.3. Odpovědnost Zhotovitele Za škodu a povinnost škodu nahradit

16.31. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám
Z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících
Ze Zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících
Ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese Zhotovitel.

16.32. Zhotovitel odpovídá Objednateli i Za škodu na díle Způsobenou
subdodavatelem.

16.33. Zhotovitel odpovídá též Za škodu způsobenou okolnostmi, které maji
původ v povaze Strojů, přístrojů nebo jiných věci, které Zhotovitel
použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díra

17.1. Pøjištèni Zhøiøviieıe
17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti

odpovědnosti Za škody Způsobené jeho činností včetně možných škod
Způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná
ve smlouvě musí být Stejná nebo vyšší, než je cena dila uvedená ve
smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit
Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy.

17.12. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné Smlouvy nebo následně její
trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je
Objednatel oprávněn Od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění dila a jiná pojištěni

172.1. Zhotovitel je povinen před Zahájenim prací pojistit dílo proti všem
možným rizikům, Zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až
do celkově hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho
předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání
předložit Objednateli.

172.2. Zhotovitel je povinen dále povinen Zabezpečit

1722.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo
se pohybují na Staveništi. (viz podmínka Zachování provozu

17.2.22. Pojištění Subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události Zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli
Zhotovitel.

17.32. Objednatel je povinen poskytnout vsouvislosti S pojistnou události
Zhotoviteli veškerou Součinnost, která je vjeho možnostech a kterou
na něm lze spravedlivě požadovat.
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17.33. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je
zahrnuty ve sjednané ceně Za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.11 Za vyšší moc Se považuji okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou
Závislé na Smluvních stranách a které Smiuvní strany nemohou
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelně pohromy
apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

182.1. Pokud Se provedeni předmětu díla Za sjednaných podmínek Stane
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, Strana, která Se bude chtit
na vyšší moc odvolat, požádá druhou Stranu o úpravu smlouvy ve
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která Se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma Změny smlouvy

191.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mit písemnou formu a musí být
podepsána osobami oprávněnými Za Objednatele a Zhotovitele jednat
a podepisovat nebo osobami jimi Zmocněnými.

19.12. Změny smlouvy se Sjednávaji jako dodatek ke smlouvě S číselným
označením podle pořadového čísla příslušné Změny smlouvy.

191.3. Zápisy ve Stavebnim deníku se nepovažuji za Změnu Smlouvy, ale
mohou případně Sloužit jako podklad pro vypracování příslušných
dodatků ke smlouvě.

191.4. PředloŽi-li některá Ze smluvních stran návrh na Změnu formou
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá Smluvní strana povinna se
k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po
doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností Ze smlouvy

___...19._2.-_1_-_Zhotovitel.__ie._.____QP_rá\/něn.._Přęvést Svoje...._nráva....ą..PQVÍDUQSU. .Z __łë'w
Smlouvy vyplývající na jinou Osobu pouze S písemným -S-Óùmàsèm.
Objednatele.

20. Odstoupení od Smlouvy

Vpřipadě odstoupení od Smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem
doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Kdatu
účinností odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí
nedokončeného díla, který popiše Stav nedokončeného díla a vzájemné nároky
Smluvnich Stran.
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Odchylná ujednání Smlouvy ma'í přednost před Zněním těchto obchodních
podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

VOlomouci dne: 04 95 Žíílš VOIomoucì dne: /fiíäřűďřfží

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

à. 1....... , „P
ł

......... ëxwąąwFr„Jj

OlomĚıcký kraj lflTHERM, spol. S r.o.
lng.. Miroslav Sedlák

jednatel
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Císlo smlouvy Objednatele: 201'6/03364/OVZl/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Čestné prohlášení .příjemce (Objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictvi

- § 926 zákona o DPH

identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): Olomoucký kraj
Adreea/ eidıø: Jeremenkova 406 OLOMOUC PSČ 779 11
IČ: 60609460
DIČ: 0260609460
Oprávněná Osoba: lng. Jiří ROZbOřil, hejtman Olomouckého kraje

identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) Žadatele: l-THERM, spol. s r.o.
Adresa/sídlo žadatele: Přerovská 678/45, 783 71 Olomouc - Holice
lČ: 60323825
DIČ: 0260323825
Oprávněná Osoba: lng. Miroslav Sedlák, jednatel společnosti

Příjemce plnění (Objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF
k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve Stavebnictví - § 926 Zákona O
DPH„ Zveřejněné dne 09 11. 2011, že přijaté plnění, tj smluvní plnění od
poskytovatele (Zhotovitele) dle smlouvy O dílo č. 2016/03364/OVZl/DSM pro akci
,Švehlova střední škola polytechnická Prostějov -~ kotelna Vojáčkovo nám.“
souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje
Za Osobu povinnou k dani (viz § 5 Odst. 3 Zákona o DPH).

Příjemce plnění není vtomto případě v postaveni Osoby povinné kdani a
k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ

Příjemce plnění požaduje Z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil
režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 928 a §926 Z.č. 235/2004 Sb. O dani
Z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé..

"'I'ÍMMDM

KŘlĹ-ÉĹ.„ev- ":,, 9-:voıømoucidne Dá 06 2015

hejtma “|OmOuckehO kraje
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