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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 1. 2017


Číslo smlouvy objednatele: OŽP-D/0001/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 5/LHO2018

Objednatel: 	Město Rakovník
	IČO: 00244309
	DIČ: CZ00244309
	sídlo: Husovo náměstí 27/I, 269 18 Rakovník 
	zastoupené: JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou města
 	(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:			Příroda, s.r.o.
IČO: 616 77 922
sídlo: Zápská 1862, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupena: Ing. Michalem Novákem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2017 smlouvu o dílo „Zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu Žatec v působnosti obce s rozšířenou působností Rakovník“ (dále jen „smlouva o dílo“). Vzhledem k tomu, že smlouva obsahovala pouze předběžnou výměru zařizovaných pozemků, uzavírají smluvní strany tento dodatek v souladu s článkem VI. odst. 5 smlouvy o dílo. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění výměr zařizovaných pozemků. Cena za dílo se mění v důsledku změny výměry. Z výše uvedených důvodů obě smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 1. 2017

I.
Předmět dodatku

A)

Text článku II., odst. 5 se ruší a nahrazuje se textem:
Konečná výměra spadající do zpracování lesních hospodářských osnov je 573,09 ha. 


Text článku VI., odst. 4 se ruší a nahrazuje se textem:
Cena za zpracování LHO o celkové výměře 573,09 ha činí, při použití sjednané ceny za měrnou jednotku, celkem 257 890,- Kč bez DPH, 54 157,- Kč DPH 21 %, tj. 312 047,- Kč včetně DPH 21 %.


Text článku VII., odst. 3 se v části 4. etapy ruší a nahrazuje se textem:
	etapa - dílčí věcné plnění
	termín
	dílčí plnění 
v %
	dílčí plnění bez DPH
	dílčí plnění s DPH

	4. schválení LHO orgánem státní správy lesů
	nejpozději do 30. 6. 2018
	20
	50 890,- Kč
	61 578,- Kč



II.
Závěrečná ustanovení

B)

1. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č. 526/18 ze dne 20. 6. 2018.

2. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků budou řešit primárně dohodou.

5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti obou účastníků zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6. Tento dodatek byl vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Jakákoliv změna smlouvy o dílo je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě číslovaného dodatku.

7. Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

8. Účastníci po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.




	[bookmark: _GoBack]                        V Rakovníku dne: 22.6.2018






…...................................................
JUDr. Pavel Jenšovský
starosta města
za objednatele
	V Brandýse nad Labem dne: 27.6.2018






…...................................................
Ing. Michal Novák, 
jednatel 
za zhotovitele
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