
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Světec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 2 000 24 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 200 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 301 1 500 451 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 43 1 800 77 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 141 2 550 359 550 20.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 1 500 16 500 20.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 33 2 000 66 000 20.11.2017

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 335 400 134 000 20.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 335 400 134 000 20.11.2018

1 262 950 20.11.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 335 500 167 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 800 64 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 90 600 54 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 60 600 36 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 335 550 184 250 20.11.2019

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

525 750

3.6. Mapové dílo ha 335 450 150 750

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

150 750

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 520 300 156 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 156 000

30.8.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2017

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2019



1 262 950 Kč

525 750 Kč

150 750 Kč

156 000 Kč

2 095 450 Kč

440 045 Kč

2 535 495 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj Jednatelé společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne ……………..       

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

xxxxxxxx xxxxxxxx

 V Teplicích  dne ……………..

………………………………………… …………………………………………………………………….


