
Kraj Vysocí m
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: II/408 hr. kraje - Jemnice, PD, úprava termínu plnění

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Schváleno: ZK Datum: 12.12.2017 Č.usnesení: 0542/07/2017

Dokument uložen u: ODSH / J. Lojda

Počet vyhotovení: 5

Adresát: OPTIMA, spol. s r.o.

Smluvní částka: 1) 0.00

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství

Podpis zajistit do: neprodleně

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: J. Lojda / ODSH 25.6.2018 ,41,

Projednáno s: H. Matulová / ODSH 25.6.2018

Právní kontrola: A. Mládek/ODSH 25.6.2018

Předkládá: H. Strnadové / ODSH 25.6.2018 1
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

H. Strnadové / ODSH 25.6.2018 \ 9x9
i

Zodpovídá: Příkazce operace: H. Strnadové / ODSH 25.6.2018 J
Správce rozpočtu: R. Paulíková /OE 25.6.2018

Poznámka:
Subjekt (IČO: 15030709), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 15.06.2018 15:08:32):

II/408 hr. kraje - Jemnice, PD, úprava termínu plnění

Rozpočtová skladba: 
Bez rozpočtového krytí

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, přip. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, přip. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 118202

KUJIP01CJ65X

DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

„II/408 hr. kraje - Jemnice, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel")

a

1.2. Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o.
Adresa: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Zbyněk Neudert
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
Číslo účtu: 43-6659920267/0100
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 
(dále jen „Zhotovitel")

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, ke smlouvě o provedení veřejné zakázky s 
názvem „II/408 hr. kraje - Jemnice, PD“., vypracování projektové dokumentace (číslo smlouvy 
objednatele: 108198) ze dne 11. 1. 2018. Dodatkem se upravuje termín plnění díla. Důvodem

t



změny termínu plnění je skutečnost, že dosud není k dispozici pravomocné územní rozhodnutí. 
Původní smlouva se mění takto:

V článku 3 - termín plnění se původní znění odstavce 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad prosinec
2017

Vypracování DSP dle článku 2.1, bodu a) do 30.6.2018

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle článku 2.1, bodu b) podání řádné žádosti o SP
do 1 měsíce od vypracování 
DSP, předání majetkoprávní 
přípravy a pravomocného 
úz. rozhodnutí objednatelem

Vypracování PDPS dle článku 2.1, bodu c) do 1 měsíce od vydání 
pravomocného stavebního 
povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle článku 2.1, bodu d) do 60 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního 
povolení

ruší a

odstavec 3.1 se nahrazuje novým zněním takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy

Vypracování DSP dle článku 2.1, bodu a) do 1 měsíce od vydání
pravomocného územního 
rozhodnutí nejpozději však 
do 28. 2. 2019

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle článku 2.1, bodu b) podání řádné žádosti o SP
do 1 měsíce od vypracování 
DSP, předání majetkoprávní 
přípravy objednatelem

Vypracování PDPS dle článku 2.1, bodu c) do 1 měsíce od vydání
pravomocného stavebního 
povolení
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Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle článku 2.1, bodu d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního 
povolení

Článek 3 - Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel 
obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem 
souhlasí, a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz 
připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 26.06.2018 26. 06. 2018

Objednatel: Zhotovitel:

MUDr. Jiří Běhoun 
hejtman kraje i

Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel společnosti v
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