
S:

O: 200

R: 1

Poř. Typ Kód

Alt. 

kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Výměra Jedn. cena Cena Výměra Jedn. cena Cena

SOD - položky smluvní skutečnost - položky dodané rozdíl méněpráce(-) vícepráce(+)

002: Základy - Vodní plocha 3 586 421 2 996 515 - 589 905

002.: Základy 2 801 737 2 322 146 - 479 591

173. SP Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 2 938,536 46,38 136 289 2 714,306 46,38 125 890 - 224,23 46,38 - 10 400

180. SP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 2 333,532 32,97 76 937 2 109,3 32,97 69 544 - 224,232 32,97 - 7 393

192. SP 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 185,1 1 727,32 319 727 165,0 1 727,32 285 008 - 20,1 1 727,32 - 34 719
S03_BET_05 – – –

 podkladní beton - zeď:;100*1,8*0,2 36,0 36,0 – podkladní beton - zeď:100*1,8*0,1

 podkladní beton - deska:;1416*0,1+75*0,1 149,1 149,1 –

193. SP 273323611RT9 Železobeton základ. desek C 30/37 XA3 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí

m3 368,16 1 990,10 732 675 317,0 1 990,10 630 862 - 51,16 1 990,10 - 101 814

S03_BET_06 – – –

 dno bazénu:;1416*0,26 368,16 368,16 – deska pod stěnou: 82*0,162

 spodní šikmina: ((80,3+67,85)/2)*1,135

horní šikmina: 
((67,85+50,94)/2)*((8,98+7,25+9,9+11,45+
10,35+9,95)/6)*0,26

 horní náběh: ((50,94+49,04)/2)*0,36

194. SP 273361411R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 46,884 22 500,00 1 054 890 36,0 22 500,00 810 000 - 10,884 22 500,00 - 244 890

195. SP 274323611RT9 Železobeton základ. pasů C 30/37 XA3 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí

m3 38,3 1 990,12 76 222 30,4 1 990,12 60 500 - 7,9 1 990,12 - 15 722

S03_BET_07 – – –

 lem:;191,5*0,8*0,25 38,3 38,3 –

196. SP 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 551,062 621,29 342 369 463,09 621,29 287 713 - 87,972 621,29 - 54 656
 lem:;191,5*0,8*2 306,4 238,166 - 68,234

 opěrná zeď:;2*1,21*(83,1+9+9) 244,662 224,924 - 19,738 opěrná zeď:(83,08+80,3)*0,26

čelo:0,162*5

čelo přechodu desek:0,26*67,85

čelo přechodu desek:0,26*50,94

čelo desky:(10,85+11+10,8+12,35)*0,26

čelo náběhu:0,45*49,04

197. SP 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 551,062 113,65 62 628 463,09 113,65 52 630 - 87,972 113,65 - 9 998

003.: Svislé a kompletní konstrukce 784 684 674 370 - 110 314

200. SP 311321412R00_
02

Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XA3 odolnost proti 
chemicky agresivnímu prostředí

m3 164,97 1 945,59 320 964 146,0 1 945,59 284 056 - 18,97 1 945,59 - 36 908

S03_BET_08 – – –

 opěrná zeď:;82*1,755+9*1,32+9*1,02 164,97 146,0 - 18,97 opěrná zeď: 
82*3*0,3+((9,95*1,5)/2)*0,3+((8,2*1,5)/2
)*0,3

201. SP 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 349,9 548,05 191 763 307,4 548,05 168 471 - 42,5 548,05 - 23 292
 82*3,85+9*2,4+9*1,4 349,9 307,4 - 42,5 opěrná 

zeď:82*3*2+((9,95*1,5)/2)*2+((8,2*1,5)/2
)*2

202. SP 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 349,9 128,80 45 067 307,4 128,80 39 593 - 42,5 128,80 - 5 474

203. SP 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 10,084 22 500,00 226 890 8,1 22 500,00 182 250 - 1,984 22 500,00 - 44 640 opěrná 
zeď:;82*3+((9,95*1,5)/2)+((8,2*1,5)/2)

Vodní plocha

Součet méněprací 3 586 420,90

Součet víceprací 2 996 515,48
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