
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ	O	DÍLO


I .	Smluvní strany:

Obec Liberk
sídlo :	Liberk 70, 517 12

„LIBERK, POSILUJ/Cf ZDROJ VODY"
1


IČ: DIČ:
jednající:

00275051
CZ00275051
Jiří Šimerda, starosta obce



telefon: e-mail :

731 108 496
obec.liberk@seznam.cz



plátce DPH: bank. spojení:

NE
1240011379/0800, česká spořitelna, Rychnov n/ Kněžnou


(dále jen objednatel)

a

Jiří Šíma, DiS.
sídlo :	Havlíčkova 1366
516 01 Rychnov nad Kněžnou


IČ:
telefon: e-mail:
plátce DPH: bank. spojení:

88769461


NE
[bookmark: _GoBack]

(dále jen zhotovitel)


Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě v jednotlivých článcích dle níže uvedeného. Důvodem dodatku jsou skutečně provedené práce hydrogeologického průzkumu a rozšíření předmětu díla o objekty úpravny vody a systému řízení:


li. Předmět plnění:

Původní text se v níže uvedeném odstavci rozšiřuje:

Vlastním předmětem  díla je  vypracování  projektu  realizace  průzkumných  geologických prací v rozsahu vyhledání, testovánia zajištění nového zdroje vody . Provedeni geodetického zaměření předmětné lokality , zhotovení sloučené projektové dokumentace (dálejen PO) pro


územní řízení (dále jen DÚR) a stavební povoleni (dále jen DSP) v rozsahu návrhu objektu šachty nad vrtem, vystrojení šachty nad vrtem, návrhu čerpací techniky, výtlačného řadu do vodojemu a návrhu napájecího kabelu k čerpadlu, vč. napojení na stávající napájení v místě vodojemu.Součásti je návrh technologie úpravy vody a souvisejícího systému řízení.

Il l. Doba plnění :

Původní termíny se mění takto:

Predání sloučené PD	... do 6 měsíců od ukončení HGP

IV. Cena díla :

Původní cena díla se mění takto:



4.1.Účastníci sjednávají cenu díla takto: Celková cena za předmět díla 441732,95 Kč Za jednotlivé etapy dílčí plnění:
Geologické práce
Geodetické zaměření zájmového území Zpracování sloučené PD
Inženýrská činnost (Zajištěni vydání stavebního  povolení)






255 182,95 Kč
19000 Kč
155 550 Kč
12 000 Kč



Důvodem změny ceny dílaje nerealizace části prací v etapě Geologických praci a rozšíření předmětu a díla v části Zpracování sloučené PO a její změny.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních , z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.




V Rychnově nad Kněžnou

v Liberku 


Jiří Šíma, DiS.

za objednatele
Jiří Šimerda starosta obce
