
Zápis č. 3 k objednávce č. 316/2017/ORO vystavené dne 3. 10. 2017 k projektu  

„Připojení vnitrobloku na ul. Opavská“ 

 
Objednatel:    Statutární město  
 Prokešovo náměstí1803/8 
 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
 IČO: 00845451 
 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 

Příjemce (zasílací adresa):    městský obvod Poruba 
 Klimkovická 55/28 
 708 56  Ostrava-Poruba 
 
a 
 
Dodavatel:     via-pds s.r.o. 
 Zámostní 1155/27 
 710 00 Ostrava 
 IČO: 05762669 
 DIČ: CZ05762669 
 Bankovní spojení: 2601169281/2010 (Fio banka) 
 
 
se dohodli na změně termínu realizace objednávky, a to takto: 

 Termín realizace:   podání žádosti o vydání společného povolení – do 31. 7. 2018 
   předání dokumentace pro provedení stavby – 3 týdnů po nabytí právní moci 

společného povolení 
 
 
Objednatel i dodavatel se změnou termínu plnění souhlasí. 
 
 
 
 
Za objednatele dne: 31.5. 2018       Za dodavatele dne: 31. 5. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                      RNDr. Vojtěch Peřka                            Martin Vavřínek 
             vedoucí odboru rozvoje obvodu                                                    jednatel společnosti via-pds s.r.o. 

 


