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Dodatek č. 2

k prováděcí smlouvě CES 1248/17 ze dne 31.5.2017

Smluvní strany:

1. Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
(dále jen „objednatel11)

a

2. IS  T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

sídlo: Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem
Zastoupena: Daniel Přibyl, jednatel
IČ: 41327331
Bankovní spojení: ................​...........​.......​......​....................... 
(dále jen „zhotovitel")

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1248/17 ze dne 31. 5. 2017 (dále jen „smlouva"). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem

Č l. l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění rozsah, termín dokončení a cena díla. 
Důvodem je změna díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce a úpravy spočívající zejména 
v odlišném způsobu ukládání nového vodovodního přivaděče a stím souvisejícím zásahem do 
stávajících konstrukcí chodníků a navýšení poplatku za zvýšený zábor veřejné komunikace nutný 
k provedení odlišné technologie ukládky vodovodního potrubí. Další objektivně nepředvídatelnou 
skutečností je nutná výměna 100% nevhodného výkopku za nový zásypový materiál oproti původně 
uvažovaným 50% zpětného zásypu výkopkem.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 1.532.658,24 Kč Kč bez DPH, tj. 9,72 % nabídkové 
ceny díla. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla dle SoD a dodatku č.1 o 
1.532.658,24 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou 
tohoto Dodatku.
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ČAS PLNĚNÍ
Bod 3.2. smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním: 
Dokončení stavby do: 31.7.2018

CENA DÍLA
Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním: 
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD
15.761.997,65 Kč 3.310.019,51Kč 19.072.017,16 Kč
Cena dle dodatku č. 1 -  Změnový list č.1
239.385,97 Kč 50.271,05 Kč 289.657,02 Kč
Cena dle dodatku č. 2 -  Změnový list č.2
1.532.658,24 Kč 321.858,23 Kč 1.854.516,47 Kč
Celková cena dle SoD a dodatků č.1 a 2
17.534.041,86 Kč 3.682.148,79 Kč 21.216.190,65 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o 
registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné 
právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového 
ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Změnový list 02/2017/UL038350
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 3 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Verze 1.0
Dodatek



V Ústí nad Labem dne V Teplicích dne

Za Zhotovitele:

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

.....................​...................​.................​.....
.......​.....​...............​...................​........ 

​..... ​................... ​... . ... ​...................... 
​. . ​. . .
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Příloha č. 2 -  Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv11) se 
smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní 
od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout pň postupu 
podle předpisu upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou pn zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepňhlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Dodavatelem docházet ke 
zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajú a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"), 

jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 

ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajú, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen ,,POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Dodavatele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, a případně další údaje 
poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní 

údaje").

1.5 Subjekty údajů jsou zástupce Objednatele ve věcech smluvních, technických, osoby 
oprávněné komunikovat za Objednatele v souvislosti s prováděním prací a další osoby 
uvedené ve smlouvě o dílo.

Povaha a účel zpracování

1.6 Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 
Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.

1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy.

Doba zpracování

1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti 
Dodavatele týkající se ochrany osobních údajů se Dodavatel zavazuje plnit po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Dodavatele:
1.9.1 Dodavatel je pn zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 
Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v 
souladu s povinnostmi Dodavatele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje 
za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Dodavatele vztahuje; 
v takovém případě Dodavatel Objednatele informuje o tomto právním 
požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

Příloha č. 3 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)
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d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon 
práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Dodavatel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a 
vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajú; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

1.10 Dodavatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Dodavatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajú;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Dodavatele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Dodavatele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby 
Dodavatele.

1.12 V případě, že Dodavatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.

1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Dodavatel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 
třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 
mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob k Dodavateli.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 02/2018/UL038350
Zhotovite l: ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856Í74B, 400 07 

Ústí nad Labem
Kom u: S everočeská vodárenská spo lečnost a.s. Tep lice Datum : 23.5.2018

N ázev akce: UL 038350 Listí n.L., Na Spá lence -  rekonstrukce přivaděče

Způsob odeslání/ 
předání/datum :

postou E-m a ilem Faxe m: osobně
29.5 .2018

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
____________ na jinou  část sm louvy:

oceněný výkaz vým ěr

Popis a zdůvodnění změny:
01 -  Změna technologie ukládky vodovodního přivaděče. Náhrada technologie Berstlining 
ukládkou v otevřeném výkopu. Důvodem změny je přímá kolize stávajícího teplovodního potrubí 
s rekonstruovanou trasou přivaděče -  nelze provést roztržení stávajícího vodovodního potrubí bez 
poškození teplovodu.
02 -  Rekonstrukce skladby chodníků zasažených vynuceným otevřeným výkopem - viz. bod 01.

03 -  Změna technologie ukládky vodovodního přivaděče. Náhrada technologie Berstlining 
ukládkou v otevřeném výkopu. Důvodem změny je přímá kolize stávajícího teplovodního potrubí 
s rekonstruovanou trasou přivaděče -  nelze provést roztržení stávajícího vodovodního potrubí bez 
poškození teplovodu.

04 -  Náhrada uvažovaného zpětného zásypu výkopkem novým zásypovým materiálem. Výkopek 
z rýhy byl posouzen a vyhodnocen jako nevhodný k dalším zásypům.

05 - Navýšení poplatku za zvýšený zábor veřejné komunikace nutný k provedení odlišné

Důvod vícepráce zám ěr chyba v chyba vyšší iiné okolnosti
/m éněpráce ob jednate le pro jektové

dokum entaci
zhotovite le m r\r> TttvTU

Počet připojených listů výkresů zm ěny:
Ocenění změny č.2:
Méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce: + 1.532.658.24 Kč bez DPH
Celkem: + 1.532.658,24 Kč bez DPH
Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 
Cena dle SoD a Dodatku č.1

16.001.383,62 Kč bez DPH 
Dodatek č.2 ÍZL č.2) 1.532.658.24 Kč bez DPH
Nová cena díla 17.534.041,86 Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy): prodloužení te rm ínu  o 
0 ka lendářních dnů

N avrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1.532.658,24 Kč bez DPH.
C elkové navýšení rozpočtu (ZL č.1 a 2) o částku: 1.772.044,21 Kč bez DPH
Cena víceprací tohoto  Zm ěnového listu činí 1.532.658,24 Kč bez DPH, tj. 9 ,72 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů té to  stavby činí 1.772.044,21 Kč bez DPH,
tj. 11,24 % nabídkové ceny.

P očet připojených listů specifikací (zm ěnový rozpočet):_______31
Zástupce zhotovitele:
Zhotovite l vypracoval ten to  Zm ěnový list včetně příloh a 
jsou  pravdivé...........................................................................

........... ​......... Podpis

lašuje, že všechny uvedené údaje

Datum 23.5.2018



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Cena byla stanovena dle podm ínek a v jednotkových  cenách v souladu s uzavřenou SoD.
O důvodnění zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- zm ěna nem ění celkovou povahu původní veře jné  zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci té to  stavby rea lizovaných v režim u de m in im is, tedy 

součet absolutn ích hodnot v íce - a m éněprací realizovaných v tom to  režim u) je  nižší, než 
finančn í lim it pro nadlim itní veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve sm louvě původní veře jné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Pro jektant souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodně ....... ​... ​. . . ..........á /investorovi 
k přijetí /  zam ítnutí zm ě ny

....... ​........... ​......... Podpis Datum
j & o r . & š

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí /  zam ítnutí zm ě ny

.......... ​................
.

Podpis................................................. . . . . . . . . .

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou  předm ětem  té to  zm ěny, po 
věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, vče tně  odůvodnění nezbytnosti, kterým  se  rozum í 
zdůvodnění sp lnění podm ínek pro použití jednacího  řízení bez uveře jnění dle § 23 odst. 7 písm. a) 
ZVZ.

....... ​......... ​. ............

....... ​........... ​...........

Podpis Datum J í! : .

Podpis Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


