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                      Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související        a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele: 14/2017
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001991/2017/Vas

	A Název akce:   Nám. Národních Hrdinů – Havlíčkova – koordinovaný tah SSZ
	Org: 5790


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 585 513 335
	
	e-mail: filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 588 488 680                                        e-mail: marek.dresr@olomouc.eu

	Ing. Hana Holoušová, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 588 488 705
	
	e-mail: hana.holousova@olomouc.eu

	Ing. Ladislav Vašica, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel: 588 488 702                                          e-mail: ladislav.vasica@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Ing. Luděk Obrdlík 

se sídlem: 

	též „příkazník“
	IČ: 63367271              DIČ:

	je veden v seznamu živnostenské evidence Magistrátu města Brna Živnostenského úřadu města Brna

Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních: Ing. Luděk Obrdlík
	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických: Ing. Luděk Obrdlík
	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní inženýr projektu: Ing. Luděk Obrdlík (autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb, č. autorizace 1000695)
	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní projektant: Ing. Luděk Obrdlík (autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb, č. autorizace 1000695)
	

	tel.: 
	
	e-mail: 



	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 
	


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že dořešení majetkoprávních vztahů způsobilo časovou prodlevu              při zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), včetně dokladové části a následné inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí. Dodatkem č. 1 se mění  čl. V. – Termín plnění.

Nové znění:

           V.

Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

Předání kompletního předmětu plnění               do  90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu plnění delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného 
a odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení                 či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti         o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.              

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne: 21. 6. 2018
	V Brně dne:  11. 6. 2018
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