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ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 253S a následujících zákona č. 89/2012 Sb„ oceánského zákoníku vs zněni pozdějších
předpisů (dále táž „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: N55/2017
Číslo smlouvy objednatele. 37/09/ORIOVZ/2017

Číslo Dodatku č. 1 15/06/18/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801  obec
primátorkou města Prostějova, RNDr Aienou Raškovou
Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle piné moci ze dne

6. 10, 2015
Ing, Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
Ing. Petr Brúckner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
00283659
CZ00238653
plátce DPH

Název objednatele:
Sídlo
Právní forma
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních

Ve věcech technických:

IC.
DIČ
daňový režim:

STAVSY A STATIKA spol, s r.o.
1. máje 230, 739 61 Třinec

Název zhotovitele:
Sídlo:
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 54398

29451809
CZ294518C9

IČO
DIČ:
daňový režim:

(dále jen „Zhotovitel")

Plátce

2. PŘEDMĚT DODATKU č, 1
i

V souladu s ujednáním článku 17, Změna smlouvy, odst. 17,1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo
smlouvy objednatele 37/03/ORIQVZ/2C17 ze dne 7,11.2017, jejímž předmětem je stavba „Vrahovic
ká Most“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článek č. 4. Cena díla a
podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

Původní text odstavce 3 2.2 . v čl. 3, Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, ktere zni.

Termín dokončeni: nejpozději do 30 11 20183 2 2
I



K nasunuti termmu došlo 2 důvodu pozdějšího zahájeni stavebních prací z důvodů klimatických podmínek
důvodů Čekáni na související investici jiného investora společnosti E.ON.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

□statni ustanovení Smlouvy c dílo čisío smlouvy objednatele 37/Q9/OR1OVZ/2017 ze dne
7 11 2017. které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2 Tento Dcaatek č 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpi
su obdrží Zhotovitel dvě vyhotoveni a Objednatel tři vyhotoveni.

3, Tento Dodatek č 1 smlouvy nabývá platnost; dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních

stran
4 Dodatek č 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu sa zákonem č. 340/2015

Sb o registru smluv.
5 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejněni dodatku v Registru

smluv.
S Smluvní strany prohlašuj:, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým

eho obsahem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o díle je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni
3 za nápadně nevýhodných podmínek
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