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STAVBA: „Úsek 7 v km 99,700-km 101,500 spadajícím pod k.ú. Lochenice se 
záborem 163 117 m2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zastoupeno: .......​...... ​..............​............... ​..........
č. Symbasis: 02PT-003890 
ISPROFIN: 3272531003
Ev.č. zakázky: 630460

dále jen „Objednatel44 na straně jedné

a

Společnost: „Společnost pro ZAV D l 106“
se sídlem: EUROVIA CS a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČO:’
DIČ:
Zastoupena: ....................
.......​.................​...................​................​............​...........​............​...................​..................​......​.......​.... 
​.......​........
....... ​.......... ​................... ​............. ​........... ​...................​.............. ​. . ​................ ​.................. 
​........................​..............​................​....................​.................
........​. . . ​........​...............​.......................​...........​................​...................​.............​..................​........... 
​..............​..... ​.......​........
bankovní spojení: ............​.......​........​.........​...​.........................
která je  tvořena na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti těmito Společníky:

Společník č. 1/Správce:
Společnost: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupen: ....................​.......​.................​...................​................​............​...........​...........
...................​..................​...... ​.......​..... ​.......​........
bankovní spojení: .................​...........​.......​... ​....​.......​.......​.........​........
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Společník č. 2:
Společnost: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
se sídlem: Olomouc -  Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 77900



IČO: 750 08 271
DIČ: CZ75008271
Zastoupen: .......​..........​................................​...........​...................​...............​.. ​...............
bankovní spojení: .................​...........​.......​... ​....​.....​.......​.....​.....​.........​........
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 847

Společník č. 3: 
Společnost: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové
626 90 094
CZ62690094

Zastoupen: .................​........​. . . ​........​...............​.......................​...........​................​..................
............​..................​............​..............​..... ​.......​........
bankovní spojení: ..........​.................​.......​... ​....​.....​.....​.........​........
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném —, oddíl —, vložka —
(Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsána v obchodním rejstříku)

dále jen „Zhotovitel44 na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany44)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník44), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dálejen „Dodatek č. I44):

Článek 1.
Základní ustanovení

Dne 23.2.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
záchranného archeologického výzkumu na akci „ D li  1106 Hradec Králové -  Smiřice -  
záchranný archeologický výzkum" -  „Úsek 7 v km 99,700-km 101,500 spadajícím pod 
k.ú. Lochenice se záborem 163 117 m2" (dále jen „Smlouva o dílo"). Během realizace 
plnění na základě Smlouvy o dílo nastalo nepříznivé počasí spočívající v mrazech, jež 
způsobily úplné promrznutí povrchové vrstvy podloží s archeologickými objekty. 
Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s či 3. odst. 3.4 Smlouvy o dílo dohodly na 
prodloužení termínu plnění Díla v souladu s tímto Dodatkem č. 1.

Článek 2.
Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna Doby plnění dle či 3., odst. 3.2 
základní Smlouvy o dílo.
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2. Z důvodu nepříznivého počasí spočívajícího v mrazech, jež způsobily úplné 
promrznutí povrchové vrstvy podloží s archeologickými objekty v období od 25.2. 
do 11.3.2018 se smluvní strany dohodly; že terénní část záchranného 
archeologického výzkumu dle bodu 3.2.1 základní Smlouvy o dílo bude prodloužena 
o 15 dnů. Zhotovitel je tedy povinen dokončit terénní část záchranného 
archeologického výzkumu do 18.4.2018.

3. Smluvní strany se dále dohodly; že se vypouští text bodu 3.2.2 základní Smlouvy o 
dílo ve znění:

3.2.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy 
a odevzdání movitých archeologických nálezů do 36 měsíců od ukončení terénní 
části záchranného archeologického výzkumu.

a nově se nahrazuje textem ve znění:

3.2.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy 
a odevzdání movitých archeologických nálezů do 48 měsíců od předání 
Staveniště Zhotoviteli.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 1 2 3 4 5

1. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran. Účinnosti tento 

Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva 
o dílo se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 včetně Smlouvy o dílo, bude zveřejněn 
v Registru smluv.

4. Dodatek je vyhotoven v devíti (9) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel šest (6) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem 
přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

0 3 . 04 . 2018
V Praze_dne_____  V H r a d c i d í ř e  19?3.201.8
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