Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02 004/2018
na zhotovení díla

„Rekonstrukce parkového parteru“
Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 
Smluvní strany
Zhotovitel:              

New Visit s.r.o.

se sídlem                        
Komenského 264, 500 03 Hradec Králové

zapsaný v obch.rejstříku u    
Krajského soudu v Hradci Králové, C11569                                                            

Zastoupený:            
   
Ing. Tomáš Jiránek

Bankovní spojení:         
ČSOB, a.s.

Číslo účtu:                     
177232763/0300

IČ                                   
25268635

DIČ                                 
CZ25268635

Telefonní spojení:         
493 035 335

E - mail:                        
 
info@newvisit.cz
Objednatel:                     
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací 

                                        
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        
Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           
v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     
ředitelkou MUDr. Michaelou  Tomanovou, MBA, Ph.D.
Bankovní spojení:              
ČS a.s.
Číslo účtu:                       
122 0888 309/0800

IČ:                                            
00853879

DIČ:                                
CZ00853879

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.5. 2018 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o dílo na zhotovení díla „Rekonstrukce parkového parteru“ (dále jen „smlouva“).
II.
Smluvní strany se dohodly dle čl. II, odst. 2 na rozšíření předmětu plnění o vícepráce spojené s navýšením potřeby prací z důvodu provedení nezbytných dodatečných prací viz přílohy číslo 1 a 2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
Smluvní strany se dohodly, že Dílo a vícepráce budou dokončeny v řádném termínu.
III.
Smluvní strany se dohodly, že cena díla se mění takto:


Původní cena díla dle SoD bez DPH

499 606,94 Kč 

Vícepráce dle přílohy č.1 bez DPH

36 359,98 Kč

Nová cena díla bez DPH


535 966,92 Kč
DPH ve výši 21% z ceny díla bez DPH je povinen dle zákona o dani z přidané hodnoty §92, odst.e) uhradit objednatel
V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

IV
1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise obdrží zhotovitel i objednavatel.
4. Dodatek č.1 Smlouvy tvoří rovněž tyto dokumenty:

Příloha č.1 –Změnový list a rozpočet k vícepracím č.1

Příloha č.2 –Změnový list a rozpočet k vícepracím č.2

V Brandýse nad Orlicí  dne  : 4.6.2018
---------------------------------------------------                          ---------------------------------------------

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                              Ing. Tomáš Jiránek             

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        jednatel

Brandýs nad Orlicí
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