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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO P1VCRP014QKIK

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

00007064
CZ00007064
Mgr. Bohdanem Urbanem,

(dále jen ,,objednatel")

a

Pramacom Prague, spol. s r. o.
Sídlo: Na Pískách 1667/36, 160 00 Praha 6
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 3992
IČO: 18630782
DIČ: CZ18630782
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,zhotovitel")
ČI. II

Předmět Dodatku ke Smlouvě

1. Tento Dodatek se vztahuje ke Smlouvě o dílo spočívající v dodávce veřejné zakázky
malého ,,6 základnových stanic a 2 rozšíření anténních systémů Pegas", kterou
spolu Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 08.09.2017, č. j. MV-77289-14/VZ-2017
// PMCO-1769.

2. Tímto Dodatkem se v článku č. III. Smlouvy v odst. 1 termín realizace díla mění na
30.09.2018.

3. Důvodem pro prodloužení termínu plnění smlouvy je prodlení třetích stran při uza-
vírání nájemních smluv k objektům, v nichž budou základnové stanice umístěny.
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4. Objednatel i zhotovitel se změnou souhlasí bez nároků na uplatnění sankcí ze své
strany.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy ani jejích příloh se tímto Dodatkem nemění.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) výtiscích, z nichž 3 (tři) obdrží objednatel

a 1 (jeden) obdrží zhotovitel.
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