Č. smlouvy objednatele: ZAK 18-0121/3
Č. smlouvy zhotovitele:
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

MAX&BLACK s.r.o.

zastoupený: Tomášem Černým, jednatelem
sídlo: Tyršova 227/29, 288 02 Nymburk
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163562
IČO: 24661881
DIČ: CZ24661881
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Výroba a dodání nábytku“.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2018 smlouvu o dílo s názvem „Výroba a dodání nábytku“ (dále jen „smlouva“). V průběhu realizace došlo ke vzniku víceprací v celkové výši 65.000,- Kč bez DPH. Jedná se o 5 ks výstavních panelů a 1x deinstalaci a zpětnou instalaci výstavních panelů (přesun v rámci CAMP).
Vzhledem k této skutečnosti je pro řádné splnění předmětu smlouvy nezbytné provedení těchto dodatečných víceprací, jejichž a popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
Celková cena za zpracování díla tedy činí 314.000,- Kč bez DPH.


II. Předmět dodatku

1. Celková cena víceprací nezbytných pro splnění předmětu smlouvy činí:
· 65.000,- Kč (slovy: devadesátčtyřitisícdvěstě korun českých) bez DPH.

2. Platba za splnění víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku se uskuteční jednorázově po předání kompletních víceprací a jejich kontrole objednatelem, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku v termínu do 27.7.2018.
4. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

III. Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v původním znění.
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3.	Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4.	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.
5.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel osobou povinnou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
5.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6.	Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.


Příloha č. 1: Rozpočet na výrobu a instalaci včetně víceprací



V Praze dne: …………..					V Praze dne: ……………

za objednatele:							za zhotovitele:




.................................................					.......................................................
Mgr. Martin Červený						Tomáš Černý
zástupce ředitele						jednatel
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