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DODATEKč.1 SMLOUVY O DÍLO
dle či. XII. odst. 3, uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dáiejen občanský zákoník)

Číslo smlouvy o dílo objednatele:
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:
Evidenční číslo zakázky:

2016/D/0047
17660
IV-OI -2016-3

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu.:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovským, starostou
ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:
Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního
email: kubova@kurim.cz; tel.: 777 072 934

00281964
CZ00281964
Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
22824641/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/la, Pisárky,
603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb:
Oprávnění zaměstnanci:
vedoucí oddělení přípravy staveb,

technický dozor stavby,

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(dáiejen „objednatel")

Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356

26917581
CZ26917581
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Divadelní 2, Brno
2109891686/2700

Oprávnění zaměstnanci ve věcech technických:
vedoucí projektu,

Oprávnění zaměstnanci ve věcech smluvních:

(dáiejen „zhotovitel")



Dodatkem č. 1 (dáiejen „Dodatek") se mění Smlouva o dílo č. 2016/D/0047, uzavřená dne 1 8. 7. 
2017 (dáiejen „Smlouva o dílo"). 

II. Předmět Dodatku 

1) Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 18. 7. 2017 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace (DÚR, DSP, DPS) díla 

„Kuřim - Podlesí, Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu". 

2) Během zpracování projektové dokumentace došlo k navýšení rozsahu plnění díla a s tím 
souvisejícímu prodloužení termínu dokončení a předání díla. 

3) Objednatel se zhotovitelem se dohodli na navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení 
a předání díla, a proto podle či. XII odst. 3 Smlouvy o dílo sjednali tento Dodatek. 

III. Změna konkrétních ustanovení 

1) Článek II. Předmět smlouvy, odst. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující: 

„Součástí předmětu díla dále je vypracování projektové dokumentace pro: 
- rekonstrukci stávající přípojky NN k vodojemu Kuřim-Podlesí o délce 147,55 m, 
- prodloužení dešťové kanalizace v ulici Kpt. Jaroše o profilu DN 400 a délce 54,35 m, 
- rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Skříčkova v délce 27 m, 
- 7 kusů nově vybudovaných dešťových kanalizačních přípojek v ulici Kpt. Jaroše, 
- koordinace s připravovanými investičními záměry rekonstrukce plynovodu, kabelu NN, 

stožárů a kabelů VO." 

2) Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1, bod 1.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním: 

„1.4 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, stavební povolení a pro provádění stavby (DÚR, DSP a PS): do 30. 8. 2018 

3) Článek IV. Cena díla, odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním: 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, a činí: 

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH 562.500,- Kč 
cena vypracované projektové dokumentace DSP a PS bez DPH 681.000,- Kč 
cena víceprací bez DPH 53.000,- Kč 
cena výkonu autorského dozoru bez DPH 49.500,- Kč 
cena celkem bez DPH 1.346.000,- Kč 
DPH 21 % 282.660.- Kč 
cena celkem s DPH 1.628.660,- Kč" 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
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3. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají
v platnosti a účinnosti.

4. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva
Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku Smlouvy o dílo nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504, občanského zákoníku, a udělují svolení k
jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dáiejen zákon č. 340/2015 Sb.)
uveřejněn v registru smluv.

7. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného
zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho
uzavření.

8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost Dodatku
nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka
Tento Dodatek Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Kuřimi č. usn. 314/2018 dne
13.6.2018.

V Kuřimi dne Ar- C -TjO l^
Za objednatele: ^^ *M~

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Stfkalovský
starosta města Kuřimi

V Brně dne 15.6.2018
Za zhotovitele:






