
 

SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: 14EU-000501 

č. smlouvy zhotovitele: 9-1330A16 

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH 

PRACÍ „I/11 Rudoltice - Skřítek” 
Ředitelství silnic a dálnic CR  

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 -Nusle 

659 93 390 

DIČ: CZ65993390 

osoba jednající jménem zadavatele: xxxxxxxxxxxxxx - generální ředitel 

osoba oprávněná jednat  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel Správy 

Olomouc 

ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel”) 

na straně jedné 

a 

Porr a.s. 

 xxxxxxxxxxxxxx 

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, psč 100 OO 

43005560 

DIČ: CZ43005560 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006 

Organizační složka: Porr a.s. odštěpný závod — Morava Skály 870, 763 

62 Tlumačov Zastoupen a oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí OZ — Morava a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozní jednotky 

Olomouc OZ - Morava 

(společně) 

Oprávněn jednat ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozní jednotky 

Olomouc odštěpného závodu — Morava, autorizovaný 

stavitel v oboru DS, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, autorizovaný 

technik v oboru DS, tel.: xxxxxxxxxxxx (každý 

samostatně) 
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(dále jen „Zhotovitel”) 

na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní 

strana”, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) 

1. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo”) je uzavřena podle ustanovení 2586 

a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský 

zákoník”) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „I/11 Rudoltice - Skřítek” realizovanou mimo zadávací 

řízení v souladu s 18 odst. 5 ve spojení s 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách 

zahájeném písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „Zakázka”). 

11. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO 

2.I Nedílnou součást této Smlouvy tvoří: 

2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy: 

a) Dopis nabídky 

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr), 

c) Plná moc pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

111. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem 

„I/11 Rudoltice - Skřítek” 

(dále souhrnně jen „stavební práce”). 

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen „Staveniště” 

silnice 1/11 v k.ú. Rudoltice a Skřítek. 



 

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

 4.I Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k v 08/2016 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE 

5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 

na níže uvedené adresy: 

Při doručování Objednateli: Reditelství silnic a dálnic ČR 

Správa Olomouc 

Wolkerova 24a 

PSČ: 779 11 Olomouc 

Fax: 585 759 333 

 K rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: 
Porr a.s., 

PJ Olomouc, Pavelkova 11, 

779 OO Olomouc 

 Fax: 226 013 082 

 K rukám: 

3 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 

V případě Objednatele: Jméno: xxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.. xxxxxxxxxxx 

V případě Zhotovitele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.. xxxxxxxxxxxxxx 

5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se 

změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 

kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 

tohoto sdělení. 
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5.3 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyžádat předložení dokumentů, kterým 

zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 

smlouvy (bylo-li prokázání splnění kvalifikace vyžadováno). V případě, že 

zhotovitel nepředloží ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů požadované dokumenty, je 

objednatel oprávněn k okamžitému vypovězení smlouvy. 

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění 

vad po Zhotoviteli nepožaduje. 

VII. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 

7.1 Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 

podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná 

dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby. 

Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné 

záruční doby činit: 

a) vozovkové souvrství asfaltové 48 měsíců 
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b) VDZn reflexní 24 měsíců 

7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli 

kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady 

způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo 

prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím 

objednateli nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce 

protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci). 

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 

měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady. 

VIII. 

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

8.1 Objednatel nepožaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele. 

DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ 

9.1 Stavební práce budou zahájeny čtrnáct (14) dní po datu, kdy tato Smlouva nabývá 

účinnosti. 

9.2 Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději do 09/2016. 

9.3 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou oznámí to objednateli spolu se 

stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí 

objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a 

podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání 

Protokolu o převzetí stavby. 

9.4 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 

přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 

žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, 

že se objednatel nevyjádřil. 

9.5 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 

zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté 

zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 
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9.6 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 

majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 

objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. 

Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel 

rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou 

obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 1 

17,- Kč/t bez DPH, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění. To se 

netýká materiálů jiného vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se 

zhotovením stavby. 

9.7 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy 

a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají 

vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, 

nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, 

jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. 

Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních 

prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 

zvláštních předpisů. 

Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. 

objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, 

technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné. 

Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad 

se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 

přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků 

nebo jiných nemovitostí. 

Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby 

dle Grafického manuálu RSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i 

logo poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena 

správcem stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních 

tabulí vč. povolení k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD). 

Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v 

provedení zveřejněném na stránkách www.rsd.cz Organizace RSD ČR Technické 

předpisy —4 PPK a dopravní značení Dopravní značení — různé Výkresy 

opakovaných řešení R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě 

nedodržení uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 

Kč 

9.8 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou 

část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude 

odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání 

nebo chyby zhotovitele. 

x. 



7 

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP 

10. I Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy 

musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních 

komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým 

kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou 

podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem 

stavby a to bud' v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech 

stanovených k tomuto účelu. 

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad 

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi 

b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 

dopravní značení po dobu stavby 

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 

škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a maj 

etku. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO. 

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. 

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY 

1 1.I Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv 

prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace 

zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v 

souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno 

zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména 

zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a 

bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací. 

XII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

12.I. Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby ve Lhůtě pro dokončení 

stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní 
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pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 

% z hodnoty ceny díla, maximálně však IO % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. 

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 

v zápise o předání a převzetí díla lhůty k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 

neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých lhůtách je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel 

je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 

reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

XIII. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých 

vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby: 

 Nabídková cena bez 
DPH* 

DPH Celková nabídková cena 

včetně DPH 
„I/11 Rudoltice 

Skřítek” 5 655.680 - 
(b) 

1.187.692,80  

(dále jen „Celková nabídková cena”). 

13.2Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 

jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu 

plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se 

týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce 

neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou 

investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech 

položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou 

nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené 

v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 

záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle 

Smlouvy Zhotovitelem. 

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 

vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací 

odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Záloha se neposkytuje. 

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 

Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, 

která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit 
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konečnou cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených 

prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu. Faktura je splatná do 30 dní 

ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její 

splatností na adresu objednatele. 

Faktura — daňový doklad — vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti 

podle zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo 

budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně ( např. 

odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je 

povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit 

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit 

se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se 

soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při 

oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací 

zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale 

i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 

provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech 

prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace 

stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek 

u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 

PK. 

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. 

Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační 

ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem. 

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

 víceprácí zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 

v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s 

objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce) 

při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) 

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací: 

 zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s 
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odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 

cenami položkových rozpočtů 

 pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 

obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši 

odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období. 

 nelze —li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 

dohodnutých hodinových sazeb 

 při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 

zdanitelného plnění 

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena 

by měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 

mil. Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem 

dle těchto Obchodních podmínek. Od ceny Změn v podobě dodatečných 

stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty 

tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného 

nebo úplného neprovedení části stavebních prací. 

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v 

číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se 

na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 

vystaveny včetně DPH. 

XIV. 

POJIŠTĚNÍ 

14. I Zadavatel nepožaduje v souvislosti se Stavbou sjednat pojištění. 



 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 

Š2609 Občanského zákoníku. 

 15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 

Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla 

sepsána v českém jazyce. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K Ní 

SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

Reditelství silnic a dálnic ČR 

Podpis: 

Datum:  

Porr a.s. 

Podpis xxxxxxxxxxxxxx vedoucí Porr a.s., o štěpný závod — Morava řádně 

oprávněn podepsat nabídku jménem Porr a.s., odštěpný závod - Morava 

Adresa 763 62 Tlumačov, Skály 870 
Datum: 0 1 -08- 2016 

 Porr a.s. -41 

Dubečská 3238/36 
'I OC) 00 Praha 1 01 Strašnice 

I CO: 43005560 

Podpis 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí provozní jednotky Olomouc Porr a.s., odštěpný závod 

— Morava, na základě plné moci, řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Porr a.s., 

odštěpný závod - Morava Adresa 763 62 Tlumačov, Skály 870 

Datum: O I -08- 2016 
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PŘEZKOUMAL ... 


