Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2016-348/OB ze dne 1. 8. 2016
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :          
Město Nový Jičín    

Se sídlem : 
        
Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen :            
PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města     
IČO:

         
002 98 212

DIČ:                        
CZ00298212


Bankovní spojení : 
Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu :
          
16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města     

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
Ing. Blanka Zagorská, referent OMRI MěÚ Nový Jičín
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :   
            FICHNA - HUDECZEK a.s.
Se sídlem :          
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Zastoupen :

Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva

IČO : 


27765857
DIČ : 
            
CZ6904045423
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B3018

Bankovní spojení :

Číslo účtu : 

636142821/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Milan Hudeczek

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Ing. Jiří Stiborský, Ing. Rostislav Bezecný

(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Hotelu Praha, budova č.p.128 na ulici Lidická 6 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 49446/8-3965, par. č. 44/1, k.ú. Nový Jičín - město)“   a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016-348/OB ze dne 1.8.2016 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou projekčním ateliérem ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, Závazným stanoviskem Městského úřadu Nový Jičín - Odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 5.11.2013 a ze dne 25.5.2016,  Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 25.5.2016,  Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“ 
2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1., který nově zní takto: „5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 3 měsíců a 20 dnů od předání staveniště.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 3.075.302,47 Kč (bez DPH).“
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2: - Oceněný soupis víceprací a méněprací
V Novém Jičíně, dne:  9.11.2016                                         V Píšti, dne: 7.11.2016
…………………….



…………………….

Za objednatele:                                                                    
Za zhotovitele:

Město Nový Jičín                                                                 FICHNA - HUDECZEK a.s.
PhDr. Jaroslav Dvořák




Ing. Milan Hudeczek

starosta města     





předseda představenstva
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