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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO TC-18-01
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV SE ZVLÁTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA
Sídlo:				Čelakovského 40/13, 407 46 Krásná Lípa
Zastoupený:			Mgr. Miluší Havlíčkovou, ředitelkou
IČ:	708 72 741
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		PPF a.s. 
				číslo účtu: 	2001570004/6000
na straně jedné jako „Objednatel“
a
TENDER CONSORTIUM s.r.o.
Sídlo:		Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:		JUDr. Ninou Rydlovou, zástupcem při výkonu funkce jednatele
IČ:		048 54 934
DIČ:		CZ04854934
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
		číslo účtu: 	4325983349/0800

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254727

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 7.2.2018, Evidenční číslo objednatele zhotovitele TC-18-01  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Rekonstrukce kuchyně domova“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Jedná se o dodatečné práce, které jsou popsány ve změnovém listě č. 1.
Rozsah dodatečných prací je dále specifikován v soupisu dodatečných stavebních prací s výkazem výměr a je odsouhlasen TDS a objednatelem.
Dodatečné práce, které jsou předmětem změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je 
1) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a		
2) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí; 
Předmětem dodatku je dále upřesnění DPH, která je uplatňována jak v základní, tak snížené sazbě.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavec s následujícím zněním:
1.1b.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena ve změnovém listě č. 1 a v soupisu stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový list č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazem výměr, je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha č. 1.
1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) 
				     	 5.910.560,43 Kč   
     (5 721 895,30 cena díla dle smlouvy                 
     + 188 665,13 Kč cena dodatečných prací)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
800 695,50Kč	 
(základ daně 5 337 970,30 Kč)
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
120 243,90 Kč 	 
(základ daně 572 590,- Kč)
Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
 6 831 499,60 Kč  
	(slovy: šestmiliónůosmsettřicetjednatisícčtyřistadevadesátdevětkorunčeskýchšedesáthaléřů).

Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2.    Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· Příloha I – Změnový list č. 1 s příslušným soupisem stavebních prací s výkazem výměr;
II.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje



V Krásné Lípě dne ___________                                                              V Praze dne _________




	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Mgr. Miluše Havlíčková	 JUDr. Nina Rydlová
	ředitelka DZR Krásná Lípa	 zástupce při výkonu funkce jednatele
		 
		    
za Objednatele                                  strana číslo 2  z celkem 2                                             za Zhotovitele
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