
              

      

   

 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 

 

 

 

 

 

 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ DRUŽBY Č. P. 1375 A 1376, BYSTŘICE POD 

HOSTÝNEM“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět plnění je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP 4c: Podpora 

energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie 

z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, 

a v oblasti bydlení. 
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SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel 

název: Město Bystřice pod Hostýnem 

se sídlem: Masarykovo náměstí 137 

 768 61 Bystřice pod Hostýnem    

Zastoupený:    Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města 

Ve věcech technických:  Jiří Malina 

IČ:     00287113 

DIČ:     CZ00287113 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

č. účtu:      

(dále jen Objednatel) 

 

 

 

Zhotovitel 

název: StaniOn s. r. o. 

sídlo: Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem 

zapsaný v Obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61541

 IČ: 283 26 962   

DIČ: CZ 283 26 962 

Bankovní spojení: GE Money Bank 

Číslo účtu:  

zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Ondroušek 

telefon, fax, e-mail: stanion@stanion.cz 

zástupce ve věcech technických: Stanislav Ondroušek 

telefon, fax, e-mail: stanion@stanion.cz 

(dále jen Zhotovitel) 

 

 

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tuto 

smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce 

provedeného objednatelem. 
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1.  OBSAH DODATKU Č. 1 

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2016 
se upravuje o vícepráce spočívající v: 

 odrezení a novém nátěru okapových žlabů obou bytových domů, 

 novém jednotném zastřešení hlavních uzávěrů plynu, 

 osazení nových sušáků na prádlo na jednotlivé balkóny, 

 výměně lapačů střešních splavenin 
 
Podrobné členění víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
 
2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. 5., odst. 1 původního znění 

smlouvy mění a nově činí: 

 

Původní celková cena díla: 

  
Cena díla bez DPH  3 050 000,00 Kč 

DPH ve výši 15%     457 500,00 Kč 

Cena díla včetně DPH  3 507 500,00 Kč 

 

Nová celková cena díla:                                                             
 

Bez DPH         3 133 089,03 Kč 

DPH ve výši 21%         469 963,36 Kč   

Cena včetně DPH ve výši        3 603 052,38 Kč 

 
(slovy: třimilionyšestsettřitisícpadesátdvakoruntřicetosmhaléřů) 

 
 
Změna původního rozpočtu o vícepráce celkem:   95 552,38 Kč vč. DPH 
 
 

2.  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 2. 11. 2016, č. usnesení: 

02/23/2016. 

 

V Bystřici pod Hostýnem, dne 8. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Mgr. Zdeněk Pánek  Stanislav Ondroušek 


