2

		 Dodatek č. U-316-01/16

 DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 30. 6. 2016
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

	OBJEDNATEL:        
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký, tel.:973 204 091,0 fax 973 204 092

	- jednat ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)
	Ing. Roman Pščolka, tel.: 602 106 091, 
e-mail: roman.pscolka@as-po.cz
Ing. Tomáš Jech, tel.: 602 280 919, 
e-mail: tomas.jech@as-po.cz


	ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	[bookmark: _GoBack]NEPRO stavební a.s.                                                        Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399

	Zastoupený:
	Tomáš Šroubek, předseda představenstva a.s.

	Sídlo:
	Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

	IČ, DIČ:
	27342093, CZ27342093

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických:
	Komerční Banka a.s., 43-1032330287/0100

waipw59

Tomáš Šroubek, Kamil Neufuss, Ing. Martin Šroubek
Ing. Michal Baranijak

	(dále jen „zhotovitel“)  
	



Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XII. (Závěrečná ustanovení) odst. 12.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Zateplení objektu VUZ Kbely“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 30.6.2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:
	
1. Článek II. Termín a místo plnění se mění takto:

Termín zahájení plnění: 		ihned po podpisu SoD
Termín ukončení: 			do 16.12.2016

Místo plnění: Vojenské ubytovací zařízení Kbely, Hůlková 305, 190 00, Praha 9 - Kbely

2. Článek III. Cena díla se mění takto:

Cena za předmět díle bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává se z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	3 859 432,08 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	255 450,19 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	4 114 882,27 Kč

slovy: „čtyřimilionyjednostočtrnácttisícosmsetosmdesátdvakorunčeských, 27/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

3. Smlouva o dílo se doplňuje o Přílohu č. 3 – Změnové listy č. 1 (10 listů) a Přílohu č. 4 – Změnové listy č. 2 (6 listů)



V Praze dne:						V Klášterci nad Ohří dne:





__________________________________	              _______________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace		                 NEPRO stavební a.s.
             Ing. Martin Lehký					         Tomáš Šroubek
                     ředitel					              předseda představenstva
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