Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení znaleckého posudku č. ev. 324/ORM/2018 ze dne 14. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2018 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Statutární město Jihlava 
    Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
    IČO 00286010
    Zastoupený Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
    oprávněn k podpisu této smlouvy: Ing. Alena Kottová 
    vedoucí Odboru rozvoje města, Magistrát města Jihlavy
    (dále jen „objednatel“)

a

2. Znalecký ústav stavební, s.r.o. 
    Se sídlem Švábky 52/2, 180 00 Praha 8
    IČO 27588980
    Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. značka C 117323
    Zastoupený jednatelem Ing. Janem Lukášem Bedrníčkem 
    (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)


1. Úvodní ustanovení

1.1.  Smluvní strany dne 14. 3. 2018 uzavřely smlouvu o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 324/ORM/2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit znalecký posudek (dále také jako i „dílo“ či „znalecký posudek“) ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění (dále též jako „zákon o znalcích a tlumočnících“) na stavbu: pavilon plazů realizovaném v rámci projektu „ZOO pěti kontinentů“ (dále jen „smlouva“). 

1.2. V souvislosti se zpracováním předmětu díla, jeho dopracováním a další dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně smlouvy, a to tak, že původní textaci ust. čl. 2. odst. 2.1. smlouvy ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:
„2.1. Znalecký posudek bude vyhotoven v termínu do 4. 7. 2018 s tím, že veškeré podklady nutné a vhodné pro zpracování díla řádně a včasně dle této Smlouvy budou zhotoviteli objednatelem předány při tomto místním šetření.  Místní šetření provede zhotovitel po dohodě s objednatelem dne 4. 4. 2018. V případě, kdy bude konstatováno, že zhotovitel potřebuje pro splnění díla dle této Smlouvy další podklady, požádá objednatele o jejich poskytnutí. Tato skutečnost však nezakládá povinnost objednatele a oprávnění zhotovitele k prodloužení termínu plnění díla uvedený v této Smlouvě.“ 

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

3.4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

3.5. Platnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nastává dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. 

3.6. Tento dodatek č. 2 nahrazuje veškeré písemné a ústní ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu tohoto dodatku.
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Ing. Alena Kottová	Ing. Jan Lukáš Bedrníček
Objednatel	Zhotovitel


