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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3004H1180004 ze dne 17. 4. 2018 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

         
a 
 
2) Zhotovitel:  

 
Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
IČ: 281 00 476 
DIČ: CZ28100476 
České Budějovice 370 01 
 
 
Doručovací adresa: 
 

Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
České Budějovice 370 01 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček       
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček 

 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev. č. 3004H1180004 ze dne 17. 4. 2018 
na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – havarijní stav stropu 7. NP – Hlavní věž“ 
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III. 
 

Cena díla - (článek VI. smlouvy): 
 

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných méně prací a více prací, jejichž rozsah je uveden ve 
změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:   

  
Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto: 
 
Cena dle SOD:  717 387,- Kč bez DPH + 150 651,27 Kč DPH (21%) = 868 038,- Kč včetně DPH (21%) 

 
(slovy: osmsetšedesátosmtisíctřicetosm korun českých) 

 
Celková cena SOD včetně dodatku č. 1: 
 

902 053,- Kč bez DPH + 189 431,13 Kč DPH (21%) = 1 091 484,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy: jedenmiliondevadesátjednačtyřistaosmdesátčtyři korun českých) 
 
Dodatečné méně práce:  
 
Změnový list č. 2.: 50 000,- Kč bez DPH + 10 500,- Kč DPH (21%) = 60 500,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  šedesáttisícpětset korun českých) 
 
Dodatečné více práce:  
 
Změnový list č. 2.: 20 749, 90 Kč bez DPH + 4 357,48 Kč DPH (21%) = 25 107,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  dvacetpěttisícstosedm korun českých) 
 
 

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí: 
 

872 802,90 Kč bez DPH + 183 288,61 Kč DPH (21%) = 1 056 092,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy: jedenmilionpadesátšesttisícdevadesátdva korun českých) 
 

 
 
 

V. 
 

Závěrečná ustanovení: 
 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým.  
 
Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1180004 ze dne 17. 4. 2018 č. j.: NPÚ – 430/30490/2018 zůstávají 
beze změny. 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2018           V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2018 
 
 
  
 
    ……………………………………                                       ……………………………………  
       Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                Bc. Michal Luňáček   

      ředitel                              jednatel  


