
 úpravy podlahových souvrství a nášlapných vrstev, obklady

rozdílová cena
4.03.01 předsíň 14 974,60 

4.03.06 koupelna 7 718,90 

4.03.07 WC 32 821,30 

4.03.08 kuchyň 114 728,40 

4.03.09 sprcha 6 893,00 

4.03.10 pokojík 34 390,80 

4.03.11 balkón 6 135,70 

217 662,70 

5.03.01 předsíň 73 504,30 

5.03.05 koupelna 7 503,10 

5.03.06 kuchyň 52 023,10 

5.03.07 pokojík 36 047,50 

5.03.08 sprcha 6 990,40 

5.03.09 WC 8 735,00 

5.03.10 balkón 3 746,00 

5.03.11 balkón 6 641,70 

195 191,10 

celkem 412 854,00 

úpravy oken, výplně, repase oken nezahrnutých do projektové dokumentace

rozdílová cena
4.03.07 WC-nebylo v projektu 19 540,00 

5.03.09 WC-nebylo v projektu 38 460,00 

4.03.09 sprcha 5 450,00 

5.03.08 sprcha 5 450,00 

celkem 68 900,00 

úpravy povrchů a sádrokartonové konstrukce

rozdílová cena
196 514,50 

9 335,08 

-19 375,80 

17 016,00 

9 017,00 

celkem 212 507,00 

stavební výtah

rozdílová cena

74 380,00 

celkem 74 380,00 

celkem 768 641,00 

 sádrokartonové konstrukce - odpočet

V Praze dne 28. 12. 2018

položka
stavební výtah                                                       

(instalace, nájem, demontáž)

 dodatečné stavební práce 

 bourání příček a stropů

položka

vícepráce vyplývající ze změny technických řešení a z požadavků investora

 úprava povrchů, omítky

 přesuny hmot

Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2017

místnost

Rekonstrukce bytů Valentinská 91 / 1 , Praha 1 - Staré  Město                                         

místnost


