
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2 / 2017, 
kterou uzavřely dne 9. 11. 2017  

 
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.  
se sídlem: Valentinská 91/1, 110 00 Praha 1 
zastoupený:  Mgr. Václavem Čermákem, Ph.D., ředitelem  
IČO: 68378017 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
BEKR ART a.s.  
se sídlem: Jeseniova 1564/67, Praha 3 130 00 
zastoupený: Danielou Hejretovou, statutární ředitelkou  
IČO: 26418193  
(dále jen „zhotovitel“)  
 

 
 

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek o úpravě rozsahu díla, ceny a doby 
plnění díla „Opravy a rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 91/1, Praha 1“.  
 
 
 

Čl. 1 
Rozsah díla 

 

Úprava rozsahu díla souvisí  
• se změnami technického řešení ohřevu vody a etážového topení. Na základě 

požadavku objednatele, který souvisí s budoucím servisem a údržbou, byly 
dodány kotle etážového topení značky JUNKERS. Pro ohřev teplé užitkové 
vody pro sprchy a WC v obou patrech byly nad rámec projektové 
dokumentace instalovány elektrické ohřívače.   

• s rozsahem realizovaných sádrokartonových konstrukcí a instalace potřeb-
ných revizních dvířek. Odchylky od projektu zapsány ve stavebním deníku. 

• s opravou popraskaných stropů v pokojích v obou podlažích, finalizací omítek 
a závěrečnou výmalbou (skutečně realizované výměry).   

• s dodatečnými instalacemi plynu v bytě 4.04 dle požadavku objednatele, 
• se změnami zařízení a vybavení koupelen a WC dle požadavků objednatele 

na základě odsouhlasení ve stavebním deníku, 
• s repasováním dveří (osazení leptaných skel do kuchyňských dveří v obou 

podlažích, a dýhování dveří do koupelny v 5.NP), 
• se závěrečnými úpravami instalací dle požadavků objednatele (připojení 

kuchyně apod.), 
• s osazením chráničů dveří pod zámky a dodáním vložek do vstupních dveří. 

 

Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na provedení závěrečného komplexního 
úklidu společných prostor domu. Úklid provede zhotovitel nejpozději ke dni předání 
díla. Rozsah a cena úklidu je specifikována v příloze.  
 

 



Čl. 2 
Doba plnění 

 

Doba trvání díla specifikovaného v čl. 1 Smlouvy o dílo č. 2/2017, v Dodatku č. 1 a 
v předešlém článku tohoto dodatku se prodlužuje o 15 dní. Zhotovitel se zavazuje 
dokončit a objednateli předat hotové dílo nejpozději do 15. 6. 2018. 

 

Čl. 3 
Cena díla  

 
3.1. Cena díla po provedení odpočtů a přípočtů za postupy popsané v čl. 1 tohoto 

dodatku se navyšuje o 288 959,- Kč bez DPH. K této ceně je dopočtena DPH 
ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění.  

3.2. Odpočty a přípočty vycházejí z jednotkových cen použitých v nabídce zhoto- 
vitele (příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 2/2017) a z odsouhlasených cenových 
nabídek. Změnový rozpočet s výkazem výměr je přílohou tohoto dodatku.  

 
 
Praze dne 21. 5. 2018           V Praze dne 21. 5. 2018  
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.     BEKR ART a.s.  
 
 
          
     NNNNNNNNNNNN..      NNNNNNNNNNNNN 
      Mgr. Václav Čermák, Ph.D.,                  Daniela Hejretová,                                           

ředitel               statutární ředitelka 


