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PŘÍLOHA 2 - Harmonogram plnění smluvních závazků

Harmonogram plnění smluvních závazků - VILP Blincyto 

Úkol Termín 

(Plán) 

Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Blincyto, Do 30 dnů od účinnosti smlouvy 

statistická rozvaha 

Projektová dokumentace, koordinace iniciální Do 30 dnů od účinnosti smlouvy 

části tvorby projektu 

Reportování stavu databáze Od účinnosti do 1. 3. 2019 

Reportování stavu databáze Od 2. 3. 2019 do 1. 3. 2020 

Analýza dat a tvorba analytického reportu Na vyžádání, nejpozději do 1. 9. 2019 


