
2012 List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 9. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28977955
WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861
Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód: 0443

Stavba:

Místo: Datum: 27. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

/

/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21,00% 52 371,87 10 998,09

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
0443

Satalice rek budovy E, F

15,00% 0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 63 369,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Satalice rek budovy E, F

ZLE 03.01 Změnový list č. 03 - zábradlí

52 371,87 63 369,96

63 369,9652 371,87ZLE Změnové listy budova E

48 678,9740 230,55ZLE 02.02 Změnový list č. 02

0,00 0,00

52 371,87 63 369,96

>>  skryté sloupce  <<

14 691,0012 141,32

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

52 371,87
0,00

52 371,87
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

9 K 181301101 m2 120,000

10 M 103641010 t 28,800

    5 - Komunikace pozemní

34 K 564750011 m2 2,910

2,910

2,910

35 K 596211110 m2 2,910

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Satalice rek budovy E, F

ZLE - Změnové listy budova E

ZLE 02.02 - Změnový list č. 02

27. 9. 2017

28977955
CZ28977955

01553861

Terénní úpravy dle PD nebyly v rozpočtu SoD. Dopočítány v tomto změnovém listu.
Náhrada pískovcové podesty za betonovu dlažbu vč. obrub. Po dohodě a na přání
investora.
Na venkovním schodišti chyběla v rozpočtu SoD jedna strana zábradlí. Dle PD mělo být
zábradlí oboustranné - dopočítáno v ZL.
Na přání investora se nebudou provádět mříže - odpočet v ZL.
Nátěr fasády na přání investora.
Vnitřní výmalba chybí v rozpočtu SoD. Na přání investora dopočtena.

40 230,55
0,00

40 230,55

40 230,55 8 448,42
0,00 0,00

48 678,97

REKAPITULACE ROZPOČTU

Satalice rek budovy E, F

ZLE - Změnové listy budova E

ZLE 02.02 - Změnový list č. 02

27. 9. 2017

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

40 230,55

8

0,00

40 230,55

ROZPOČET

Satalice rek budovy E, F

ZLE - Změnové listy budova E

ZLE 02.02 - Změnový list č. 02

27. 9. 2017

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Položka z SoD

zemina pro terénní úpravy -  ornice

Položka z SoD

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm tl 150 mm

Položka z SoD

"náhrada pískovcové podesty: " 1,5*1,94

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2

2

Položka z SoD
náhrada pískovcové podesty

2) Rekapitulace rozpočtu

>>  skryté sloupce  <<

Strana 2 z 4

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


36 M 59245028 m2 3,201

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 K 916231213 m 3,880

3,880

3,880

49 M 592174100 kus 4,268

    998 - Přesun hmot

74 K 998017002 t 31,194

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

111 K 76716102 m 3,100

3,100

3,100

112 K 76716103 kus -1,000

113 K 76716106 kus -1,000

118 K 998767202 % -78,567

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

128 K 78252704 kpl -1,000

130 K 998782202 % -87,839

    783 - Dokončovací práce - nátěry

1001 K 783823133 m2 82,898

82,898

82,898

1002 K 783827423 m2 82,898

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

237 K 784221101 m2 205,269

94,331

110,938

205,269

dlažba zámková 1

Položka z SoD
náhrada pískovcové podesty

Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

6

Položka z SoD
náhrada pískovcové podesty

"dopočet k novým stupňům: " 2,0*1,94

Součet

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25
II nat 100x10x25 cm

2

Položka z SoD
náhrada pískovcové podesty

Přesun hmot s omezením mechanizace pro
budovy v do 12 m

Položka z SoD

D+M ZÁBRADLÍ  NA VENKOVNÍM SCHODIŠTI, ozn
2/Z Ocelová konstrukce s dřevěným madlem
Přikotveno do horní plochy stupňů
schodišťového ramene a podesty, horní hrana
madla ve výšce 900mm od úrovně
schodišťových stupňů, vč povrchové úpravy atd

8

Položka z SoD

"dopočet zábradlí (v SOD počítáno
jednostranné): " 3,1

Součet

D+M OCELOVÁ MŘÍŽ –SEGMENTOVÁ, vel.
1800/2650 mm, ozn 3/Z, dvoukřídlová,
otevíravá, Kovářsky zpracovaná, materiál
ocelová tyč 16/16 mm, 3 závěsy na 1 křídlo,
uzamykatelná, zámek vložkový, zástrče, Nátěr
kovářskou barvou  grafitovou, atd dle PD

Položka z SoD

D+M OCELOVÁ MŘÍŽ –SEGMENTOVÁ, vel.
2500/2500 mm, ozn 6/Z, dvoukřídlová,
otevíravá, Kovářsky zpracovaná, materiál
ocelová tyč 16/16 mm, 3 závěsy na 1 křídlo,
uzamykatelná, zámek vložkový, zástrče, Nátěr
kovářskou barvou  grafitovou, atd dle PD

Položka z SoD

Přesun hmot procentní pro zámečnické
konstrukce v objektech v do 12 m

3

Položka z SoD

D+M KAMENNÝ OBKLAD PODESTY rovný, vel.
1940/1758 mm v=130mm, ozn 4/K, materiál
pískovec broušený, včetně obkladů boku  a čela
podesty tl. 162 mm a prahu dveří, atd dle PD

Položka z SoD
náhrada pískovcové podesty

Položka z SoD (F)

Přesun hmot procentní pro konstrukce z
kamene v objektech v do 12 m

Položka z SoD

Penetrační silikátový nátěr hladkých,
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

Nová položka z ZLF 07.01

"fasáda dle SOD (44) (66): " 82,898

"štuk strop SOD (E): " 94,331

"štuk střen SOD (E): " 110,938

Součet

-

-

Součet

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek
stupně členitosti 1 a 2

Nová položka z ZLF 07.01

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

1001 K 767/001 m 6,200

111 K 76716102 m -6,200

3,100

3,100

6,200

118 K 998767202 % 119,278

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Satalice rek budovy E, F

ZLE - Změnové listy budova E

ZLE 03.01 - Změnový list č. 03 - zábradlí

27. 9. 2017

28977955
CZ28977955

01553861

0,00

12 141,32
0,00 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Satalice rek budovy E, F

ZLE - Změnové listy budova E

ZLE 03.01 - Změnový list č. 03 - zábradlí

27. 9. 2017

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

12 141,32

12 141,32
12 141,32

0,00

12 141,32

ROZPOČET

Satalice rek budovy E, F

ZLE - Změnové listy budova E

D+M ZÁBRADLÍ  NA VENKOVNÍM SCHODIŠTI, ozn
2/Z Ocelová konstrukce s dřevěným madlem
Přikotveno do horní plochy stupňů
schodišťového ramene a podesty, horní hrana
madla ve výšce 900mm od úrovně
schodišťových stupňů, vč povrchové úpravy atd

ZLE 03.01 - Změnový list č. 03 - zábradlí

27. 9. 2017

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2) Rekapitulace rozpočtu

>>  skryté sloupce  <<

1

1

Položka z SoD - dle PD mělo být oboustranné. V
rozpočtu SoD byla započítána pouze jedna strana
schodiště. Druhá dopočítána v ZLE 02.02.

"SOD: " 3,1

"ZLE 02.02 (v SOD počítáno jednostranné): "
3,1

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické
konstrukce v objektech v do 12 m

D+M zábradlí na venkovním schodišti - PÚ
pozink. + komaxit RAL7039, jednotlivá výplň
kotvena zvlášť
Nová položka - náhrada položek z SOD - po upřesnění
projektantem - doplnění PD. Změna mat., kotvení
apod.
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