Dodatek č. 1

 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
	Město Litovel

	se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

	zastoupené: Ing. Zdeněk Potužák – starosta města

	IČ:  00299138
DIČ: CZ00299138

	osoby oprávněné jednat

	- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Potužák – starosta města

	bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	  Číslo účtu: 3620811
                           kód banky: 0100


na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
1.2. Dodavatel:
	AQUA PROCON s.r.o.

	se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

	Zastoupená: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	IČ: 46964371

	DIČ: CZ46964371

	osoby oprávněné jednat

	- ve věcech smluvních: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	- ve věcech technických: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	bankovní spojení: KB Brno venkov

	číslo účtu: 24301641                             kód banky: 0100

	Tel.: 541 426 011 


na straně druhé (dále jen „dodavatel“)
         Smluvní strany se dohodly na  uzavření dodatku č. 1 na akci :

„Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín pitnou vodou“
3. Předmět díla
V souladu s odst. 9.10 se objednatel se  zhotovitelem dohodli na změně provádění prací v souladu s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 183/2006 Sb.

Stavba bude povolena na základě společného územního a stavebního řízení.
Z tohoto důvodu se mění články 3, 4, 8, 10, 11, 19 a vypouští článek 5 takto : 

Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu zpracovat předmět díla, na základě studie předložené jako příloha výzvy k podání nabídek jako podklad, v následujícím rozsahu: 
Část I: Odkanalizování a likvidace OV v místní části Savín (Dle studie bude rozpracována varianta č. 4)
a) dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (dále také DÚR+DSP) pro vydání společného povolení dle  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) pro následnou výstavbu díla zhotovovaného podle společného povolení vydaného na základě výše zmíněného DÚR+ DSP, podrobněji čl.. 4; 
b) Vypouští se
c) dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále také „DPS“), podrobněji odst. 6;
d) zpracování položkového rozpočtu, slepého výkazu výměr pro následnou veřejnou soutěž a položkového kontrolního rozpočtu, podrobněji odst. 7;
Část II: Odkanalizování a likvidace OV v místní části Nová Ves (Dle studie bude rozpracována varianta č. 5)
a) dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (dále také DÚR+DSP) pro vydání společného povolení dle  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) pro následnou výstavbu díla zhotovovaného podle společného povolení vydaného na základě výše zmíněného DÚR+ DSP, podrobněji čl.. 4; 
b) Vypouští se

c) dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále také „DPS“), podrobněji odst. 6;
d) zpracování položkového rozpočtu, slepého výkazu výměr pro následnou veřejnou soutěž a položkového kontrolního rozpočtu, podrobněji odst. 7;
Část III: Zásobování místní části Savín pitnou vodou
a) dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (dále také DÚR+DSP) pro vydání společného povolení dle  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) pro následnou výstavbu díla zhotovovaného podle společného povolení vydaného na základě výše zmíněného DÚR+ DSP, podrobněji čl.. 4; 
b) Vypouští se
c) dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále také „DPS“), podrobněji odst. 6;
d) zpracování položkového rozpočtu, slepého výkazu výměr pro následnou veřejnou soutěž a položkového kontrolního rozpočtu, podrobněji odst. 7;
4. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP) 
4.1 Dodavatel se zavazuje zpracovat DÚR+DSP v rozsahu uvedeném v příloze č. 9 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění včetně zapracování podmínek. V DÚR+DSP budou zahrnuty zejména údaje a podmínky k vymezení technické specifikace, technických a uživatelských standardů stavby včetně Zásad organizace výstavby (ZOV) a musí splňovat náležitosti dle § 94j až 94o stavebního zákona pro zahájení společného územního a stavebního řízení. Součástí poskytovaných služeb budou pro fázi DÚR+DSP také inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení, kterými se rozumí obstarání:
a) Průvodní zprávy,
b) Souhrnné technické zprávy,
c) Situačních výkresů,
d) Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení,
e) Dokladové části,
Dodavatel předá objednateli výše zmíněnou dokumentaci společně s řádně zpracovanou žádostí pro vydání společného povolení  dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o stavebním řádu v platném znění, včetně předepsaných příloh k žádosti a společné územní a stavební řízení. 
5. – vypouští se 
8.    Sjednaná doba pro provedení díla
V čl. 8 se mění odst. 8.1 takto :
8.1 Dodavatel provede dílo v následujících termínech:

          8.1.1  Dodavatel zahájí práce neprodleně po podpisu smlouvy o dílo. 
          8.1.2  Dodavatel se zavazuje ukončit práce jež jsou předmětem plnění díla etapy I, II a III:
      I. Odkanalizování a likvidace OV v místní části Savín

                           II. Odkanalizování a likvidace OV v místní části Nová Ves

                          III. Zásobování místní části Savín pitnou vodou:
 DÚR + DSP (dle čl. 4 Smlouvy) – podání žádosti o společné územní a stavební řízení do 4 měsíců                             od termínu projednání majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků, které zajišťuje objednatel dle odst. 9.9 této Smlouvy
 DPS vč. Položkového rozpočtu (dle čl. 6, 7 Smlouvy)
- do 3 měsíců od nabytí právní moci společného povolení


10. Cena za dílo
V čl. 10 se upřesňuje odst. 10.1 takto :
10.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:



2.389.000,- Kč bez DPH

(slovy: dvamilionytřistaosmdesátdevěttisíc korun českých bez DPH)

Část I: Odkanalizování a likvidace OV v místní části Savín
	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč s DPH

	DÚR+DSP
	568.400,- Kč
	119.364,- Kč
	687.764,- Kč

	-
	-
	-
	-

	DPS včetně položkového rozpočtu
	178.000,- Kč
	37.380,- Kč
	215.380,- Kč

	Cena celkem v Kč
	746.400,- Kč
	156.744,- Kč
	903.144,- Kč



Část II: Odkanalizování a likvidace OV v místní části Nová Ves 
	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč s DPH

	DÚR+DSP
	509.800,- Kč
	107.058,- Kč
	616.858,- Kč

	-
	-
	-
	-

	DPS včetně položkového rozpočtu
	154.000,- Kč
	32.340,- Kč
	186.340,- Kč

	Cena celkem v Kč
	663.800,- Kč
	139.398,- Kč
	803.198,- Kč



Část III: Zásobování místní části Savín pitnou vodou 
	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč s DPH

	DÚR+DSP
	749.800,- Kč
	157.458,- Kč
	907.258,- Kč

	-
	-
	-
	-

	DPS včetně položkového rozpočtu
	229.000,- Kč
	48.090,- Kč
	277.090,- Kč

	Cena celkem v Kč
	978.800,- Kč
	205.548,- Kč
	1.184.348,- Kč


11. Platební podmínky 
V čl. 11 se ruší odst. 11.5 až 11.7 a nahrazují se odst. 11.12 až 11.14 takto :
11.5 – vypouští se

11.6 – vypouští se

11.7 – vypouští se 

11.12 Daňový doklad č.1  bude vystaven po předání podkladů pro projednání s vlastníky pozemků  (dle odst. 9.9 této Smlouvy) od zhotovitele objednateli ve výši 40% z ceny DÚR+DSP                    731.200,- Kč 
11.13 Daňový doklad č.2 bude vystaven po předání Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP)  objednateli (dle čl. 4 této Smlouvy) ve výši 60% z ceny DÚR+DSP           1.096.800,-Kč
11.14  Daňový doklad č.3 bude vystaven po předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle čl. 6 a 7 této Smlouvy ve výši  561.000,- Kč 
19. Závěrečná ustanovení
Čl 19 se doplňuje takto:


19.11 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

19.12  Znění původní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

19.13  Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

19.14 Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo obsahuje čtyři strany, je vyhotovený ve čtyřech stejnopisech z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a dodavatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
V Litovli dne 11.5.2018
                       

       
       V Brně dne  26.04.2018
Objednatel:                                                                               Dodavatel:                                                                       
        ……………………………….                                          ……………………………….
                 Ing. Zdeněk Potužák




      Ing. Jan Polášek
                     starosta města




   jednatel společnosti
Strana 4 z 4

