
Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 02
	Stavba:       Rekonstrukce budovy správy CHKO Litovelské Pomoraví v Litovli

	Objekt:       Husova č. p. 906/5a, Litovel, parc. č. st. 101 k. ú. Litovel

	Objednatel: AOPK ČR

	Zhotovitel:   AGROKAL s.r.o.

	Projektant:  Ing. Martin Trokan

	Změna:

	POPIS ZMĚNY
	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	
	

	
	Popis změny:
	Změny v předmětu díla vychází zejména z odkrytých konstrukcí objektu a dodatečným potřebám na dokončení opravených celků.
Týká se to zejména doplnění poškozených dřevěných výplní plotu, úprav přední části plotu četně soklů. Dále změny úpravy portálu včetně zapuštění čistístící zóny, nutné oplechování části střechy, které vykazovalo povrchové trhliny, doplnění okenních žaluzií do nových okenních otvorů a výměna oken v suterénu a byly doplněny plechové kryty komínových průduchů. Dle dohody 
s investorem bude v předsklepních prostorách a u příjezdové

komunikaci ke garáži změněna zámková dlažba za betonové dílce ( plochy 1x1m) prováděné na stavbě. 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Způsob projekčního zpracování:
	zápis do SD

dodatek PD

dokumentace skutečného provedení

jiný
	ANO
---

ANO

Zápis z KD

	CENA
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	133.739,-Kč vč. DPH
	93.758,- Kč vč. DPH

	
	projekční náklady
	0,- Kč vč. DPH
	0,- Kč vč. DPH

	
	úprava smluvní ceny: + 39.981 Kč
	
	

	
	dosud platná cena dle SOD 
2 499 281,81 Kč vč. DPH
	
	

	
	zvýšení: 39.981 Kč
	
	

	
	snížení: 0,- Kč
	
	

	
	nová cena: 2 539 262,81 Kč vč. DPH
	
	

	
	Náklady na změnu:
	Jméno
	Podpis

	
	zhotovitel
	Filip Kalina
	

	
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)
	Ing. Michal Servus
	

	
	TDI
	Ing. Vlastimil Ostrý
	

	
	GP
	Ing. Martin Trokan
	

	TERMÍNY
	Termín předání PD změny: ---
	
	

	
	
	
	

	
	Termín realizace změny: ihned
	
	

	
	
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena v:
	stavební práce
	projekční práce

	
	
	
	

	
	dodatku číslo: 01
	
	

	PŘÍLOHY
	Přílohy: Soupis změn ZL 02
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Datum
	1.6.2018
	
	


