
 Reditelství silnic a dálnic ČR 1/38  obchvat II realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném řízení 

Znqimo, 

SOUHRN SMLUVNÍCH 
DOHOD 

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán 

mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 lč: 65993390 

DIČ: CZ65993390 H  Ková zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx osoba oprávněná jednat ve 

věcech této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě delegace pravomocí číslo 

smlouvy: 03PT-001572 

(dále jen ”objednatelem") na jedné straně 

a 

„Společnost pro Znojmo obchvat” 

SDS EXMOST spol. s r. 0. (vedoucí společník) se sídlem: Údolní 413/66, 

602 OO Brno lč: 49454501 DIČ: CZ49454501 zápis v obchodním 

rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 13045 zastoupeným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Froněk, spol. s r. o. 
se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, psč 26901 lč: 47534630 DIČ: CZ47534630 

zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879 

zastoupeným: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo smlouvy: 
(dále jen ”dodavatelem/zhotovitelem 't ) na straně druhé. 

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/38 Znojmo, obchvat II — realizace stavebních prací, 

ISPROFIN 327 111 6266 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 

dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech 

vad na ní za cenu ve výši 264 185 600,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

Název stavby Nabídková cena stavby 

v Kč bez DPH 
DPH Celková nabídková 

cena stavby v Kč 

včetně 
DPH 

  (b)  

1/38 Znojmo, obchvat 

11 
— realizace stavebních 

264 185 600,00 55 478 976,00 319 664 576,00 

REDITELCTV( 

Došlo: 

č j • Odd 

A DÁLNIC ČR 

Pnoha: 



 Reditelství silnic a dálnic ČR 1/38  obchvat II realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném řízení 

 Znojmo, —  

prací    

 Rezerva 10 % 

(d) 
DPH Rezerva včetně DPH 

(f) 

I/38 Znojmo, obchvat 

II 
— realizace stavebních 

prací 

26 418 560,00 5 547 897,60 31 966 457,60 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací 

(výkazu výměr) 

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 

připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/38 Znojmo, obchvat II 

— realizace stavebních prací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 375847. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo: 

(a) Souhrn smluvních dohod 

(b) Dopis o přijetí nabídky 

(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce 

(d) Dodatky smluvních podmínek č. I - 78 
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace) 

(f) Technické podmínky (díl 3, části I a 2 zadávací dokumentace) (g) Dokumentace 

stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují: 
Oceněný soupis prací — výkaz výměr 

Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu l, části 4 zadávací 

dokumentace) 
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu l, 

části 4 zadávací dokumentace) 

Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 

formulář 4,4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) 
Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohami) 

Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 

4.4,8 dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace) 
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace) 

Základní datum je 24. I l . 2015 



 Reditelství silnic a dálnic ČR 1/38  obchvat II realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném řízení 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 

se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 

všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo. 
 Znojmo,  —  

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo. 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 
souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel. 

Na důkaz toho strany uzavírąjí tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 

podpisem obou stran. 

Datum:12.7.2016 

PODEPSÁN 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Funkce: xxxxxxxxxxxxxxx na základě delegace 
pravomocí 

za objednatele Ředitelství 
silnic a dálniC ČR 

 
„Společnost pro Znojmo obchvat” 

zastoupené vedoucím společníkem 
společností SDS EXMOST spol. s r. 0. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

21.  Datum:  

PODEPSÁN 

Jméno: 
Funkce: 

za  dodavatele/zhotovitele 



 

 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

 V Brně dne:  Dle rozdělovníku 

Číslo zakázky: 03PT-001572 

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel 

(dále jen „zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce 

nazvanou 

„I/38 Znojmo obchvat II Realizace stavebních prací” 

zadávací řízení zahájeno dne 8.6.2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 375847 / ISPROFIN: 327 

1 11 6266 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující: 

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 12 níže 

uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 

pořadí jednotlivých nabídek. 

2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 13, 

která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100 bodů, podaná sdružením uchazečů 

„Společnost pro Znojmo obchvat” 

Vedoucí účastník: SDS EXMOST s.r.o., lč: 494 54 501, se sídlem Údolní 413/66, 602 

OO Brno 

Společník č. 1: Froněk, spol. s r.o., IČ: 475 34 630, se sídlem Zátiší 2488, 269 01 

Rakovník 



 

Celková nabídková cena uchazeče: 264 185 600,00 Kč bez DPH (90,00 bodů) 

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů) 

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 99,39 bodů, podaná uchazečem 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ: 402 33 308, se sídlem 

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

Celková nabídková cena uchazeče: 265 988 971 ,86 Kč bez DPH (89,39 bodů) Délka 

záruční doby: 120 měsíců (1 0,00 bodů) 

4. Jako  se umístila nabídka s pořadovým číslem 10, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 98,49 bodů, podaná sdružením uchazečů 

„Společnost 1/38 Znojmo STRABAG + COLAS" 

Společník č. l : STRABAG a.s., lč: 608 38 744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 OO Praha 5 

Společník č. 2: COLAS CZ, a.s., lč: 261 77 005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 OO Praha 

Celková nabídková cena uchazeče: 268 693 043, 79 Kč bez DPH (88,49 bodů) 
Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů) 

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 16, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 97,42 bodů, podaná sdružením uchazečů 

„Sdružení D.I.S. + BöGL a KRÝSL + saM - Znojmo” 

Vedoucí společník: D.I.S., spol. s r.o., IČ: 469 75 616, se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 OO 

Brno 

Společník č. 1: BöGL a KRÝSL, k, s., IČ 263 74 919, se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 OO 

Praha 5 

Společník č. 2: SaM silnice a mosty a.s., IČ: 250 18 094, se sídlem Mákova 1129, 470 Ol Česká 

Lípa 

Celková nabídková cena uchazeče: 271 996 516,75 Kč bez DPH (87,42 bodů) 
Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů) 

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 96,56 bodů, podaná sdružením uchazečů 

Společnost pro Znojmo” 



 

Vedoucí sdružení: GEOSAN GROUP a.s., lč: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 

Kolín 
Společník č. l: GEOSAN STAVEBNÍ a.s., lč: 256 71 464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 

02 Kolín 111 

Celková nabídková cena uchazeče: 274 684 329,49 Kč bez DPH (86,56 bodů) 
Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů) 

7. Jako šestá v pořadí sc umístila nabídka s pořadovým číslem 4, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 95,06 bodů, podaná uchazečem 

BERGER BOHEMIA a.s., lč: 453 57 269, se sídlem Klatovská 41 0/167,321 OO Plzeň 

Celková nabídková cena uchazeče: 279 530 000,00 Kč bez DPH (85,06 bodů) 
Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů) 

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 17, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 93,54 bodů, podaná sdružením uchazečů 

„1/38 Znojmo, obchvat 11 - naos & BKOMC ' 

Vedoucí společník: IMOS Brno, a.s., IČ: 253 22 257, se sídlem Olomoucká 704/174, 

627 OO Brno 

Společník: Brněnské komunikace a.s., IČ: 607 33 098, Se sídlem Rennenská třída 

787/1a, 639 OO Brno 

Celková nabídková cena uchazeče: 284 609 709,12 Kč bez DPH (83,54 bodů) 

Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů) 

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 14, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 92,13 bodů, podaná uchazečem 

EUROVIA CS, a.s., lč: 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, 110 OO Praha 1 

Celková nabídková cena uchazeče: 289 499 955,95 Kč bez DPH (82,13 bodů) 
Délka záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů) 

IO. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 89,67 bodů, podaná sdružením uchazečů 

„Společnost I/38 Znojmo obchvat II” 

Vedoucí účastník sdružení: HABAU CZ s.r.o., JČ: 260 68 338, se sídlem Zi'žkova tř. 1321/1, 

370 Ol České Budějovice 

Společník č. 2: SMP  a.s., lč: 271 95 147, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 OO Praha 8 

Společník č. 3: I-IABAU Hoch-und Tiefbau-gasellschaft m.b.H., JČ: FN 89381 v, se sídlem 

Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika 



 

Celková nabídková cena uchazeče: 266 400 000,00 Kč bez DPH (89,25 bodů) Délka 

záruční doby: 61 měsíců (0,42 bodů) 

I l . Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 85,89 bodů, podaná uchazečem 

Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Celková nabídková cena uchazeče: 313 313 313,00 Kč bez DPH (75,89 bodů) Délka 

záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů) 

12. Jako jedenáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 15, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 85,71 bodů, podaná sdružením uchazečů 

„Společnost pro I/38 Znojmo, obchvat 11" 

Správce společnosti: Porr a.s., IČ: 430 05 560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 

Praha IO 

Společník č. 2: OHL ŽS, a.s., lč: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, 602 OO Brno 

Celková nabídková cena uchazeče: 314 051 369,00 Kč bez DPH (75 171 bodů) Délka 

záruční doby: 84 měsíců (10,00 bodů) 

13. Jako dvanáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, která v hodnocení dosáhla 

celkového počtu 79,83 bodů, podaná uchazečem 

M - SILNICE a.s., lč: 421 96 868, se sídlem Husova 1697, Pardubice 

Celková nabídková cena uchazeče: 297 839 755,77 Kč bez DPH (79,83 bodů) 
Délka záruční doby: 60 měsíců (0,00 bodů) 

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 

uchazečem č. 13 jako nejvhodnější, nebot' se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 

Poučení: 

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 

případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle SS 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 

zadávacím řízení. 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 

zákona. 



 

 V Brně dne  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Rozdělovník: 

l. SDS EXMOST s.r.o., Údolní 413/66, 602 OO Brno 

2. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
3, STRABAG a.s., Tovární 3, 620 OO Brno 

4. D.I.s., spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, 612 OO Brno 

5. GEOSAN GROUP a.s., U Průhonu 32, 170 OO Praha 7 

6. BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 OO Plzeň 

7. naos Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 OO Brno 

8. EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 OO Brno 

9. HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 české Budějovicc 

10. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 I l. Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 OO Praha 

10 
12. M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 
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II —  

DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV STAVBY: 1/38 Znojmo, obchvat 11- realizace stavebních prací 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky I/38 Znojmo, 

obchvat II — realizace stavebních prací, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, 

Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících 

dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací 

dokumentace č. 1 - 78. 

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto 

nabídkou za následující cenu: 

Název stavby Nabídková cena 
stavby v Kč bez 

DPH*  

Celková nabídková cena stavby 

v Kč včetně DPH 

  (b) - DPH z 

částk (a) 
 

I/38 Znojmo, obchvat II— 

realizace stavebních rací 
264 185 600,00 55 478 976,00 319 664 576,00 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti 

nabídky. 

Rezerva 
10 0/0 
(d)  

Rezerva včetně DPH 

26 418 560,00 5 547 897,60 31 966 457,60 

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 

jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové 

ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 

zakázky. 

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv 

rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele. 

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto 

nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících 

kritérií: 



Reditclství silnic a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat Il realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném řízení 

 

Dílčí hodnotící kritérium Váha kritéria v 

celkovém 

hodnocení 

Hodnota 

 
 

Nabídková cena stavby v Kč 

bez DPH 

90 0/0 264 185 600,00 

Kč bez DPH 

Délka záruční doby  84 

měsíců 
 

 

II —  

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro 

nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k 

nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo: 

(a) Souhrn smluvních dohod 

(b) Dopis o přijetí nabídky 

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce 
(d) Dodatky smluvních podmínek č. I - 78 
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace) 
(f) Technické podmínky (díl 3, části 1 a 2 zadávací dokumentace) (g) Dokumentace 

stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) úplné Související dokumenty, které 

zahrnují: 

  Oceněný soupis prací - výkaz výměr 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 

4 zadávací dokumentace) 

 Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 

formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)  Systém 

výstupní kontroly RDS (vyplněný fołmulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace s přílohami) 

 Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 

dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) 

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace) 

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s 

realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s 

výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou 
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a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 

stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 

shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 

o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

 

Podpis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení „Společnost pro Znojmo 

obchvat” zastoupené účastníkem SDS EXMOST spol. s r. o. 

Adresa Údolní 41 3/66, 602 OO Brno 

Datum 22. prosince 2015 
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název stavby: I/38 Znojmo, obchvat Il — realizace stavebních prací 

Název článku obchodních 

podmínek 

Císlo článku 

obchodních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Název a adresa objednatele I.1.2.2, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 140 

OO Praha 4 

Název a adresa dodavatele 1.1.23, 1.3 „Společnost pro Znojmo obchvat” 

Vedoucí společník: 

SDS EXMOST spol. s r, 0. 

Údolní 413/66, 602 OO Brno 

Společník: 

Froněk, spol. s r. o. 

Zátiší 2488, 269 Ol Rakovník 

Název a adresa správce stavby 1.1.2.4 , 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Závod Brno 

Šumavská 33, 602 00 Brno 

Doba pro uvedení stavby do 

provozu 
1.1.6.11 36 měsíců 

Doba pro dokončení stavby 1.1.3.3 40 měsíců 

Záruční doba 1.1.3.7 (a) 
84 měsíců pro všechny objekty řady 
100, 200 a 300 s výjimkou: 

(i) objektů cizích správců v 

rozsahu dle P DPS, u nichž je délka 

záruční doby zadavatelem dle Přílohy k 

nabídce stanovena fixně v délce 60 

měsíců, 

(ii) těch materiálů / zařízení / 

technických zařízení / prací na 

objektech řady 100, 200 a 300, pro něž 

je v Technických podmínkách uvedena 

záruční doba přesahující 60 měsíců 

(dle řádku (b) této Přílohy k nabídce 

níže — viz řádek (b) této Přílohy k 

nabídce níže, vv 

(iii) prvků vodorovného 

dopravního značení, pro které platí 

záruční doba dlc čl. 2 kapitoly 5 

Požadavků na 
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  provádění a kvalitu PPK - VZ 

(b) 

Záruční doba materiálů / zařízení / 

technických zařízení / prací, pro něž je 

v Technických podmínkách uvedena 

záruční doba přesahující 60 měsíců, 

odpovídá délce záruční doby uvedené 

v Technických podmínkách u 

příslušného materiálu / zařízení / 

technického zařízení / práce 

(c) 

60 měsíců pro všechny ostatní stavební 

objekty, materiály / zařízení / technická 

zařízení / práce, které nepodléhají 

rozdílně stanovené záruční době dle 

bezprostředně předcházejících řádků 

(a) a (b) této Přílohy k nabídce 

Výše rezervy l . 1.4.10 10% Přijaté ceny stavby bez DPH 

Části stavby 1.1.5.6 jednotlivé stavební objekty 

Stavba 1.1.6.19 I/38 Znojmo, obchvat Il 

Elektronické přenosové 

systémy 

1.3 fax 

Použité právo 1.4 právo Ceské republiky - zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 

Rozhodující jazyk 1.4 čeština 

Komunikační j azyk 1.4 čeština 

Doba pro přístup na 

staveniště 

2.1 ode dne zahájení prací 

oznámeného dle čl.  obchodních 

podmínek 

Výše bankovní záruky za 

provcdcní díla 

 IO % Přijaté ceny stavby bez DPH 

Smluvní pokuta za 

včasné nevystavení nebo 

neudržování v platnosti 

bankovní záruky za 

provedení díla 

4.2 IO 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení zhotovitele s vystavením 

nebo udržováním v platnosti bankovní 

záruky za provedení díla splňující 

požadavky Smlouvy o dílo 
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Smluvní pokuta za 

porušení povinnosti 

zhotovitele zajistit, že 

žádný z jeho 

podzhotovitelů ani 

dodavatelů na nižších 

úrovních 

subdodavatelského 

4.4 300 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení 

I I 

řetězce v minulosti ani v 

budoucnosti nebude 

vykonávat stanovené činnosti 

  

Výše záruky za odstranění vad 4.25 3% Přijaté ceny stavby bez DPH 

Smluvní pokuta za včasné 

nevystavení nebo 

neudržování v platnosti 

bankovní záruky za 

odstranění vad 

4.25 I O 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení zhotovitele s vystavením nebo 

udržováním v platnosti bankovní 

záruky za odstranění vad splňující 

požadavky Smlouvy o dílo 

Smluvní pokuty za porušení 

dalších povinností zhotovitele 
4.29 a) 10 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den prodlení 

 4,29 b) 

 

IO 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení a započatý den 

prodlení zhotovitele s uzavřením 

nebo udržováním v platnosti 

pojistných smluv dle kapitoly 18. 

Smlouvy o dílo 

 

4.29 c) 50 000,- Kč za každou započatou 

hodinu prodlení s odstraněním 

každého jednotlivého případu 

znečištění pozemní komunikace 

 4.29 e) I O 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání 

takového porušení 

 4.29 D 100 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení 

Maxiłnální celková výše 

smluvních pokut 
4.29 30 % z přijaté ceny stavby bez 

DPH 

Smluvní pokuta za porušení 

povinnosti zhotovitele 

postupovat tak, aby nedošlo k 

porušení právních povinností 

objednatele 

4,30 Smluvní pokuta činí (i) 20 000,- Kč za 

každý jednotlivý případ porušení čl. 

4.30 a současně (ii) 5 Kč za každý 

započatý den a osobu, do jejíhož práva 

je zasahováno. 
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Smluvní pokuta 8.7 nedodržení Doby pro dokončení 
stavby: 

150 Kč za každý započatý den 

prodlení zhotovitele s dokončením 

díla v době pro dokončení 

nedodržení doby pro uvedení stavby do 
provozu dle .3,10: 

300 Kč za každý započatý den prodlení 

zhotovitelc s dokončením 
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  části prací v rozsahu nezbytném pro 

uvedení stavby do provozu 

Měna platby 14.15 koruna česká, podle Dopisu nabídky 

Výše částky, s jejímž 

zaplacením musí být 

objednatel v prodlení, aby 

zhotovitel mohl za 

současného splnění 

příslušných podmínek 

odstoupit od Smlouvy o dílo 

16.2 c) nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez 

DPH 

Výše pqjistného plnění 18.1 výše pojistného plnění musí ke 

každému okamžiku plnění Smlouvy o 

dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny 

do té doby provedených prací bez 

DPH 

Minimální částka pojistného 

krytí 
18.2 1% z Přijaté ceny stavby bez DPH 

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více 

povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči 

zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných 

platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích. 

Datum: 22. prosince 2015 

Společnost pro Znojmo obchvat” 

zastoupené vedoucím společníkem 

společností SDS EXMOST spol. s r. 0. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název stavby: I/38 Znojmo, obchvat II — realizace stavebních prací 

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky I/38 

Znojmo, obchvat II — realizace stavebních prací, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem 

jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 

následujícími pravidly: 
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l) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 

kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo 

osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s 

uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) vc vlastnictví osoby 

uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob 

ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora 

uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: 

pokládka asfaltových vrstev dle PDPS. 

2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit 

zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované 

subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy 

nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu 

tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. 

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských 

smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v 

případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky 

(dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4,6 dílu I části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato 

Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v 

přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení 

zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme 

oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele sc schválením takové smlouvy 

vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských 

smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok, Bereme na vědomí, že schvalování 

materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto 

odstavcem dotčeno, 

4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na 

plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální 

podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, sc nebudou měnit bez výslovného 

písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkł•étní případ 

takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu 

odepřít, a to i bez uvedení důvodů. 

5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 

seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 

II 

specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 

akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit. 

6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že sc na realizaci stavby nebudou podílet jiné 

kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se 

takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný 

pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do IO. dne každého 
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kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v 

průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi. 

7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů 

nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl 

zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme 

se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 30 

000 000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této 

smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní 

ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, 

že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto 

odstavce 5 Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo. 

8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o 

dílo přesahuje I rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku 

předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, 

jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5 % a) z celkové ceny veřejné 

zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím 

kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje I rok. Seznam bude 

zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-

li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam 

vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje IO % základního 

kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 

subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost 

subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. 

9) Bcrcmc na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se 

subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich 

schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění 

Zvláštních obchodních podmínek. 

IO) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že části 

díla uvedené v odstavci I Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními 

kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny 

díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny 

nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde 

„y” jc počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš 

podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci I Zvláštní přílohy 

k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v 

odůvodněných případech povolit 
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výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 

1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o 

smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena, 

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a 

technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace, 

Datum: 22. prosince 2015 

„Společnost pr) Znojmo obchvat” 

zastoupené vedóucím společníkem 

společností SDS EXMOST spol. s r. 0. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 Ředitelství  Il 

Stavební  

PŘÍLOHA 1 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

Společnost SDS EXMOST spol. s r. o., jako vedoucí společník společnosti „Společnost 

pro Znojmo ochvat”, se sídlem: Údolní 413/66, 602 OO Brno, lč: 49454501, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045, 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/38 Znojmo, obchvat II — realizacc 

stavebních prací, cv. č. (Ilc Věstníku veřejných zakázck 357847 (dále jen „dodavatel"), 

v souladu s požadavky 147a odst. I a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 

platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil 

více 

 než 5 %  ceny 'Véiejńé  zadavatełena 

Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionářc 

lbude doplněnol lbude doplněnol 

(bude doplněnol (bude doplněno) 



silnic a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat  realizace stavebních prací práce v otevřeném řízení 

v předchozím kalendářním roce, pokud doba plněni ve)éjné zakázky přesahuje i rokl. 

Obchodní firma nebo 

název nebo jméno n 

příjmení subdodavatele 

IČ (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele 

Údaj v 0/0, kolik bylo subdodavateli 

uhrazeno za plnění subdodávly celkové 

ceny veřejné zakázky / z Části ceny 

veřejné zakázký uhrazené Zadavatelem v 

předchozím kalendářním roce pokud 

doba plnění veřejné zakázky přesahuje I 

rokl 

(bude doplněnol (bude doplněno) (bude doplněno) 

lbude doplněnoj (bude doplněnol (bude doplněnol 

lbude doplněnol (bude doplněnol (bude doplněno) 

(bude doplněno) (bude doplněno) (bude doplněnol 

lbude doplněnoJ (bude doplněnoj (bude doplněno) 

'alternativa A 

Žádný ze subdodavatelů nemá fołmu akciové společnosti' 

nebo 

alternativa B 
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 

společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 0/d 

základního kapitálu subdodavatele:; 
Ředitelství  Il - Stavební  

lbude doplněnol (bude doplněnol 

 
lbude doplněnol 

lbude doplněnol 

V Brně dne 22. prosince 2015  

„Společnost pro Znojmo obchvat” 

zastoupené vedoucím společníkem 

společností SDS! XMOST spol. s r. 0. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(bude doplněnol (bude doplněnol 



 dálnic  I/38  obchvat  

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DODATKŮ K ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACI 

Společnost SDS EXMOST spol. s r. o., jako vedoucí společník společnosti „Společnost pro 

Znojmo ochvat”, se sídlem:Údolní 413/66, 602 00 Brno lč: 49454501, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/38 Znojmo, 

obchvat II — realizace stavebních prací”, 

potvrzuje, že k Zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky byly přijaty 

dodatečná informace č. 1 - 78. 

V Brně dne 22. prösince 2015 

Společnos ro Znojmo obchvat” 

zastoupené y doucím společníkem 

společností SDS EXMOST spol. s r. 0. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Reditelství silnic a  ČR Znojmo  II Realizace stavebních prací 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 



 

DÍL 2, ČÁST 2 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Název zakázky: I/38 Znojmo obchvat II Realizace stavebních prací 

Číslo: 03PT-001572 

6/2015 
Ředitelství silnic a dálnic ČR I/38 Znojmo obchvat Il Realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném řízení 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 



 dálnic  I/38  obchvat  

DÍL 2, ČÁST 3 

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Název zakázky: I/38 Znojmo obchvat II Realizace stavebních prací 

Číslo: 03PT-001572 

6/2015 



a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat řízení 

Ředitelství  I l realizace stavebních prací 

Stavební práce v otevřeném  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

DÍL 3 - TECHNICKÉ PODMÍNKY 

DÍL 3, ČÁST 1 

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

Název veřejné zakázky: I/38 Znojmo, obchvat II realizace stavebních prací 

Císlo veřejné zakázky: ()3PT-001572 



silnic a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat řízení 

03/2015 

Ředitelství silnic  Il realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

DÍL 3, ČÁST 2 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ 

PODMÍNKY 

Název veřejné zakázky: I/38 Znojmo, obchvat II — realizace stavebních 

prací 

Číslo veřejné zakázky: 03PT-001572 

03/2015 

Ředitelství  II — realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 



a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat řízení 

DÍL 5 

DOKUMENTACE STAVBY 

Název veřejné zakázky: 1/38 Znojmo, obchvat 11 - realizace stavebních prací 
Číslo veřejné zakázky: 03PT-001572 

03/2015 



 a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat  

Ředitelství silnic   
Stavební práce v otevřeném 

řízení 
II — realizace stavebních 

prací 



 a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat  

Nedílnou součástí tohoto Dílu 5 zadávací dokumentace je kompaktní disk (CD-R) obsahující 

projektovou dokumentaci stavby vypracovanou společností SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s 



 

   

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.402 

ZÁVAZEK INTEGRITY 

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 

Od: SDS EXMOST spol. s r. 0., lč: 49454501, Údolní 413/66, 602 OO Brno 

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 

hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně 

hospodářské soutěže”), zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 

zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 

I/38 Znojmo, obchvat II realizace stavebních prací, ev. č, dle Věstníku veřejných zakázek 

375847 (dále „Veřeiná zakázka”). 

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 

zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 

jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 

nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 

(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 

jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou 

zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu 

zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení 

tohoto závazku. 

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 

Smlouvy o dílo (dále „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 

vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 

potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku. 

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 

statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 

byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 

praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo 

služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý 

z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně 

členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z 

důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto 

případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo 

podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, 



 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat  realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném řízení 

zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl 

uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou. 

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam: 

 Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 

nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 

Il 

jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 

s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 

způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání. 

 Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 

zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 

provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 

úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní 

praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a 

konzultantem nebo zástupcem objednatele. 

 Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce. 

 Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, 

politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci 

v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 

právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec 

nebo zaměstnanec mezinárodní organizace. 

 Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným 

jednáním. 

V Brně dne 22. prosince 2015  

 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY 

Pro: Reditelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 

Od: Froněk, spol. s r.o., IČ 47534630, Rakovník, Zátiší 2488, psč 269 Ol 

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 

platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské 
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soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále soutěže”), zejména že 

jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v 

souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce I/38 Znojmo, obchvat II realizace stavebních 

prací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 375847 (dále „Veřeiná zakázka”). 

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, 

zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším 

jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší połnocí, se 

nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se 

zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v 

souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, 

dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je 

zodpovědná za dodržení tohoto závazku. 

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o 

dílo (dále „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž 

budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění 

dodržení tohoto závazku. 

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 

statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 

pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v 

souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let 

bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 

zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl 

propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či flłnkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 

zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu 

s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z 

našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 

těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou, 

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam: 

I l 

 Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné 

výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, 

zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací 

jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo 

získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání. 

 Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 

zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 

provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 

úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní 

praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a 

konzultantem nebo zástupcem objednatele. 

  Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce. 



 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat  realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném řízení 

 Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, 

politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci 

v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 

právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí 

zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace, 

 Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným 

jednáním, 

V Rakovníku dne 20,1 1.2015 

Froněk, spol. s 1 0 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 
Il 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU 

Název veřejné zakázky: I/38 Znojmo, obchvat II realizace stavebních prací 

Společnost „Společnost pro Znojmo obchvat” zastoupená společností SDS EXMOST 

spol. s r. o., se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno, lč: 49454501, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/38 Znojmo, 

obchvat II realizace stavebních prací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 375847 (dále 

jen „uchazeč”), 

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 

materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce: 

Materiál

 

Množství cca Jednotková cena 

   

   

   

   

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 

materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. 

Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých 

materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje 

uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 
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dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa 

vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený 

závazek platí po celou dobu realizace zakázky. 

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace s ora uvedené zakázky mohou vznikat 

odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé, Uchazeč se zavazuje 

zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude naklád' o v souladu s platnou legislativou. 

V Brně dne 22. prosince 2015 

„Společno$l pro Znojmo obchvat” 

zastoupené vedoucím společníkem 

společností sbs EXMOST spol. s r. 0. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.6 

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ 
A ROZDĚLENÍ PRACÍ 

Společnost „Společnost pro Znojmo obchvat” zastoupená společností SDS 

EXMOST spol. s r. o., se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno, lč: 49454501, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/38 Znojmo, 

obchvat II realizace stavebních prací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 375847 (dále 

jen „uchazeč”), tímto uvádí, že 

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude: 

l . vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu 

/ živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou 

tohoto dokumentu, 

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným 

termínem dokončení stavby v následujících krocích: Po přípravě staveniště, 

vybudování ZS a vytýčení IS se provedou přeložky IS včetně komunikace určené 

pro výstavbu přeložek komunikací směrem k nemocnici, následovat bude výstavba 

mostu D201 a výstavba polních cest, současně budou probíhat práce komunikaci I/38 

SO 1 13.I. V další fázi budou následovat přeložky sítí nutné pro výstavbu mostů SO 

202 — 205 a výstavba komunikace SO 113.2. Bude provedeno oplocení zahrádek a 

vegetační úpravy po dokončení jednotlivých úseků. 



 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/38 Znojmo, obchvat  realizace stavebních prací 
Stavební práce v otevřeném řízení 

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož 

součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram 

technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže 

4. konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v 

souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve 

znění Zvláštních obchodních podmínek. 

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 

rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům: 

Práce zadávané 

subdodavateli 
Obchodní jméno a sídlo 

subdodavatele 
% hodnoty 

poddodávky 

z přijaté 

ceny 

Zkušenosti z obdobných 

staveb (uvést detaily) 
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11 

otevr•cném  

Projekční práce  Projekční kancelář PRIS 
spol. s r. o., Osová 20, 
625 

OO Brno 

 Most BM — 573 Bělohorská 

přes tramvaj 
11/150 Hav. Brod — Most ev, č. 

150-26 
111/36042 Mirošov — most ev. 

č. 

36003 

Speciální 

zakládání 
Zakládání staveb, a. s 
Dobronická č.p. 1371, 148 

26 Praha 4 

1,47 Optimalizace traťového úseku 
Choceň Ústí nad Orlicí, 

rekonstrukce mostu 
Rekonstrukce železničního 

mostu Kolín přes Labe 
Silniční okruh kolem Prahy, 

Komořan 
Vodovod a 

kanalizace 
Inženýrské stavby 

Neumann s, r. o., Znojmo, 
Nad Splavem 2884/7, psč 

669 02 

3,01 Splašková kanalizace COV 

Petrovice Strachotice — 

splašková kanalizace, vodovod 
Vodovod a kanalizace pro obec 

Rok tnička 

vo VYDIS GROUP a. s., 
Praha IO Hostivař, 

Štěrboholská 1404/104, 

psč 102 oo 

0,37 VO pro firmy Srabag, 

Skanska, ELPRO 

Liberec 

Plynovod 

 

HUTIRA PSV Ivančice, 
Ivančice, Jana Vrby 

1200/7, 664 91 

0,21 Plošná plynofikace obcí 
Jehnice, Jinačovice. 

Neslovice, 
Žebětín 

Rekonstrukce a 

opravy I novodů v 

Brně 

Předpínání DYWIDAG-
Systems 
Internacional 
GmbH, odštěpný 
závod, 
Jilemnického 29/46, 

Nedvězí, 779 00 

Olomouc 

0,21 Mosty na dálnici A2 Strykow . 

Konotopa v Polsku 
Rekonstrukce tramvajové trati 

T6 TOMOKO 
Letmo betonovaný most na 

dálnici D3 řes bník Koberný 

CELKEM 0/0 6,30  

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 

rozsahu prací. 

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální 

podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného 

písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní 
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případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového 

souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů. 

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že bude realizovat minimálně následující části 

zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů: pokládka 

asfaltových vrstev dle PDPS. 

V Brně dne 22. prosince 2015 
Stavební práce, v otevřeném řízení 

„Společnost pro Znojmo bc vat” 

zastoupené vedoucím spol čni' em 

společností SDS EXMOS s ra o. 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, 

betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS. 

 



 



 

HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ RDS 
I/38 Znojmo, obchvat II realizace stavebních prací 

Objekt Název Předpokládaný termín předání RDS 
D 1 13.1 Silnice I/38 Znojmo - obchvat do 30 dnů o podpisu smlouvy 
D 113.2 Silnice I/38 Znojmo - obchvat do 60 dnů o podpisu smlouvy 
D 114 Rekonstrukce silnice 11/361 do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 1 15.1 Přeložky silnice 11/399 do 30 dnů o podpisu smlouvy 
D 1 15.2 Přeložky silnice 11/399 do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 116 Přeložky MK k nemocnici do 30 dnů o podpisu smlouvy 
D 121.1 Chodníky do 60 dnů o podpisu smlouvy 
D 121.2 Chodníky do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 161 Polní cesta podél silnice 11/699 vlevo do 30 dnů o podpisu smlouvy 
D 161 .1 Polní cesta podél silnice 11/699 vpravo do 30 dnů o odpisu smlouvy 
D 162 

D 163 
Potní cesta podél silnice I/38 km 31050-31530 vpravo 

Polní cesta podél silnice I/38 km  
do 30 dnů o podpisu smlouvy 

D 165 vlevo 
Polní cesta podél silnice I/38 km 5,160-61400 vpravo 

do 90 dnů o podpisu smlouvy 

do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 193 Protihlukové clony do 60 dnů o podpisu smlouvy 
D 201 Most přes silnici I/38 v km 3,820 68 do 30 dnů o odpisu smlouvy 
D 202 Most pres biokoridor v km 3,820 68 do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 203 Most pres silnici 11/361 v km 4,104 do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 204 Most přes biokoridor, PC a potok v km 5,166 do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 205 Most na větvi X/5 přes přeložku silnice I/38 do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 31 1 Přeložka kanalizace VaK Znojmo do 90 dnů o pod isu smlouvy 
D 354 Přeložky vodovodů v prostoru MÚK Přímětická do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 356 Přeložky vodovodů v prostoru MÚK Jihkavská do 90 dnů o podpisu smlouvy 
D 435.1 Přeložka veřejného osvětlení do 60 dnů o podpisu smlouvy 
D 435.2 Přeložka veřejného osvětlení do 90 dnů o odpisu smlouvy 
D 463 Úprava kabelů spojů v rostoru MÚK Přímětická do 30 dnů o podpisu smlouvy 
D 482 Úprava DK podél silnice 11/361 do 90 dnů o odpisu smlouvy 
D 502 Přeložka STL plynovodu v prostoru MÚK Přímětická do 30 dnů o podpisu smlouvy 
D 762.1 Oplocení zahrádek  do 60 dnů o podpisu smlouvy 

D 762.2 Oplocení zahrádek  do 90 dnů o podpisu smlouvy 

D 801.1 Vegetační úpravy 

sil. 
I/38 do 60'dnů o podpisu smlouvy 

D 801.2 Vegetační úpravy 

sil. 
I/38 do ó dnů o podpisu smlouvy 

D 802.1 Vegetační úpravy 

sil. 
11/399 do do dnů o podpisu smlouvy 

V Brně dne 22. prosince 2015  
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v otevřeném řízení 

I/38 Znojmo, obchvat Il realizace stavebnfch prací 

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 404.7 



 

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS 

Společnost SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem: Údolní 413/66, 602 OO Brno, lč: 

49454501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 13045, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/38 Znojmo, 

obchvat II realizace stavebních prací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 375847 (dále jen 

„uchazeč”), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní 

technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem v souladu s 

podmínkami stanovenými v ČI, 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních 

komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek, a to zejména z hlediska její věcné 

správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a 

smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole 

realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba: 

Název / •méno I / datum narození Sídlo /b dliště 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby 

(RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna. 

V Brně dne 22. prosince 2015  

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY REALIZAČNÍ 

DOKUMENTACE STAVBY (RDS) UCHAZEČE 

Vykonává společnost SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem: Udolní 413/66, 602 00 Brno, 

lč: 49454501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 13045 

Předmětem této činnosti je kontrola Realizační dokumentace stavby. Vypracování Realizační 

dokumentace stavby bude provedeno subdodavatelem uchazeče, 

Se zpracovatelem RDS bude uzavřena Smlouva o dílo, ve které budou specifikovány 

následující body: 

a) Předmět smlouvy seznam objektů stavby, kterých se RDS bude týkat 

b) Termín odevzdání pracovních kopií dokumentace 

c) Způsob odsouhlasení dokumentace 

d) Termíny odevzdání čistopisů RDS 



 

e) Cena za jednotlivé RDS objektů 

f) Sankce za nedodržení termínů 

g) Záruka za vypracované RDS 

Uchazeč jmenuje tým svých pracovníků, kteří budou naplňování této Smlouvy o dílo 

kontrolovat. 

Tým bude veden autorizovanými techniky (zaměstnanci zhotovitele): 

I . Mosty a inženýrské konstrukce — xxxxxxxxxxxxxxx 

2. Dopravní stavby xxxxxxxxxxxxxxxx 

V rámci své kontrolní činnosti budou tito pracovníci kontrolovat soulad Realizační 

dokumentace s: 

  Zadávací dokumentací stavby 

  Všeobecnými obchodními podmínkami staveb 

  Zvláštními technicko„kvalitativními podmínkami (ZTKP) 

  Technickými předpisy staveb MD ČR pro stavby pozemních komunikací (TP) 

  Technickými kvalitativními podmínkami PK (TKP) 

  Předpisy pro zhotovení dokumentace staveb (TKPI)) 

  Vzorovými listy pozemních komunikací (VL) 

  Platnými normami (ČSN a EN) 

  Výrobně-technickou dokumentací (VTD) 

  Technologickými předpisy zhotovitele 

  Kontrolním a zkušebním plánem (KZP) 

Pracovníci kontrolního týmu se budou účastnit všech výrobních výborů, kde se bude 

projednávat Realizační dokumentace stavby. Na těchto výrobních výborech budou vznášet 

své připomínky. 

Zpracovatel RDS bude předávat pracovníkům kontrolního týmu Pracovní kopii RDS. 



 

Kontrolní tým rozdistribuje pracovní dokumentaci odpovědným zástupcům investora. 

Shromáždí veškeré připomínky a vypracuje vlastní připomínky. Bude kontrolovat 

zapracování všech připomínek do dokumentace. Rovněž provede distribuci čistopisů RDS a 

zajistí odsouhlasení dokumentace, 

V Brně dne 22. prosince 2015 

SDS EX  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Il  

DÍL 1) ČÁST  

FORMULÁŘ 404,8 

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU 

SPOLEČNĚ 

Obchodní firma vedoucího účastníka: SDS EXMOST spol. s r, o. 

Sídlo vedoucího účastníka: Údolní 413/66, 602 00 Brno 

IČ 49454501 DIČ CZ 49454501 

Zápis v obchodním rejstříku: vložka C 13045 u Krajského soudu v Brně Telefon 

/ Fax 543 432 31 1 / 543 432 301 

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, 

který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky) : 

NETÝKÁ SE 

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: Telefon 

/ Fax / 

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku 

i) Froněk, spol. s r. o. 

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: „Společnost pro Znojmo 

obchvat” 

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 

vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s 

veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a 

nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní 

účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a 

konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude 

odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva”) 

i) Datum uzavření: 22. 11. 2015 

ii) Místo: Brno iii) Příloha — 

Smlouva 

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky 

(v O/o) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich 

SDS EXMOST spol. s r.o. 70 % (výstavba mostů) / 

Froněk, spol. s r.o. — 30 % (výstavba  

V Brně dne 22, prosince 2015 
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Z DS EXŃto T  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 
II  

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 404011 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 

PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ 

Společnost SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno, lč: 49454501, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/38 Znojmo, obchvat 

II realizace stavebních prací, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 375847 (dále jen „uchazeč”), 

tímto závazně 

prohlašuje, že 

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby 

I. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 

527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle 

příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. 

ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na 

území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory: 

č. Název a identifikace 

(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 

registrace do 

příslušného 

rejstříku) patentu či 

užitného vzoru 

Popis zařízení či 

technologického 

procesu, který je 

předmětem 

ochrany 

Právní titul 
uchazeče k 
nakládání s právy 
k patentu či 
užitnému vzory v 
rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 
ustanoveních 
Smlouvy o dílo 

Termín expirace 

právní ochrany 

patentu či 

užitného vzoru 

na území Ceské 

republiky 

 Nevztahuje se    

2.     

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 

smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, 
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výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či 

obdobný status jako průmyslové vzory a které na území Ceské republiky požívají obdobné 

právní ochrany: 
II 

č.  Název a 

identifikace 

(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 

registrace do 

příslušného 

rejstříku) 

průmyslového 

vzoru 

Popis věci, výrobku 

či zařízení, které je 

předmětem ochrany 

Právní titul 
uchazeče k 
nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzoru V rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 
ustanoveních 
Smlouvy o dílo 

Termín 
expirace právní 
ochrany 
průmyslového 
vzoru na území 

České republiky 

l . Nevztahuje se    

2.     

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 

průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 

zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 

jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor. 

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva 

(licence) ke shora v bodech I a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu 

stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve 

znění Zvláštních obchodních podmínek. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jso pravdivé. 

V Brně dne 22. prosince 2015 

SDS EXM I ST 01, s r. oxxxxxxxxxxx 


