Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
 „Oprava střechy na budově „U“ v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice“.




Článek I.

Objednatel:  
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací
listina ze dne 25. června 2014, č.j. MZDR 32618/2014-2/FI ve znění ze dne 20. 9. 2016,
zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem,
IČ:  00673552,
DIČ:CZ00673552,
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 
Firma (název):  David Blažej,
Se sídlem: Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní Podluží,
IČ:  719 64 258,
DIČ:  CZ 7612252428,
zastoupený: Davidem Blažejem,
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).



Článek II.

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že uzavřeli tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016 s ohledem na skutečnost, že v  průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že skutečný rozsah prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace. 				

2.  Smluvní strany provedly soupis dodatečných stavebních prací, jejichž nezbytnost je dána potřebou dokončit realizaci díla.  Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí celkem 107.250,00 Kč bez DPH. Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden ve změnových listech č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě. 

3.  V návaznosti na nutnost provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

Článek III.

1. S ohledem na výše uvedené se článek II. „Cena díla „ v bodu 2. uzavřené smlouvy o dílo mění takto: 
„Celková cena za provedené  dílo činí   2,004.333,00 Kč bez DPH„ .

2.  Dále se mění článek IV. „Termín plnění „ v bodu 1. a v části upravující termín dokončení prací takto:
„ termín dokončení prací:  do 30. listopadu   2016“.

Článek IV.

	Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2016 nemění. 
	
Článek V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění dodatku ke smlouvě v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění informovat neprodleně zhotovitele.



       V Horních Beřkovicích, dne 10. listopadu  2016







      	Za objednatele:							Za zhotovitele:


 …………………………….					……………………………… 
 MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                    			 David Blažej
                     ředitel                                                              
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