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DODATEK Č. 1 
K SMLOUVĚ O DÍLO
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy Objednatele: 2018-00091

Číslo smlouvy Zhotovitele: 


1. Smluvní strany

[bookmark: _GoBack]Objednatel:	Město Strakonice
se sídlem:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Zastoupený:	 Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
	Bankovní spojení:     	ČSOB
	Č. účtu:	1768038/0300

dále jen „Objednatel“

	Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o.
	se sídlem:	Domoradice 303, Český Krumlov 38101
	        Zastoupený: 	Zuzana Irová, jednatel
		Ing. Jan Bouchal, aut.ing.
IČ: 	480 35 599		
DIČ: 	CZ 480 35 599
Bankovní spojení:          Oberbank
Č. účtu:	7100005177/8040
Telefonní spojení:	380 726 378

dále jen „Zhotovitel“











Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo



IV. Cena za dílo
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek 
IV. Cena za dílo v bodu 4.1. takto:

Původní znění:

4.1. 	Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu  Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na  základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí:

	Cena celkem bez DPH		            			925.628,30 Kč
DPH 21 % celkem: 					194.381,94 Kč
Cena celkem včetně DPH: 				1.120.010,24 Kč

Nové znění:
             Vícepráce č. 1                                                                    45.381,47 Kč 
             Méněpráce č. 1                                                                - 41.589,75 Kč

Celková cena díla se na základě Víceprací, méněprací č. 1 mění : 

Nová cena celkem bez DPH		                        	929.420,02 Kč                         
DPH 21 % celkem: 			      		195.178,20 Kč
Nová cena celkem včetně DPH:			1.124.598,22 Kč



XVI. Ostatní ujednání

16.1.  Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
16.2.  Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
16.3.  Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
16.4.Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu Dodatku.
16.5.Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 20.6.2018 pod č. usnesení ………………..
16.6.	 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 - registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006149.




Příloha : Vícepráce, méněpráce č. 1 


Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

Ve Strakonicích, dne ………………			V Českém Krumlově,  dne………………


-----------------------------------------				----------------------------------------------------
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta                                                    Zuzana Irová, jednatel 	
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