


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.7.2017
na zhotovení stavby „Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou“

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel.             , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.              , Jaroslav Rezek, tel. 
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		
číslo účtu: 			

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem:			Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený: 			
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			
IČ: 				62028081
DIČ: 				CZ62028081
bankovní spojení: 			
číslo účtu: 			
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

(dále také „Zhotovitel“)

2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 14.7.2017:
2.1. 	Rozšíření článku 2.  Předmět díla, bod 2.1.
Na základě požadavku objednatele se předmět díla oproti projektové dokumentaci stavby vypracované společností QATROSYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, vedené pod názvem stavby: Stavební úpravy mateřské školy Lánecká, V-Novostavba pavilonu pro 48 dětí, číslo zakázky 675/15 z 11/2015 mění na základě změnových listů č. 001 – 008, které jsou spolu s příslušnými změnovými položkovými rozpočty nedílnou součástí tohoto dodatku.
Méněpráce, změny díla celkem:  - 468 510,65 Kč
Vícepráce, změny díla celkem: 571 681,44 Kč

2.2. 	Změna článku 4. Cena díla, bod 4.1.
Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku 103 170,79 Kč bez DPH. 
Původní cena díla, dle SOD:
4.1.	Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 17 777 780,00 Kč 
slovy: Sedmnáct milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set osmdesát korun českých
DPH: 3 733 333,80 Kč
Cena díla vč. DPH celkem: 21 511 113,80 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.


Nová cena díla, dle Dodatku č. 1:
4.1.	Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 17 880 950,79 Kč 
slovy: Sedmnáct milionů osm set osmdesát tisíc devět set padesát korun českých 
DPH: 3  754 999,66 Kč
Cena díla vč. DPH celkem: 21 635 950,46 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

3. Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.7.2017 zůstávají beze změny.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 14.7.2017 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou kopie změnových listů č. 001 – 008 spolu s příslušnými položkovými rozpočty.
3.7.  Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 25.6.2018, usnesením č. R/327/2018 část I.
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Za zhotovitele: 						za objednatele:






…………………………………………………………………..		…………………………………………………………………….
     									Mgr. Jan Tourek
       	jednatelé společnosti 	 					starosta města
2

